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INTRODUCCIÓN 
 
La contratación estatal es un área del derecho que reviste especial importancia, por cuanto a 
través de ella se invierten recursos públicos en todo el engranaje del Estado mediante obras, 
servicios o suministros. A través de los contratos estatales debe buscarse el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua, real y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 
Sin embargo, en la articulación de la contratación estatal no siempre se cumplen a 
cabalidad los fines estatales ni se busca el bienestar de la comunidad, pues se presentan 
diversos fenómenos que configuran abuso o desvío de poder, calificados comúnmente 
como prácticas corruptas y que son la representación de la prevalencia de intereses 
particulares sobre el interés general. 
 
Las prácticas más comunes de corrupción en los contratos estatales son la indebida o fallida 
planeación de las obras que muchas veces lleva a que se tengan que reconocer reajustes con 
valores superiores a las obras iniciales en beneficio del contratista y el  diseño de obras 
innecesarias y costosas que se contratan por fuera de los precios del mercado, todo con el 
propósito de crear el camino que permita adjudicarles a determinadas personas y desviar los 
recursos públicos en manos de funcionarios y particulares, prácticas que no solo se surten 
en la etapa previa  de selección de contratistas, sino que se presentan durante su ejecución y 
hasta su liquidación. 
 
Todas estas actuaciones se han utilizado como una oportunidad para que algunos políticos y 
empresarios hayan conformado una alianza estratégica con los funcionarios internos de la 
entidad dirigida a saquear a las administraciones públicas. Por ello, los políticos corruptos 
financian sus campañas a través de inversiones de empresas a las que luego compensan con 
la adjudicación de contratos públicos, para que luego, los empresarios puedan recuperar sus 
inversiones mediante sobreprecios, deducciones en la calidad o cantidad de los materiales, 
facturación falsa o renegociando el contrato con otro empresario a través de la 
subcontratación y a su vez los funcionarios pueden recibir la compensación económica 
esperada a través de éstas prácticas corruptas. 
Como muestra de ello, escuchamos decir con frecuencia en medios de comunicación que 
una entidad estatal pagó una obra pública muy por encima de los precios del mercado o que 
canceló a un profesional honorarios demasiado altos por la prestación de sus servicios  o 
que el peaje que se permite cobrar en Colombia es el más caro del mundo o que la entidad 
compró carros, elementos de papelería o computadores a precios excesivos injustificados. 
Así las cosas, es importante cuantificar en cada contrato si los bienes, obras o servicios 
recibidos son proporcionales al dinero entregado al contratista por los mismos, pues de 
romperse  esa ecuación a favor del contratista, lo recibido en exceso puede constituir un 
detrimento al patrimonio público, generado por una conducta antieconómica e ineficiente 
de la entidad. 
En consecuencia, se ha clasificado dentro de esas conductas que atentan contra el 
patrimonio público, los denominados “SOBREPRECIOS” que se han entendido de 
manera inicial  como el cobro de un valor muy por encima de los precios del mercado por 
la venta de un bien o la prestación de un servicio o por el engaño en el valor de una obra. 
Por lo tanto, al ser el sobreprecio uno de los fenómenos que más ha venido minando las 
arcas públicas, es de suma importancia estudiar a través de la presente investigación 
situaciones que dan lugar a los siguientes interrogantes: ¿Siempre que se presentan cobros 
de valor por encima de los precios del mercado, hay sobreprecios? ¿Es posible evitar que se 
den sobreprecios, dada la legislación actual y los vacíos legales que se vislumbran? ¿Qué 
acciones se pueden emprender cuando este evento se presenta? ¿Cuál es el papel que han 
cumplido los entes de control al respecto? ¿Cómo se resarce el erario público ante un daño 
causado por sobreprecios en un contrato estatal? ¿Cómo se suspende o se da por terminado 
un contrato con sobreprecio cuando se encuentra en ejecución? ¿Qué ha dicho la 
jurisprudencia de las altas cortes al respecto? ¿Es posible incluir modificaciones legislativas 
u otras sugerencias, frente a este tema?  
Para responder a estos y otros interrogantes sobre el tema que nos ocupa, se pretende hacer 
un análisis detallado del sobreprecio que nos conduzca a dilucidar los alcances de la 
definición del mismo, y así poder determinar cuándo se puede decir si en realidad existió un 
sobreprecio, es decir, cuando la utilidad no es razonable y cuando el precio del contrato no 
está determinado por los precios del mercado, así como también, la incidencia de la 
aplicación del principio de planeación en el sobreprecio y además, como se ha venido 
manejando este fenómeno en nuestro país, para posteriormente determinar cuáles son las 
herramientas e instrumentos jurídicos con los que actualmente cuenta el Estado colombiano 
y los ciudadanos para proteger el patrimonio público minado por dicho fenómeno y de 
manera general abarcar todo lo atinente al sobreprecio en la contratación estatal a fin de 
establecer si nuestro ordenamiento jurídico es capaz, coherente, eficaz y eficiente para 
enfrentar esta problemática  o si por el contrario, la ausencia o incongruencia de leyes al 
respecto, nos llevará a sugerir modificaciones o inclusiones legislativas al tema en cuestión. 
Por ello al escoger este tema como objeto de mi trabajo de investigación pretendo compilar 
en un documento la mayoría de los aspectos relevantes en cuanto a sobreprecios se refiere y 
así poder contribuir al mejoramiento de la calidad, eficiencia, eficacia y transparencia en la 
contratación pública en Colombia, proponiendo instrumentos útiles en la recuperación de 
los dineros públicos malversados con ocasión de los mismos, para que tanto los organismos 
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de control, como los empleados públicos y los contratistas y en general la sociedad  cuenten 
con más herramientas que les permitan coadyuvar en la preservación del patrimonio 
público. 
De igual manera, dados los tiempos actuales en los que cada día se ven más casos de 
corrupción que finalmente perjudican el patrimonio público de  todos y que en términos 
generales impiden que las obras y servicios del Estado lleguen finalmente a quienes lo 
necesitan, se busca con el tema objeto de investigación ayudar a identificar con claridad 
cómo opera el fenómeno del sobreprecio en sus diferentes modalidades y como en un 
momento determinado éstos se puedan prevenir o atacar y además una vez ocurrido 
establecer sus consecuencias y las diferentes responsabilidades de las que serían objeto los 
actores involucrados en su acontecimiento. 
Por otra parte, vale la pena resaltar, que se hará una alusión el tema del infraprecio o precio 
artificialmente bajo,1 por tratarse de un punto complementario al estudio del sobreprecio, 
pero no se abordará de manera profunda ni relevante, pues dicho análisis requiere de un 
tratamiento de diferentes componentes al tema que nos ocupa.   
Así las cosas, espero que ésta investigación sea un instrumento de ayuda  en el crecimiento 
de la conciencia colectiva acerca de la necesidad y el deber sagrado de defender el 
patrimonio público, que a final de cuentas insistimos es el dinero con el que todos 
contribuimos para que el estado garantice la prestación de servicios esenciales y propenda 
por el bienestar de todos sus habitantes.  
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
1 Ver Páginas 24 a 29 
 PRIMER CAPÍTULO 
EL PRECIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL 
1.1.Concepto  
El precio es el valor que se da a cambio de un bien o servicio2, por lo cual constituye el 
medio a través del cual se comunican los elementos que participan en la economía y ofrece 
incentivos para utilizar de modo eficiente los recursos escasos3. En este sentido, el precio es 
la cantidad de dinero que es ofrecida a cambio de una mercancía o servicio4. La 
denominación otorgada al precio varía en cada caso: en los servicios de mano de obra el 
precio se denomina sueldo o salario; en los préstamos de dinero o capital se llaman 
intereses; y en el alquiler de la tierra, se designan como renta5.  
Algunos economistas consideran que el concepto de precio se asimila al concepto de valor, 
definiéndolo como el valor pecuniario que se estima de una cosa. Es decir, el valor de un 
bien o servicio en términos monetarios.6    
A contrario sensu, otros analistas coinciden en que es necesario distinguir la diferencia 
entre los conceptos de precio y valor de un bien o servicio; teniendo en cuenta que el valor 
se ha definido como  la capacidad que tiene o se concede a cualquier objeto que se usa para 
satisfacer una necesidad o un deseo humano. Ello quiere decir que el valor es la 
importancia que tienen o se concede a los bienes y servicios que usamos para satisfacer 
nuestras  necesidades7, mientras que el precio se ha definido como la cualidad intrínseca de 
la mercancía que permite la función de uso y la función de cambio8.  
Al respecto POSNER, indica que debe hacerse una distinción entre valor, utilidad y 
eficacia, precisando al respecto que el valor económico de algo es lo que alguien esté 
dispuesto a pagar por ello o si ya lo tiene, la cantidad de dinero que pide para privarse de 
ese algo, mientras que la utilidad, se emplea en el análisis del valor de un costo o un 
beneficio esperado o incierto y por último la eficacia, que se emplea para denotar la 
asignación de recursos en la que se maximiza el valor.9  
                                                          
2 STIGLITZ, Joseph E., Economía, 1ª reimpresión, Editorial Ariel S.A., 1994, Barcelona (España), Págs. 105 – 106. 
3 STIGLITZ, Joseph E., Economía, 1ª reimpresión, Editorial Ariel S.A., 1994, Barcelona (España), Págs. 105 – 106. 
4 BRAND, Salvador Osvaldo, Diccionario de Economía, Plaza y Janes Editores, 1984, Bogotá, Págs. 616-617.  
5 BRAND, Salvador Osvaldo, Diccionario de Economía, Plaza y Janes Editores, 1984, Bogotá, Págs. 616-617.  
6 LARA, José Manuel, Economía Planeta – Diccionario enciclopédico, 1ª Edición, Editorial. Planeta,1982 Barcelona, Pág. 
520 
7 ZORRILLA ARENA, Santiago, Méndez José Silvestre, Diccionario de Economía, 2ª Edición, Editorial Limusa S.A, 
1994, México D.F., Pág. 235  
8 ZORRILLA ARENA, Santiago, Méndez José Silvestre, Diccionario de Economía, 2ª Edición, Editorial Limusa S.A, 
1994, México D.F., Pág. 235  
9
 POSNER, Richard A., El análisis Económico del Derecho, Fondo de Cultura Económica, Segunda Edición en Español, 
México, 2007, p. 36-37. 
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Estos conceptos han sido objeto de diversos enfoques. Para los clásicos y el marxismo, el 
valor de las mercancías depende de la cantidad de trabajo necesario para la producción, 
mientras que para los subjetivistas, el valor se confunde con el precio y depende de la oferta 
y la demanda y a su vez, para los marginalistas el valor se mide en razón de la última 
mercancía producida.10       
Ahora bien, al estudiar el concepto del precio en materia de contratación estatal, 
encontramos que MARIENHOFF, define el precio como un derecho fundamental del 
contratista que se manifiesta en la entrega que haga la administración pública de aquello a 
que expresa o implícitamente se obligó a hacer o a dar, por ejemplo, el pago del precio de 
las cosas o producto objeto de un contrato de suministro; o en un contrato de obra, en que la 
administración ponga a su disposición los terrenos, materiales, planos, moldes o diseños, 
etc.; derecho al “sueldo” de los trabajadores y demás ventajas. En fin, ese derecho se 
traduce en la posibilidad que tiene el contratista de percibir el precio correspondiente o sea 
una suma dinero estipulada a su favor. 
Entre tanto y coincidiendo con la anterior definición, encontramos que BUSTELO define el 
precio como un derecho fundamental de la contratación administrativa, que asiste al 
contratante privado de percibirlo, es decir, “de recibir la remuneración estipulada en su 
favor, como retribución por las contraprestaciones que se comprometió a ejecutar”11 . Se 
trata de la prestación estipulada a favor del contratista, a que se obliga la administración a 
efectuar o reconocer, conforme a los términos expresamente previstos en el contrato o, en 
su defecto, según las normas generales sobre pago que sanciona el derecho común12. 
 
Agrega el autor, que el precio no es tan solo un derecho del contratante privado; es además, 
un elemento esencial de la contratación misma, ya que precisamente él ha auxiliado o 
permitido a la administración definir de entre todas las ofertas o propuestas que ha recibido 
cuál de ellas es la más conveniente y, por ende, la que debe ser adjudicada. Por lo mismo, 
cada vez que este precio no se paga, o se distorsiona como consecuencia de eventos 
externos a la voluntad de las partes, o se altera como consecuencia del ejercicio de ciertas 
prerrogativas de la administración, se afecta realmente la causa esencial del origen jurídico 
del contrato.13 
 
Por su parte, la Ley 80 de 1993 aborda el concepto del precio, en su artículo 5º numeral 114 
estableciendo  que el contratista “Tiene derecho a recibir oportunamente la remuneración 
                                                          
10 BRAND, Salvador Osvaldo, OP. Cit., Págs. 813-814. 
11 BUSTELO, Ernesto: Derechos y Obligaciones del Contratante Particular. Derecho al Precio, en Contratos 
Administrativos, Ismael Farrando (Director), Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires, 2002, Pág. 587 
12 BUSTELO, Ernesto: Derechos y Obligaciones del Contratante Particular. Derecho al Precio, en Contratos 
Administrativos, Ismael Farrando (Director), Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires, 2002, Pág. 587 
13 MORAGA KLENNER, Claudio, Contratación Administrativa, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2007, 
Págs. 246-247. 
14
 Artículo 5º de la Ley 80 de 1993. De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que 
trata el artículo 3º de esta ley, los contratistas: 
 
1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere 
o modifique durante la vigencia del contrato. 
pactada  y  a que el valor intrínseco de ella no se altere o modifique durante la vigencia del 
contrato. 
 
Por su parte, DROMI15, se refiere al precio como la contraprestación solicitada por el 
oferente al licitante por la obra, servicio o suministro que se obliga a realizar y este debe 
ajustarse a las exigencias específicas previstas por las normas de la contratación 
administrativa y, supletoriamente a los recaudos genéricos establecidos en la legislación 
civil. 
 
Continuando con los diferentes planteamientos en cuanto al precio en el contrato estatal, 
encontramos a PALACIO HINCAPIÉ16, quien analiza el precio como un factor de 
selección y ponderación que no puede ser considerado el factor determinante de la 
favorabilidad de la oferta  (artículo 29 Ley 80/93), pero él aunado a todos los demás, 
permite seleccionar la oferta más favorable para los intereses de la entidad.  
 
Una vez dilucidado el concepto de precio tanto en su sentido general como en materia de 
contratación estatal, es necesario dar paso a un principio fundamental que se aplica en los 
contratos estatales y que tiene una incidencia directa en el establecimiento del precio y por 
ende,  su inobservancia en la ocurrencia de posibles sobreprecios. 
 
1.2.Naturaleza y características  
El Código Civil Colombiano17 distingue en el contrato, materias de su esencia, de su 
naturaleza y accidentales, estableciendo que el contrato estatal se perfecciona cuando hay 
un acuerdo de las partes sobre objeto y contraprestación y ésta se eleva a escrito. 
Perfeccionar es cumplir requisitos para que el contrato tenga fuerza jurídica, es decir, la 
omisión de un requisito necesario desemboca en inexistencia del contrato y por tanto, 
carece de efectos.18        
 
Así las cosas, dependiendo de las características propias del contrato a celebrar, el precio 
será un elemento de la esencia del mismo, que de no cumplirse dará lugar a su declaratoria 
de inexistencia. 
 
                                                                                                                                                                                 
 
En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación 
económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los 
contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la 
ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. 
15 DROMI, Roberto, Licitación Pública. 2a edición actualizada. Buenos Aires. 1995. Págs. 361-362. 
16 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel, “La Contratación De Las Entidades Estatales”, Primera edición, Librería Jurídica 
Sánchez R Ltda., Bogotá, 1997, Págs. 135-136 y 165-166.   
17 Artículo 1501 del Código Civil. Cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los contratos. Se distinguen en cada 
contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de 
un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la 
naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula 
especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por 
medio de cláusulas especiales. 
18 LAMPREA RODRÍGUEZ, Pedro A., Contratos Estatales, 21 Edición, Editorial Temis S.A., 2007, Bogotá, Págs. 474-
483.   
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Ello concuerda con lo manifestado por el  Consejo de Estado,19 al afirmar que el acuerdo 
sobre el precio prometido al contratista es elemento esencial del contrato estatal, según la 
modalidad que se adopte y así mismo, la cláusula del precio es solo “estimada” o 
aproximada, sin fuerza vinculante, pues el total será el que resulte de la ejecución plena del 
objeto contractual. El valor estimado indica el costo probable del contrato para fines 
presupuestarios y fiscales, es decir, todo contrato estatal se celebra para la realización cabal 
del objeto contractual, sin que la obligación de las partes se limite a la “estimación” de la 
cláusula del precio.20   
 
Para el efecto, DROMI indica que existen criterios específicos a los que debe ajustarse el 
precio de la oferta. Tales como, que el precio debe ser: a) En dinero: La contraprestación 
exigida en la oferta debe ser en dinero, sea en moneda nacional o extranjera. Las 
cotizaciones se formularán en pesos, a menos que en las cláusulas especiales se admita 
hacerlo en otra moneda; b) Cierto e incondicionado: La especificación del precio debe ser  
cierta en números y el total general de la propuesta, en base a la alternativa de mayor valor, 
expresado en letras y números; c) Real e intangible. El precio señalado por el oferente 
debe guardar proporcionalidad con el valor del objeto ofrecido. El precio no puede ser 
irrisorio o vil, pues eso puede significar un eventual incumplimiento del contrato o 
eventuales conflictos por imprevisión, lesión, abuso del derecho, etc., que la  contratación 
administrativa debe eludir y además, el valor fijado no puede ser alterado unilateralmente 
por ninguna de las partes del futuro contrato. Sin embargo, esta característica no obsta a 
que el precio sufra variaciones cuando las mismas estuvieren previstas, o cuando elementos 
no contractuales produzcan su alteración, a fin de mantener la intangibilidad de las 
prestaciones.21 
 
Por su parte, PALACIO HINCAPIÉ22, establece que la consideración del  precio como un 
factor de selección y ponderación dependerá de la naturaleza del contrato, pues si se trata 
de un suministro, nadie niega la importancia de este factor, pero si se trata de la elaboración 
de un diseño arquitectónico o de una escultura, el precio tendrá un perfil inferior, frente a 
factores como la calidad del contratista y su experiencia. 
 
Así mismo, se debe indicar si el precio o valor de comparación económica de las propuestas 
de un contrato de obra, será el precio total por ítem, o el precio global; pero cuando se trate 
de suministros, ese valor debe referirse a un punto de entrega determinado ya sea en las 
instalaciones de la entidad, en el lugar de la obra o un puerto determinado, caso en el cual el 
valor de los fletes y seguros hacen parte del valor a comparar. 
 
Por ello, insiste este autor que, dentro del pliego de condiciones y/o invitación a ofertar, los 
criterios que regularán el precio, deben quedar consignados con toda claridad, ya que 
constituye la obligación principal que asume la entidad frente al contratante particular. La 
                                                          
19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1121 del 26 de agosto de 1998, Consejero Ponente: 
César Hoyos Salazar.   
20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1439, 18 de julio 2002; Consejero Ponente: Susana 
Montes.  
21
 DROMI, Roberto, Licitación Pública. 2a edición actualizada. Buenos Aires. 1995. Págs. 361 
22 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel, “La Contratación De Las Entidades Estatales”, Primera edición, Librería Jurídica 
Sánchez R Ltda., Bogotá, 1997, Págs. 135-136 y 165-166.   
forma en que se determinará el precio, el momento del pago y el modo de hacerlo deben 
quedar consignados e igualmente se le debe indicar las pautas a los oferentes para su 
formulación en la oferta, pues si no se expresa nada, se entenderá que pueden presentar 
precios firmes o reajustables a su conveniencia, si se pacta una suma global o un precio 
unitario. En todo caso, el precio encierra el motivo que induce al contratista a obligarse con 
la entidad, constituye un elemento esencial del contrato y su reconocimiento debe 
mantenerse, con su mismo valor intrínseco hasta la terminación de la relación, protegido 
por el equilibrio económico que debe  regir el pacto suscrito entre las partes. Para tal efecto, 
en el pliego o invitación a ofertar, se debe indicar la fórmula de actualización de los 
precios.23 
 
De igual manera, encontramos, los planteamientos del tratadista RIVERO ORTEGA,24 
quien hace un estudio del precio en el contrato estatal, indicando la existencia de un triple 
dogma: precio cierto, precio de mercado y precio justo. Para explicar estos dogmas hace 
un análisis de la concepción y manejo del precio en el Derecho privado y sus principios 
inspiradores en los distintos ordenamientos, para luego compararlos y diferenciarlos de las 
reglas establecidas en cuanto al precio en materia de derecho público.  
 
Indica el autor,  que en materia de Derecho privado, la autonomía de la voluntad de las 
partes y el principio de libertad de pactos deja al arbitrio de las partes contratantes la 
fijación del precio, es decir, en todos los matices la libertad es la regla, siendo los límites, 
en materia de precios, barreras externas a la autonomía privada de las partes, mientras que 
en los contratos públicos los límites son internos. Además, en materia de derecho público la 
sumisión de la administración al principio de legalidad supone particulares exigencias a sus 
agentes a la hora de contratar, exigencias proyectadas también sobre la fijación del precio y 
su mantenimiento durante la ejecución del contrato; de igual manera, los principios de la 
buena administración, obligan a los entes públicos a buscar el mejor precio posible en sus 
adquisiciones, lo que no puede exigirse a los sujetos privados cuando gestionan su propio 
patrimonio, que pueden incluso dilapidarlo.25 
 
En consecuencia, RIVERO ORTEGA plantea el triple dogma del precio, de la siguiente 
manera: 
 
a. Precio cierto.- En el derecho privado resulta perfectamente admisible que 
numerosas relaciones contractuales estén marcadas por cierta informalidad, por 
ejemplo, si no se solicita un  presupuesto y se encarga la ejecución de una obra o la 
realización de un servicio, no quiere decir que no surjan obligaciones resultantes de 
tales encargos. Los particulares, en nuestra vida cotidiana, realizamos un gran 
número de encargos sin preguntar previamente cuanto nos va a costar, sobre todo 
tratándose de pequeños productos o servicios, de los que no siempre conocemos el 
precio. Por supuesto es una muestra de diligencia, de buena administración privada, 
                                                          
23
 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel, La  Contratación de las Entidades Estatales, Op, Cit. 165-166 P.   
24 ORTEGA RIVERO, Ricardo, La Contratación Pública. Tomo II, Primera edición, Editorial Hammurabi, Buenos Aires 
(Argentina), 2006, Págs. 893-906. 
25 
ORTEGA RIVERO, Ricardo, La Contratación Pública. Tomo II, Op., Cit. 906p. 
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preguntar primero cuanto nos va a costar cada producto o servicio, pero si no lo 
hacemos no invalidamos por ello el negocio en cuestión. 
 
Entre tanto, la administración no puede obrar así, no puede encargar un servicio o 
un producto desconociendo el precio del mismo. Esta es una primera gran diferencia 
entre los contratos públicos y privados en relación al precio. Es por ello que los 
contratos administrativos siempre deben tener un precio cierto. No obstante, este 
principio tiene un carácter relativo; por ejemplo, en los contratos de obra a tanto 
alzado en el derecho español, que se podría decir, es el mismo contrato de obra a 
precio global contemplado en el derecho colombiano se admiten modificaciones que 
varían el precio del contrato, así como también, en los casos de urgencia manifiesta26 
en los cuales por las características propias de la necesidad comunitaria a satisfacer 
no se cuente con tiempo de llamar a una licitación pública o privada, así como 
tampoco, de discutir el precio con el oferente y, por ende, de establecer un precio 
cierto del contrato.  
 
Las razones económicas y gerenciales del principio del precio cierto son también de 
orden presupuestario y jurídico. Entre las presupuestarias, está la necesidad de 
anticipar el gasto derivado de un determinado contrato, así como de ajustar este 
desembolso en la medida de lo posible. Como principal razón jurídica, se encuentra 
la protección de la competencia y la igualdad de los contratistas durante la 
licitación, potencialmente defraudable mediante modificaciones de precios 
imprevisibles para que los proponentes presenten sus ofertas.27   
 
b. Precio de mercado.- ¿Puede exigirse en la contratación privada que los precios se 
ajusten al mercado? No necesariamente, pues en cada negocio se puede pactar un 
precio distinto con independencia de cuales sean los precios del mercado. En 
cambio, en materia de contratos estatales la legislación aplicable ordena a los 
órganos de contratación procurar que el precio de los contratos sea el adecuado al 
mercado, estableciendo así una prohibición de sobreprecio. 
 
En derecho privado, por virtud del principio de libertad de pactos, hay un amplio 
margen de libertad en cuanto a la estipulación del precio, mientras que en los 
contratos administrativos desaparece el criterio especulativo y por parte de la 
administración, falta el ánimo de lucro, pues se supone que ningún funcionario 
público o autoridad en concreto debe enriquecerse con las decisiones contractuales 
(dentro de la legalidad) y en aplicación del principio de eficiencia se deben 
establecer procedimientos de búsqueda del mejor precio posible. Sin embargo, no 
terminan en el proceso de selección, las garantías de búsqueda del precio de 
mercado. Para evitar prácticas colusorias28 de los contratistas pueden utilizarse 
precios de referencia como criterio de control del ajuste de los precios al mercado. 
                                                          
26 BARRA, Rodolfo Carlos, Contrato de obra pública, Tomo III. Editorial Ábaco De Rodolfo Depalma S.R.L. Tucumán 
1429 4º, Buenos Aires, Págs. 874-875    
27 ORTEGA RIVERO, Ricardo, La Contratación Pública. Tomo II, Op., Cit. 899p. 
28 En el Código Penal Peruano encontramos la figura de la colusión (artículo 384).- “Significan las prácticas entre 
licitantes o  un plan arreglo entre dos o más proveedores con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y 
no competitivos, sean o no con el acuerdo o conocimiento de las autoridades gubernamentales” 
La utilización de la información previa y de otras administraciones puede facilitar la 
fijación del precio de referencia, pues quien mejor debe conocer los mercados de 
encargos públicos es la propia administración contratante.29 
 
c. Precio justo.- Es difícil contestar la pregunta de si debe ser justo el precio de los 
contratos privados, al respecto, DÍEZ-PICAZO Y GUILLÓN responde diciendo 
que: “El precio no ha de ser necesariamente el justo”.30 Por tanto, en la contratación 
pública, podríamos plantearnos preguntas como las siguientes: ¿Puede ser la 
equidad un elemento correctivo de la certeza o determinación del precio?, ¿Puede 
dejarse en manos de la administración la corrección posible del precio previamente 
fijado sobre la base de criterios de equidad? Dichos interrogantes no precisamente 
triviales pueden dar lugar a numerosos debates. 
 
La teoría de la equivalencia económica que debe existir en todos los contratos 
estatales, puede suponer hasta cierto punto la introducción de la equidad en la 
compensación del contratista. También la teoría del enriquecimiento sin justa causa, 
puede suponer un principio contrario a precios claramente inequitativos. 
 
Por último, éste autor,  al intentar definir el precio de los contratos públicos, indica que la 
cifra final del precio de los contratos administrativos debe ser previsible y venir marcada 
por el procedimiento selectivo, que debe garantizar su adecuación al mercado y su carácter 
equitativo. Es así como la realización de los principios de determinación, adecuación al 
mercado y equidad, revisten gran importancia en la fijación del precio, especialmente 
cuando hay competencia en la licitación y ésta afecta el precio final del contrato, así 
mismo, la licitación o procedimiento de selección se convierte en garantía del 
cumplimiento de los principios básicos del precio, tales como;  los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia e igualdad, que vienen a ser aportes instrumentales de la 
búsqueda del mejor precio posible.31 
 
Así las cosas, se define el precio de los contratos públicos como el resultado de un 
procedimiento de búsqueda de una oferta de mercado, competitiva y ajustada al tipo de 
prestación realizada, con previa determinación legal o contractual de sus posibles 
variaciones.32 
             
1.3.Criterios para su determinación 
1.3.1. Estudio de condiciones y precios del mercado 
A. Reglas generales 
 
El artículo 29 de la  Ley 80 de 1993 (Derogado por la Ley 1150 de 2007) establecía la 
obligación para la administración de efectuar la comparación de las propuestas, mediante el 
cotejo de los ofrecimientos  recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado y 
                                                          
29 ORTEGA RIVERO, Ricardo, La Contratación  Pública. Tomo II, Op., Cit. 900p. 
30 DÍEZ-PICAZO, Luis – GUILLÓN, Antonio, Sistema De Derecho Civil, 9ª ed., Tecnos, Madrid, 2004, Vol. II. 
31 ORTEGA RIVERO, Ricardo, La Contratación  Pública. Op, Cit. 902p 
32 ORTEGA RIVERO, Ricardo, Op, Cit., 908p 
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los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 
designados para ello.  
 
Posteriormente, este postulado es recogido nuevamente en el numeral 2º del artículo 5º de 
la  Ley 1150 de 200733, advirtiendo a los servidores públicos que el cotejo de las propuestas 
debe hacerse mediante los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones 
del mercado. 
Entonces,  se infiere  la obligación que tiene la entidad estatal de elaborar e incluir dentro 
del estudio de conveniencia y oportunidad, el análisis de las condiciones y precios del 
mercado que permita deducir cual es el valor razonable a pagar por un servicio o bien que 
en un determinado momento requiera la entidad. 
De igual manera, este requisito se encuentra reglamentado en el artículo 2.2.1. del Decreto 
734 de 2012,  como uno de los requisitos mínimos que deben contener los estudios y 
documentos previos, así: 
“4) El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables 
utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y 
el de posibles costos asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea a precios 
unitarios, la entidad contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la 
estimación de aquellos. En el caso del concurso de méritos no publicará el detalle del 
análisis que se haya realizado en desarrollo de lo establecido en este numeral. En el caso 
del contrato de concesión no se publicará ni revelará el modelo financiero utilizado en su 
estructuración.  
Esta importante exigencia que el legislador ha establecido en virtud del principio de 
planeación es el cumplimiento previo del análisis de mercado, o como lo denomina la ley 
de contratación estatal, el establecimiento previo y anterior al inicio de los procesos de 
selección y firma del contrato de los precios reales del mercado.
 
 Esto es, lo que, de acuerdo 
con las reglas del mercado pueda ser el costo de los bienes, servicios, suministros, etc. 
Teniendo en cuenta, el objeto u objetos a contratar, en un lugar determinado, en un 
momento determinado, bajo determinadas circunstancias y conforme a las variables que el 
objeto del contrato implique, tales como cantidad, calidad, especialidad.34  
 
                                                          
33 Artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. De la selección objetiva.-. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga 
al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de 
interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación 
que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la 
más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará 
las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del 
mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 
34 
SAMUELSON. Paul A. y WILLIAM D. Nordhaus. Economía, 15a ed., Madrid, Mc GrawHill, 1996. PP. 6,22 y ss. 
Lo anterior con el propósito ineludible de que la administración no pague más, ni pague 
menos, de lo que verdaderamente cuestan en el tráfico jurídico ordinario dichos bienes o 
servicios y además se atienda al cumplimiento del principio de legalidad como presupuesto 
del contrato estatal y el no incurrir en la comisión  de un delito. De allí la importancia del 
cumplimiento previo del análisis o estudio de los precios del mercado para la determinación 
del precio del contrato.35  
 
En este sentido, el Consejo de Estado ha afirmado que ningún contrato que implique 
erogación presupuestal por parte de la entidad estatal se encuentra exento de la exigencia de 
realizar un estudio de mercado, dado que “no existe justificación legal alguna para que el 
patrimonio público sufra menoscabo e irrespeto a través del establecimiento de precios 
incoherentes con la realidad económica del servicio”36, pues con este requerimiento se 
pretende que el valor estimado del contrato obedezca a criterios de razonabilidad y 
objetividad dejando a un lado la improvisación o subjetividad de la administración.37 
Ello coincide con el postulado de la economía de mercado y de la libre competencia 
económica, instituida constitucionalmente a partir del artículo 33338 de la Constitución, al 
indicar que las entidades estatales son otros sujetos más del mercado; por lo tanto, están 
vinculadas a todas aquellas reglas y normas que le determinan los precios dentro de esta 
economía libre y abierta, irresistiblemente regida por las leyes de la oferta y de la 
demanda.39 
 
Teniendo en cuenta la anterior base ideológica, el legislador estructuró la ley de 
contratación estatal. Precisamente con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 se 
rompieron los históricos conceptos que se manejaban en el derecho de la contratación 
estatal, sobre los llamados precios oficiales. Con esta ley y con la instrumentación de la 
economía de mercado para el Estado, las instituciones públicas, las denominadas en el 
artículo 2º de dicha ley, no pueden imponer precios para los bienes y servicios que 
requieran, porque correrían el riesgo de pagar más de lo que realmente cuestan en el 
mercado, lo cual configuraría a todas luces una afrenta al patrimonio público. Igual 
situación se presentaría cuando quien desfigura los precios e induce a la administración a 
contratar en esas condiciones es el contratante o proponente, a través de precios 
artificialmente bajos o predatorios. En ambas hipótesis nos encontramos ante situaciones 
                                                          
35 SANTOFIMIO G. Jaime Orlando. Delitos de Celebración Indebida de Contratos, OP, Cit., 148-149 p. 
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 23569 del 13 de noviembre de 2003. 
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 23569 del 13 de noviembre de 2003. 
38 Artículo 333 de la C.P.: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. 
Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia 
económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función 
social que implica obligaciones.  
El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la 
ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la Nación. 
39 SANTOFIMIO G. Jaime Orlando. Delitos de Celebración Indebida de Contratos, Op, Cit., 148-149 p. 
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irregulares del mercado, que rompen sus reglas, por lo que el ordenamiento no cesa de 
reprocharlas.40 
 
En consecuencia, el punto medio, prácticamente de medición diaria por parte de las 
entidades estatales, es el de someterse a los precios del mercado. En este sentido, las 
llamadas listas de precios oficiales que manejan algunas entidades no pueden ser más que 
meros documentos orientadores o indicadores sobre los precios del mercado, cuando 
realmente de manera técnica, las entidades públicas los actualicen en forma permanente.41 
 
Para el efecto, deben entenderse los precios del mercado como aquellos que consultan  las 
condiciones particulares del lugar en el que se cumplirá el contrato; tales como: la distancia 
de acarreos materiales, los gastos de transporte, el valor de la mano de obra, los impuestos, 
así como también, la época prevista para la ejecución del contrato; aspectos que determinan 
el valor del contrato y además, las exigencias y condiciones particulares de la entidad; por 
ejemplo, los requisitos de calidad, garantía, forma de pago, etc.42  
 
De esta manera, el establecimiento de los mismos supone la utilización de metodologías y 
procedimientos de distinta naturaleza, que dependerán del tipo de contratación que se 
pretende celebrar y de las particularidades que ésta contenga. Por ejemplo, se recomienda, 
en el caso de los contratos de suministro y de compraventa consultar a los comerciantes y 
fabricantes de los productos teniendo en cuenta las cantidades que vayan a adquirirse, la 
forma de pago, el sitio de entrega, la garantía, la calidad, el valor razonable de 
intermediación, mientras que en los contratos de consultoría y prestación de servicios se 
deberá determinar los recursos que tiene que vincular el contratista para el cumplimiento de 
la prestación; tales como: personal, equipos, oficinas, gastos de administración, factor 
prestacional, imprevistos, utilidad, etc. En los contratos de obra la metodología más 
adecuada es realizar un análisis de precios que involucre el costo directo de materiales, de 
mano de obra, de maquinaria y los gastos de administración, imprevisto y utilidad.43 
 
Igualmente, pueden consultarse los precios y condiciones del mercado, a través de 
mecanismos como los siguientes44:  
a. La solicitud de cotizaciones: cuando se emplee ésta modalidad, las cotizaciones se 
deben requerir remitiendo a los interesados toda la información  básica del contrato 
a suscribir, con el fin de que proyecten el valor del servicio o del bien 
correspondiente. Por lo expuesto, se deberán señalar en la comunicación respectiva 
los gastos que deberá asumir el contratista (constitución de garantía única, 
impuestos, transporte, publicación, etc.) y la forma de pago prevista para el futuro 
contrato, toda vez que ésta información incide directamente en el precio ofrecido. 
                                                          
40 SANTOFIMIO G. Jaime Orlando. Delitos de celebración indebida de contratos, Op., Cit. 167-173. 
41 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Rad. 4834 del 31 de marzo de 1995, C.P. 
Delio Gómez Leyva.  
42 PINNO RICCI, Jorge, El Régimen Jurídico de los Contratos Estatales. Primera edición. Universidad Externado de 
Colombia, Bogotá, 2005, p. 164 
43 PINNO RICCI, Jorge. El Régimen Jurídico de los Contratos Estatales. Op, Cit., 165.   
44 CARREÑO GÓMEZ, Maria Eugenia. Recomendaciones  Para la Elaboración de Estudios Previos – Aplicación del 
Principio de Planeación en la Contratación de las Entidades Públicas, Op., Cit, Págs. 40-42. 
Las cotizaciones se deberán solicitar a interesados que tengan condiciones de 
producción (capacidad económica, financiera, técnica y de experiencia) similares, 
con el fin de que realmente se obtenga un precio de mercado.  
b. Consulta de base de datos especializados: cuando por las condiciones del 
mercado del bien o servicio a contratar se requiera la revisión de bases de datos, el 
responsable deberá dejar constancia de las consultas realizadas y de los precios que 
soportan su estudio. Las bases de datos consultadas deben ser especializadas y 
representativas en el mercado del bien o servicio a contratar.  
c. Análisis de consumos y precios históricos: para emplear el mecanismo de análisis 
de precios históricos se debe verificar la variación de los mismos derivados del 
índice de precios al consumidor en cada año, examinando si se han presentado 
fenómenos económicos que hayan implicado fluctuaciones importantes en el 
comercio del bien o servicio. En todo caso, las características del bien o servicio 
deben ser las mismas entre una contratación y otra. 
 
Así las cosas, la utilización de estas  herramientas es de vital importancia, por cuanto los 
precios del mercado no pueden determinarse de manera arbitraria o subjetiva, ni pueden ser 
improvisados por la entidad pública. Dado que su medición y verificación son un problema 
de la técnica. Por lo anterior, deben sustentarse necesariamente en circunstancias 
verificables del mercado, pues no se les debe inventar la administración, sino que deben ser 
el producto de la realidad y variables  económicas al momento de contratar.45 
 
En consecuencia, el gran compromiso de los responsables de la contratación en las 
entidades públicas es el de construir procedimientos técnicos tal y como los que hemos 
enunciado en este capítulo, previos a la escogencia de contratistas que permitan determinar 
los precios del mercado de una manera cierta, adecuada y justa. Por tanto, los precios 
resultantes de este trabajo investigativo constituirán referentes objetivos para limitar, 
comparar y criticar los precios de los oferentes y por ello, quienes tengan que adelantar este 
tipo de procedimientos siempre deberán respetar los precios del mercado, y para el efecto, 
realizar los estudios y evaluaciones previas que sean necesarios para este propósito.46  
 
La elaboración del estudio de condiciones y precios del mercado guardan relación directa 
con el principio contractual de la conmutatividad, según el cual, lo que una parte se obliga a 
dar, hacer o no hacer debe ser equivalente a lo que la otra parte, a su vez, debe dar, hacer o 
no hacer. Al respecto la doctrina precisa el alcance del concepto de conmutatividad 
indicando como elemento rector, la equivalencia de las obligaciones, señalando que: “El 
significado semántico de equivalencia es el de igualdad en el valor, estimación potencia, o 
eficacia de dos o más cosas; y equivalente significa que equivale a  otra cosa…”.47 Desde 
este postulado, el precio o valor del contrato, es lo que una entidad pública o estatal paga a 
                                                          
45 SANTOFIMIO G. Jaime Orlando. Delitos de celebración indebida de contratos, Op, Cit., 172 p. 
46 SANTOFIMIO G. Jaime Orlando. Delitos de celebración indebida de contratos, Op, Cit., 172 p. 
47 Artículo 28 de la Ley 80 de 1993. De la interpretación de las reglas contractuales. En la interpretación de las normas 
sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y 
estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de 
la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos. 
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sus contratistas por efecto del cumplimiento del contrato, que dada la explicación anterior, 
no puede ser mayor o menor a lo que el bien, servicio, suministro, etc., vale realmente en el 
mercado y eso es lo que precisamente se busca determinar mediante dicho estudio.48  
 
B. Estudio de condiciones y precios del mercado a través del sistema de 
información para la vigilancia de la contratación estatal -  SICE (Operatividad 
y eficacia).  
 
Uno de los principales problemas identificados en las compras y adquisiciones de bienes 
para el conjunto de entidades que integran la administración pública colombiana está 
relacionado con la falta de información tanto de las necesidades y presupuestos públicos, 
como de las entidades demandantes, así como también, de los oferentes de cada uno de los 
bienes y servicios públicos y de los precios de éstos, todo lo cual se refleja en sobreprecios, 
recargos y comisiones. Por  lo anterior, el legislador recoge la necesidad de las entidades 
estatales y de los entes de control de sistematizar y organizar las compras y adquisiciones 
de cada entidad estatal o del conjunto de entidades estatales que integran la administración 
pública colombiana, para obtener las mayores ventajas del mercado y maximizar la 
utilización de los recursos públicos.49 
 
Con esta intención se creó el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación 
Estatal –SICE,  a través de la Ley 598 de 2000, junto con el Catalogo Único de Bienes y 
Servicios CUBS y el Registro Único de Precios de Referencia (RUPR), delegando la 
reglamentación del sistema en la Contraloría General de la República,50 para ser una 
herramienta eficaz y moderna en la lucha contra la corrupción derivada de los sobreprecios 
pactados en la contratación estatal, por cuanto busca proporcionar toda la información 
relacionada con los bienes y servicios que adquiere el Estado en el desempeño de sus 
funciones, de manera oportuna y a precios reales del mercado, con el propósito 
fundamental de asegurar que las adquisiciones que se realicen se encuentren en un nivel de 
razonabilidad con determinados precios de referencia.51 
 
El SICE se definió como “un sistema de información, ordenación y control a cargo de la 
Contraloría General de la República, que integra todas las cifras del proceso de 
contratación estatal, con el fin de confrontarlas en línea y en tiempo real con los precios de 
referencia que posee la central de información, garantizando una contratación sin 
detrimento de los recursos del Estado”, cuya pretensión principal ha sido integrar todos 
                                                          
48 SANTOFIMIO G. Jaime Orlando. Op., Cit 167-173 p. 
49 IBÁÑEZ NAJAR, Jorge E., Misión de Contratación – Hacia una política para la eficiencia y transparencia en la 
contratación pública, Tomo I, Publicado por el Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 2002, Págs. 107-144. 
50 Así, los artículos 2,3 y 5 de la Ley 598 de 2000 claramente expresan que será el Contralor General de la República el 
encargado de definir, los métodos, principios e instrumentos, condiciones y mecanismos que den forma al SICE, al RUPR 
y al CUBS. 
51 Ley 598 de 2000 - Concepto jurídico Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, Rad. 80112-2155 del 
24 de julio de 2002. 
los datos relevantes del proceso de contratación estatal, permitiendo su autorregulación, 
control institucional y publicidad de las operaciones".52  
Sus fines principales son:  
 
 Garantizar el ejercicio del control fiscal. 
 Garantizar los principios de la contratación.  
 Evitar los sobreprecios 
 Generar una cultura del control social 
 Fortalecer la gestión administrativa 
 Ampliar la participación del número de proveedores. 
 Mejorar sustancialmente el proceso de elaboración del presupuesto. 
 Mejorar sustancialmente el proceso de elaboración de  los planes de compras de las 
entidades públicas.53 
 
Así mismo, el SICE busca conceder a los actores públicos y privados la facilidad de 
conocer, en tiempo real, qué bienes, servicios y obras publicas compra el Estado, con sus 
cantidades y precios, quien los produce, quien los vende y con qué frecuencia se presentan 
las operaciones,  fomentando así la transparencia y la publicidad en los contratos estatales, 
para que las entidades tengan elementos de juicio suficientes al contratar.54 
 
EL SICE, está conformado por cuatro elementos55, definidos así: 
 
a. El Catalogo Único de Bienes y Servicios -CUBS-. Es la enumeración de los bienes y 
servicios clasificados, estandarizados y codificados que corresponden al universo de 
productos que pueden adquirir las entidades públicas. 
 
b. El Registro Único de Precios de Referencia – RUPR -.  Es una base de datos que 
contiene los precios de referencia de los diferentes bienes y servicios que los 
proveedores están en capacidad de ofertar al Estado. Es el registro que cada proveedor 
debe hacer como requisito indispensable para participar en los procesos contractuales 
del Estado. 
 
c. La Central de Precios.  Es una base de datos que consolida los precios de referencia, a 
que hace mención el Registro Único de Precios de Referencia –RUPR-, de los bienes y 
servicios ofrecidos por los proveedores a las entidades del Estado, debidamente 
identificados con su NIT. 
 
                                                          
52 Artículo 2 de la Resolución 5313 de 2002. 
53 HERNÁNDEZ GAMARRA, Antonio, Contraloría General de la República, SICE, Informe Lucha contra la corrupción, 
Bogotá, 2006. 
54 Corte Constitucional, Sentencia C-716/02, expediente D-3981, M. P. MONROY  CABRA, Marco  Gerardo, Bogotá 
D.C.,  2002 
55 SICE Respuesta Institucional Contra la Corrupción. Cartilla editada por la Contraloría General de la República en unión 
con la Cámara de Comercio de Bogotá, Primera Edición. Febrero de 2002. Pág.33.  
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Tanto el SICE como los elementos que lo componen,  se crearon como herramientas útiles 
para los proveedores de bienes, servicios y obras públicas de todos los órdenes (local, 
nacional o internacional), ya que desde cualquier ubicación geográfica  a través de internet 
podrán conocer  la demanda potencial y real del Estado colombiano durante cada vigencia 
presupuestal  y preparar en línea, las propuestas de bienes, servicios y obras públicas que 
estén en disposición de ofertarle al Estado. En consecuencia, la  funcionalidad del sistema 
se encuentra en la disponibilidad para todos los proveedores, pues hay mejor información, 
simétricamente distribuida y, por lo tanto, mejores condiciones para que el mercado opere 
con eficiencia.56 
 
Para la puesta en marcha de los propósitos mencionados la Contraloría General de la 
República implementó un sistema de organización flexible al interior de la entidad dirigido 
por consultores en virtud de los requerimientos del proyecto y las recomendaciones del 
BID, para la ejecución del SICE tratando  de garantizar resultados sostenibles en el largo 
plazo y de obtener resultados exitosos en el desarrollo y ejecución del mismo.57  
 
De igual manera, junto con esta estructura orgánica, se estableció una red de cooperación 
entre la CGR y otros órganos del Estado, tales como el Ministerio de Hacienda, Telecom o 
la entidad que haga sus veces, el DANE y la Imprenta Nacional, con las cuales la CGR  
suscribió convenios, con el objeto principal  de avanzar en la definición del marco legal, la 
implementación de comunicaciones, bases de datos, manejo de información y soportes de 
usuarios, garantizar la publicación de los contratos realizados por las entidades estatales, 
verificar la correcta elaboración de los planes de compras de dichas entidades  y además ser 
una herramienta básica para el registro de precios de los bienes, servicios y obras que 
ofrecen los proveedores del estado colombiano.58 
 
Por ejemplo, con la implementación del SICE y con base en la información suministrada 
por el sistema acerca del umbral de precios y precios indicativos, se puede observar si el 
precio finalmente contratado (registrado por la Imprenta Nacional) está dentro del umbral 
o, por el contrario, presenta una distorsión significativa. Eso implica, en principio, un riesgo 
y, por consiguiente  puede implicar el ejercicio de un control selectivo, en tiempo real, que 
indica con mayor certeza sobre qué entidad focalizar la acción auditora, sobre que contratos 
y en qué área específica, o iniciar un proceso de indagación preliminar o responsabilidad 
fiscal, si fuere el caso.59 
 
Así las cosas, a través del SICE y los subsistemas que lo integran se intenta reducir los 
niveles de corrupción. Dicha reducción está estrechamente ligada a la economía en las 
compras estatales, pues el sobreprecio en los contratos es el fenómeno más visible asociado 
con las prácticas corruptas en los procesos de adquisiciones del Estado y se ha esperado 
que, de acuerdo con la gradualidad del ingreso de entidades al sistema, se eliminen las 
pérdidas por sobreprecios para el erario, estimadas en por lo menos US$ 2.300 millones 
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 SICE Respuesta Institucional Contra la Corrupción. OP, Cit. 61 P. 
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 SICE Respuesta Institucional Contra la Corrupción. OP, Cit. 62-63 P. 
59
 SICE Respuesta Institucional Contra la Corrupción. OP, Cit. 66 P. 
anuales, los cuales podría usarse en mejores alternativas como la reducción del déficit fiscal 
o el incremento del gasto social.60 
 
Por lo anterior, este sistema debe servir como elemento de apoyo para obtener el precio real 
que en el mercado tenga determinado producto o servicio, que servirá como punto de 
referencia, para junto con las cotizaciones presentadas por los oferentes y el análisis de las 
circunstancias propias de cada contratación, determinar cuáles son los precios razonables 
del mercado actuales y vigentes al momento de llevar a cabo cualquier contratación estatal. 
 
No obstante,  la Contraloría  General  de  la República ha precisado que la central de 
precios se encarga de procesar y definir el umbral, “pero el precio registrado no es un 
precio que obliga a los proveedores a contratar con el Estado, porque no están todas las 
condiciones relevantes del mercado”. Es decir, no incluye, por ejemplo, los valores de los 
fletes, seguros y demás cuando el proveedor está ubicado en una ciudad diferente a donde 
tiene interés en contratar; tampoco están otros elementos, como las condiciones de pago, 
volúmenes y condiciones de entrega, 61 etc., que obviamente determinan el precio. Por lo 
anterior, es claro que el sistema no está orientado a establecer un sistema de precios 
controlado por el Estado, por el contrario, persigue que las condiciones del mercado se 
puedan expresar libremente.62 
 
Así mismo, el Consejo de Estado63 ha precisado que EL SICE constituye una herramienta 
de consulta que permite averiguar por los bienes ofrecidos a la administración pública 
estableciendo los mejores precios en el mercado y consultar quiénes los ofrecen y en dónde 
se ofrecen. Con ello, este sistema persigue darle transparencia y publicidad a los contratos 
celebrados con dineros públicos con el fin de contribuir en la disminución de los niveles de 
corrupción que aquejan a la Administración pública. No obstante, su carácter es únicamente 
informativo, pues ni los listados de bienes y servicios, ni las bases de datos de los 
proveedores, más los precios ofrecidos por éstos, constituyen condicionamiento alguno para 
la celebración del contrato. Así las cosas, consultar las bases de datos del SICE implica un 
deber adicional de responsabilidad para coadyuvar al buen manejo de los dineros públicos.  
 
Ahora bien, al analizar la aplicación práctica de este sistema, se encuentra que todavía 
existen bienes y servicios que no aparecen codificados ni registrados en el SICE, así como 
también, se presentan varias excepciones a su aplicación, tales como, las establecidas en el 
Decreto 3512 de 200364, reglamentario de la  Ley 598, en su artículo 18 que son: a) La 
adquisición de servicios y obras públicas que no estén codificados en el CUBS, b) Los  
bienes y servicios que se requieren para la Defensa y Seguridad Nacional, de acuerdo con 
                                                          
60 SICE.  Respuesta Institucional Contra la Corrupción, Op. Cit, 15-34 
61 Sin embargo, no debe olvidarse que el margen de distorsión definido en el artículo 5 de la Resolución 05313 de 2002, 
para efectos de calcular los umbrales superior e inferior, tiene en cuenta, fórmulas que atienden, entre otras cosas, a las 
condiciones de pago, el sitio de entrega, etc. 
62 SICE. Respuesta Institucional Contra la Corrupción. Op. Cit. 35p.  
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto del 2 de febrero de 2005, Consejero Ponente: Alier 
Hernández Enríquez. 
64 Ver texto completo Decreto 3512 de 2003, Por medio del cual se reglamente la organización, funcionamiento y 
operación del SICE, creado mediante la Ley 598 de 2000 y se dictan otras disposiciones. 
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lo dispuesto en el numeral 1 literal i) del artículo 24 de la Ley 80 de 1993; c) La 
compraventa y el servicio de arrendamiento de inmuebles; d) Los procesos contractuales 
para la adquisición de animales vivos; e) Todos los procesos contractuales en cuantía 
inferior a 50 SMMLV; d) Todos los productos con precios regulados del gobierno y g) Los 
procesos contractuales para la adquisición de repuestos. 
 
A estas excepciones también se suman las consagradas en el Artículo 4º del Acuerdo 0004 
de 2005 del Comité para la Operación del SICE, que dice: “Se exceptúan de manera 
temporal de las obligaciones frente al SICE,  los procesos contractuales con las siguientes 
características: 1. Procesos contractuales de prestación de servicios y obra pública no 
codificada en su totalidad hasta el nivel de ítem (Propiedades y Especificaciones) en el 
CUBS. En este caso, si los servicios a contratar no se encuentran en ese nivel de 
desagregación, no deberá cumplirse tal obligación. 2. Procesos contractuales cuyas 
condiciones de precio o cantidad son variables y el proceso de la negociación se 
fundamente en valores estimados, previa aprobación de la Gerencia del SICE. 3. Procesos 
contractuales a suscribirse con proveedores internacionales que no tengan Número de 
Identificación Tributaria (NIT), previa aprobación de la Gerencia del SICE”.  
 
Lo anterior indica que todas las excepciones comentadas, se encuentran vigentes en la 
actualidad, por ende,  este instrumento no está sirviendo completamente para los fines para 
los que fue creado, pues además se aplica para determinado tipos de contratos, tales, como 
suministro, prestación de servicios generales, mientras que se deja de lado los contratos en 
los cuales se ejecuta la gran mayoría del presupuesto nacional; tales como, algunos 
contratos de obra pública, concesión, cierta clase de servicios y servicios profesionales o 
los de consultoría.  
 
En efecto, se ha concluido que el SICE opera teóricamente, para bienes, obras o servicios 
comunes y menores, pero no para la gran contratación de las obras públicas, en especial las 
de envergadura, pues circunstancias de tiempo, modo, espacio, lugar, formas de pago, 
asunción de riesgos, etc. afectan el precio de una manera que es imposible tener en mira 
“precios testigo” o de “referencia”.65 
 
Además, muchos de los elementos consultados no aparecen codificados en el SICE, 
arrojando como resultado la siguiente frase: “No se encontraron registros que coincidan 
con la búsqueda solicitada”. 
 
Esto lo demuestran varios estudios realizados al sistema que concluyen que  técnicamente 
adolece de grandes fallas desde el principio, pues  pretender codificar cada uno de los 
bienes y servicios que adquieren las entidades estatales, es algo prácticamente imposible de 
hacer, dada la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía, los cuales son 
susceptibles de ser comprados por el Estado. Por lo anterior,  en la actualidad hay más de 
millón y medio de ítems con grandes inconsistencias y este valor seguirán creciendo 
exponencialmente. De allí se deduce que tal y como está diseñado el sistema el número de 
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Política para la Eficiencia y la Transparencia en la Contratación Pública” Tomo II, Departamento Nacional de Planeación, 
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bienes y servicios, que se pretende codificar con este sistema tendería a infinito. Además, 
aunque el SICE, a través del RUPR, dice tener en cuenta algunos aspectos para la 
determinación de los precios, generalmente se presentan distorsiones. 66 
 
De igual manera, diferentes análisis acerca de la utilidad y desventajas del SICE y sus 
componentes, han indicado que en términos de competencia,  el precio es sin duda alguna, 
una herramienta de primer orden ya que el mejor precio generalmente determina el 
consumo. De hecho, la práctica anticompetitiva por excelencia es el acuerdo sobre precios 
precisamente por el vigor que le resta a la competencia en el mercado, por tanto, en materia 
de precios es importante que cada empresa tome sus determinaciones con base en los 
diferentes elementos que lo componen, tales como el tamaño de la demanda, la calidad del 
bien o servicio, las posibilidades de sustitución, la estructura de costos particular de la 
compañía, etc., y con base en estos ofrecer sus productos a los consumidores.67 
 
En consecuencia, según estos analistas, el problema con el SICE es que se obliga a las 
empresas a publicar los precios que están dispuestas a ofrecer a sus consumidores, en este 
caso, las entidades estatales y como la empresa tiende a competir en gran parte con base en 
el precio, se ve obligada a publicarlo y lo que es peor en un registro público, despojándola 
de una de sus herramientas principales para actuar en el mercado.68 
 
La  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio ha asentido con éste punto de vista, pues 
en concepto de este organismo, la publicación de los precios por internet tiene la 
potencialidad de conducir a acuerdos sobre precios, práctica que es esencialmente 
anticompetitiva debido a que la misma impide que el mercado sea el que se encargue de 
fijar el precio.69  
 
No obstante, lo anterior es pertinente reiterar que el SICE y otros listados de precios no 
serán más que simples parámetros de referencia que, si bien podrán consultarse, no pueden 
considerarse como definitivos, pues las circunstancias particulares de cada contratación tal 
y como lo hemos explicado atentan contra la certeza de los valores establecidos en las listas 
y cartillas de precios.70 
 
                                                          
66 GARZÓN VIVAS, Héctor Julio, “¿Fracaso del SICE?”, Mayo de 2005 – Corrupción en la contratación estatal por 
sobreprecios. 
67 CORTÁZAR MORA, Javier, “La Información, la Publicidad y los Contratos Estatales” – Misión de Contratación: 
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69 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 2001, Concepto 0100700-01,03 Boletín Jurídico, “Sobre la 
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mercado establecido por las disposiciones constitucionales y legales, la indicación de los precios debe ejercerse de 
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70 PINNO RICCI, Jorge. El Régimen Jurídico de los Contratos Estatales. Op cit. 164-170, 206-216 p.   
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De hecho tal y como lo indica la ley, los precios registrados y la información dada a la 
Contraloría General de la República no constituyen una camisa de fuerza para la 
administración en el sentido de contratar de manera obligatoria con los precios registrados. 
La obligación de los servidores públicos es la de consultar dicho registro como punto de 
referencia, pero no como si sus precios fueran obligatorios.71  
 
Así las cosas, no es claro hasta qué punto el SICE, esté sirviendo en su totalidad como 
elemento de referencia para determinar los precios del mercado de un determinado bien o 
servicio. De esta manera, la eficacia y propósitos de este sistema se ponen en tela de juicio, 
dado que  ha contribuido, a que los recursos del Estado no se pierdan en los sobreprecios, 
pero no en la forma que debería, puesto que sigue siendo insuficiente ante las necesidades 
que en esta materia debe suplir el Estado colombiano.  
 
En todo caso, en cualquiera de las modalidades de contratación al elaborar el estudio de los 
precios  del mercado se deberá consultar el registro único de precios de referencia del 
Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (RUPR-SICE), 
cuando exista la obligación legal de hacerlo, de conformidad con la normatividad que rige 
la materia (Decretos 3512 de 2003 y 2474 de 2008 - derogados por el Decreto 734 de 
2012), pues los precios cotizados no deben sobrepasar ni estar por debajo del precio 
indicativo del bien o servicio, registrado en el SICE72, con el fin de evitar con ello la 
ocurrencia de sobreprecios o por el contrario de la presentación de ofertas con infraprecios  
o precios artificialmente bajos73, pues en ambos sentidos constituyen distorsiones en el 
precio y acarrean consecuencias legales y la asunción de responsabilidades por parte de los 
intervinientes en la contratación estatal. 
                                                          
71 SANTOFIMIO G. Jaime Orlando. Op., Cit. 171 p. 
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concurso, tal como lo dispone el artículo 25-12 de la Ley 80 de 1993. En Sentencia del Consejo de Estado – Sección 
Tercera Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourt, Expediente Rad: 
16385 del 6 de abril de 2011.  
 
 
Al finalizar el presente trabajo de investigación, se expide el Decreto-Ley 019 de 2012, a 
través del cual se deroga  la Ley 598 de 200074, por medio de la cual creó el Sistema de 
Información para la Vigilancia de la Contratación estatal, SICE, el Catalogo Único de 
Bienes y Servicios CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia PURF, de los 
bienes y servicios de uso común en la Administración Pública y en su reemplazo se otorga 
la facultad a la Contraloría General de la República de obtener un análisis de precios de 
mercado de valor de los contratos que se registran en los sistemas de información o en los 
catálogos existentes sobre la contratación pública o privada, nacional o internacional; en 
virtud de lo cual, existirán los sistemas de registros de precios de referencia y los catálogos 
que las necesidades de análisis de precios aconsejen, para racionalizar la vigilancia a los 
precios de la contratación.  
 
Al respecto cabe analizar sí las consecuencias de la oferta con sobreprecios son las 
mismas que operan para la oferta con precios artificialmente bajos o también 
denominados infraprecios? veamos entonces qué mecanismos jurídicos nos ofrece el 
legislador al respecto: 
Frente al interrogante planteado encontramos que la Ley 80 de 1993, no contiene una 
disposición que expresamente establezca el rechazo de la oferta por contener precios 
artificialmente bajos o infraprecios, así como tampoco ha definido aquellas situaciones que 
podían generar precios artificialmente bajos o infraprecios en las ofertas presentadas por los 
proponentes; sin embargo, se observa que en algunas de sus regulaciones hizo referencia al 
tema de los precios del mercado como aspecto determinante en la comparación de los 
ofrecimientos recibidos, tal como quedó registrado al tratar el contenido y alcance del 
artículo 29, e igualmente lo hace en el artículo 26 al consagrar el principio de la 
responsabilidad que informa la actividad contractual, concretamente en el numeral 6º que 
determina responsabilidad para el contratista por la presentación de propuestas en las cuales 
se fijaran condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito 
de obtener la adjudicación del contrato. Lo dispuesto por el artículo 26 tiene como 
finalidad, de una parte, exonerar a la Administración de toda responsabilidad frente al 
contratista cuando quiera que haya ofertado con precios inferiores a los acostumbrados en 
el mercado y que por tal razón, en plena ejecución del contrato, acuda a la Administración 
en virtud de reclamaciones económicas para que le sea admitido un presunto desequilibrio 
de la ecuación económica, o cuando tal circunstancia, conlleve a la inejecución del 
contrato, con los consecuentes perjuicios para la entidad contratante que no tendría por qué 
soportar.75 
Así las cosas, según lo establecido en la Ley 80 de 1993, habrá lugar a descalificar la oferta 
cuando los ofrecimientos hechos, cotejados con los precios del mercado resulten muy por 
debajo de éstos, circunstancia que puede llevar a la Administración a afrontar 
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Artículo 222 del Decreto-Ley 019 de 2011. Supresión del SICE, gratuidad y sistema de análisis de precios. 
Derogase la Ley 598 de 2000.   
75
 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, Consejero Ponente: Miriam Guerrero de 
Escobar, Exp. Rad: 17783 del 4 de junio de 2008.  
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inconvenientes por futuras reclamaciones del contratista y en el peor de los casos a la 
inejecución del proyecto por imposibilidad de ejecutarlo con el presupuesto ofrecido.76 
Esto por cuanto, el precio señalado por el proponente debe guardar proporcionalidad con el 
valor del objeto ofrecido, de lo contrario se generaría una evidente discrepancia entre el 
objeto contratado y su valor. El precio no puede ser irrisorio o vil, pues ello puede 
significar un eventual incumplimiento del contrato, o eventuales conflictos por imprevisión, 
lesión, abuso de derecho etc., que la contratación administrativa debe evitar.77 
De igual manera, en el artículo 2.2.10.78 del Decreto 734 de 2012 se estableció una 
reglamentación frente a lo que se considera oferta artificialmente baja o con infraprecios y 
el trámite que deben cumplir las entidades estatales para verificar si la oferta presentada 
puede o no ser objeto de rechazo por presentar precios que tengan dicha condición. 
 
Por tanto, se impuso la obligación de requerir al proponente para que explique las razones 
que sustenten el valor ofertado. Una vez presentados los argumentos, explicaciones y 
soportes correspondientes, el comité asesor recomendará el rechazo o la continuidad de la 
oferta en el proceso. 
 
Vale la pena precisar que no será precio artificialmente bajo o infraprecio el que 
objetivamente apareciere como muy inferior a los normales del mercado para la actividad o 
ítem de que se trate, sino aquel que no pueda ser justificado en su formulación y cuya 
aceptación en estas condiciones implicaría para la entidad contratante la violación de los 
principios contractuales y además la asunción de riesgos inaceptables, de conformidad con 
la naturaleza de la contratación estatal  y la normativa que lo gobierna.79 
 
Se precisa entonces que la entidad no podrá considerar artificialmente baja una oferta o con 
infraprecio cuando su valor corresponde a circunstancias objetivas del proponente que no 
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Bogotá, Págs. 221 
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 DROMI, José Roberto, La Licitación Pública, Pág. 342. 
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Artículo 2.2.10. del Decreto 734 de 2012. Oferta con Valor Artificialmente Bajo. Cuando de conformidad con la 
información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para 
que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor de que trata 
el parágrafo 2° del artículo anterior, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus 
razones.  
 
Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor de la misma responde 
a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato a dicho proponente.  
 
Parágrafo 1°. En desarrollo de lo previsto en el presente artículo, la entidad contratante no podrá establecer límites a 
partir de los cuales presuma que la propuesta es artificial.  
 
Parágrafo 2°. En una subasta inversa para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización, sólo será aplicable por la entidad lo previsto en el presente artículo, respecto del precio final obtenido 
al término de la misma. En caso de que se rechace la oferta, la entidad podrá optar de manera motivada por adjudicar el 
contrato a quien haya ofertado el segundo mejor precio o por declarar desierto el proceso. En ningún caso se determinarán 
precios artificialmente bajos a través de mecanismos electrónicos o automáticos.  
 
79
 IDU, Subdirección Técnica de Licitaciones y Concursos, Conc. 20983, 7 de marzo de 2000. 
ponen en riesgo el proceso ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso que 
se adjudique el contrato a dicho proponente.80 
 
Así mismo, en la subasta inversa de bienes y servicios de características técnicas uniformes 
y de común utilización, las entidades estatales solamente podrán examinar si el valor 
ofrecido corresponde o no a las condiciones del mercado, una vez esté culminada dicha 
subasta. Es decir, no podrán suspender la realización de la misma para estos efectos cuando 
aún los oferentes se encuentren ejecutando lances, así como tampoco, las entidades 
estatales no pueden establecer mecanismos automáticos o electrónicos para determinar si 
hay un infraprecio o precio artificialmente bajo. No podrán, por ejemplo, señalar que se 
considera infraprecio o precio artificialmente, cuando el valor ofrecido es inferior a un 
porcentaje del presupuesto oficial.81 
 
En consecuencia, si el Comité de Contratación o Junta de Compras de la entidad, decide 
una vez analizadas las justificaciones del proponente aceptar o rechazar la oferta 
comentada,  deberá explicar las razones en las que apoya su recomendación. 
 
En caso que la entidad determine rechazar la oferta, podrá optar de manera motivada por 
adjudicar el contrato a quien haya ofertado el segundo mejor precio o por declarar desierto 
el proceso. 
 
Al respecto, también ha conceptuado el Consejo de Estado82 que es el contratista quien debe 
asumir las consecuencias que puede implicar el haber presentado una oferta con precios 
artificialmente bajos o con infraprecios, máxime cuando se compruebe que su conducta fue 
intencional para obtener la adjudicación de la licitación, consecuencia que se extiende a 
aquellos eventos en los cuales el contratista incurrió en error al elaborar su propuesta, 
puesto que esta carga de responsabilidad es de su exclusivo resorte. 
 
En consecuencia, se observa que ni la norma comentada ni la jurisprudencia dan lugar a la 
operancia de los mismos efectos que se tienen para los sobreprecios en los contratos 
estatales frente a las ofertas con precios artificialmente bajos o infraprecios, pues como le 
hemos visto queda al arbitrio de la entidad previa justificación requerida al contratista 
decidir si acepta o la rechaza la oferta en dichas condiciones y si ésta es aceptada, el 
contratista asume la carga del cumplimiento del contrato con los precios ofertados, pues es 
él quien debe tener la diligencia y cautela al establecer los criterios y elementos que 
conformarán su oferta,  a fin de no incurrir en errores que a la postre lo conduzcan a tener 
que soportar los costos que no haya previsto en su propuesta, como consecuencia de su 
actuar negligente y descuidado.83 
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 PINNO RICCI, Jorge, Cartillas de Administración Pública, Contratación Estatal, Escuela Superior de Administración 
Pública, Bogotá D.C. 2010, Pág. 17. 
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 PINNO RICCI, Jorge, Cartillas de Administración Pública, Op. Cit, 17p. 
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 Consejo de Estado –  C. P. Miriam Guerrero de Escobar, Exp. Rad: 17783 del 4 de junio de 2008. 
83
 IDU, Subdirección Técnica de Licitaciones y Concursos, Conc. 20983, 9  de febrero de 2000 
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Por ello tampoco, puede pretender el contratista ofrecer precios por debajo de los costos 
reales del mercado, como gancho e incentivo para que se le adjudique el contrato, pensando 
en pedir los reajustes necesarios para buscar una compensación. En consecuencia, debe la 
entidad hacer las compensaciones con base en las prestaciones originales que son las que 
hay que respetar y mantener y luego, determinar que las causas que influyen en la 
modificación de esas prestaciones sean razones objetivas, económicas, para evitar caer en 
las trampas que le pueda presentar un contratista ofreciendo precios excesivamente bajos.84 
 
Ahora, si bien es cierto el proponente y/o contratista es un colaborador de la 
administración, que tiene equivalencia de derechos frente a la entidad, también lo es que a 
través de los contratos estatales se ejecutan recursos públicos, entonces, al ser éste un bien 
jurídico tutelado con características superiores a cualquier bien de carácter particular no es 
pertinente dar el mismo tratamiento a la oferta con precios artificialmente bajos o 
infraprecios que a los sobreprecios generadores de un detrimento o malversación de los 
recursos públicos, de allí la obligación del contratista de asumir la presentación de su 
propuesta en tales condiciones. 
 
Entonces, es importante recalcar e insistir en la elaboración del estudio de las condiciones y 
precios del mercado, como una parte fundamental en la aplicación del principio de 
planeación, que debe hacerse de una manera responsable, acudiendo a metodologías y 
mecanismos que permitan hacer un cotejo serio los precios del mercado. Todo con el  fin de 
determinar cuánto vale realmente en el mercado el bien o servicio que se pretende contratar 
y así evitar que la entidad contrate con sobreprecios o infraprecios sin justificación, 
afectando el erario público que todos debemos proteger. 
 
1.3.2. Presupuesto oficial como base para determinar el  precio  del contrato 
 
Una vez realizado el estudio de conveniencia y oportunidad y de establecer en el mismo 
cual es el posible precio justo del contrato a celebrar, la entidad debe contar con las 
respectivas partidas o disponibilidades presupuestales, para desarrollar el objeto del 
contrato a celebrar.85 
 
Lo anterior, debe verse reflejado en el presupuesto oficial que servirá como base para 
determinar el precio del contrato. 
 
Es así como en aplicación del principio de economía establecido en el Numeral 6º del 
Artículo 2586 de la Ley 80 de 1993, la administración debe inicialmente, constatar la 
existencia de partidas o disponibilidades presupuestales, para garantizar el control de 
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 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, Comentarios al nuevo régimen de contratación 
administrativa. Ediciones Rosaristas, 1994, Págs. 116 y sigtes. 
85 Artículo 24 numeral 5º literal c) de la Ley 80 de 1993: “Se definirán con precisión las condiciones de costos y calidad 
de los bienes, obras o servicios objeto del contrato.” 
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 Artículo 25 Numeral 6º de la Ley 80 de 1993: “Las entidades estatales abrirán licitaciones (o concursos) e iniciarán 
procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales”.  
legalidad del gasto público y evitar que se desvíen los recursos destinados a financiar un 
proyecto.87 
 
 
Por su parte, el Decreto 568 de 1996 “Por el cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 
de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación”, define el 
certificado de disponibilidad presupuestal como el  documento expedido por el jefe de 
presupuesto o quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación 
suficiente para atender estos gastos.88 
 
La manera como se materializa esta obligación se encuentra en el trámite administrativo 
que desarrolla dentro de las entidades la Oficina de Presupuesto, la cual se encarga de 
vigilar que existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales antes que la 
entidad inicie el proceso de selección del contratista. Esta labor es supremamente 
importante por cuanto tiene la ventaja de no generar obligaciones que no tengan respaldo en 
el presupuesto de la entidad; pues al llegar a celebrarse por ésta un contrato sin recursos 
públicos, se generaría en principio una nulidad del mismo por incumplimiento de la norma 
enunciada, y habrá lugar a las correspondientes sanciones fiscales y disciplinarias.89 
 
Al respecto, la Corte Constitucional señaló el alcance y la finalidad de la disponibilidad 
presupuestal como elemento fundamental de los principios de planeación y legalidad de 
todo acto y que tiene por propósito afectar el gasto público, lo cual se encuentra  plasmado 
en los artículos 345, 346 y 34790 de la Constitución Política. Por lo anterior, la 
                                                          
 
87 GÓMEZ RICARDO, Jorge. Presupuesto Público Colombiano, Universidad Externado de Colombia, 1998, Bogotá, Pág. 
348; Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Nacional, Oficina Jurídica, Concepto 
0138 del 25 de enero de 1996.  
88 Decreto 568 de 1996 
89 MATALLANA CAMACHO, Ernesto, Manual de Contratación de la Administración Pública, 2ª  edición, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2009, p. 331. 
90 Artículo 345 de la C.P. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto 
de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos.  
Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas 
departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el 
respectivo presupuesto.  
Artículo 346 de la Constitución Política. El Gobierno formulará anualmente el Presupuesto de Rentas y la Ley de 
Apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y los presentará al Congreso, dentro de los 
primeros diez días de cada legislatura. 
En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o 
a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente el 
funcionamiento de las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional 
de Desarrollo. 
Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al 
proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones. 
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disponibilidad presupuestal se concibe como un instrumento mediante el cual se busca 
prevenir o evitar que el gasto sea realizado por encima del monto máximo autorizado por la 
correspondiente ley anual de presupuesto durante su ejecución. Así entonces, habrá 
disponibilidad cuando exista una diferencia entre el gasto presupuestado y el realizado, 
produciéndose un saldo que equivale a una suma disponible que puede ser utilizada para la 
adquisición de nuevos compromisos.91 
 
En consecuencia, el valor del presupuesto oficial se determina teniendo en cuenta las 
condiciones del mercado existentes al momento de efectuar los estudios previos, pero este 
valor puede verse alterado por circunstancias que ocurran en desarrollo del proceso 
selectivo. Tan pronto se presenten estas circunstancias las entidades estatales deberán, si es 
el caso, verificar la existencia de una disponibilidad presupuestal adicional o deberán 
incorporar antes de recibir las ofertas, una regla en el pliego de condiciones o términos de 
referencia que les permita realizar una adjudicación parcial. Por lo tanto, en caso que las 
entidades hayan establecido el sometimiento de las ofertas al presupuesto oficial, no hayan 
previsto adjudicaciones parciales y las condiciones económicas generen un  mayor valor en 
las ofertas, no quedará camino distinto que la declaratoria de desierta del proceso de 
selección.92  
 
Puede decirse entonces que la buena o mala apreciación en el estudio de los precios del 
mercado se verá reflejada en el certificado de disponibilidad presupuestal, puesto que  el 
CDP  debe contener todos los elementos que componen el precio, determinados de una 
manera juiciosa y responsable por la entidad; toda vez que,  la  ausencia de criterios serios 
que permitan la elaboración de presupuestos oficiales confiables  derivan en la elaboración 
de presupuestos inflados e injustificados. 93 
 
Analizando la connotación del CDP, PINO RICCI, hace referencia al artículo primero del 
Decreto Reglamentario 287 de 1996, según el cual: “el presupuesto oficial de la licitación 
o concurso, y las consecuencias que se deriven del hecho de que las propuestas no se 
ajusten al mismo” 94 e indica que desde el punto de vista estrictamente económico al 
entregar a los interesados la información sobre el monto del presupuesto oficial se puede 
influir en la estimación de valores de las ofertas, independientemente de su correspondencia 
con las condiciones del mercado. Aduce el autor, que desafortunadamente el Gobierno 
Nacional mediante el Decreto 287 de 1996, con el fin de evitar que mediante el 
                                                                                                                                                                                 
Artículo 347 de la Constitución Política. El proyecto de Ley de Apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos 
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93 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo, “Menos Pedagogía y Más Reformas” – Misión de Contratación: Hacia una 
Política para la Eficiencia y la Transparencia en la Contratación Pública” Op Cit, 834 p. 
94 PINNO RICCI, Jorge. Op. Cit., 207p.     
ocultamiento del precio las entidades públicas favorecieran a un proponente determinado, 
estableció la obligación de incorporarlo en los pliegos de condiciones y términos de 
referencia, propiciando así que los oferentes actúen sin consultar las condiciones del 
mercado y se acojan al monto presupuestal para evitar las consecuencias del rechazo o la 
menor calificación a su propuesta. Para PINO RICCI lo ideal habría sido señalar que en 
ningún caso la correspondencia de las ofertas con el presupuesto oficial puede constituir 
criterio de selección y reclamar del interesado una oferta que corresponda a su propio 
análisis económico.95   
 
Esto nos lleva a concluir que la entidad estatal tiene una gran responsabilidad en el estudio 
y análisis de los precios del mercado ya que estos necesariamente deben servir como 
parámetro y guía para la fijación del presupuesto oficial del contrato expedido por la 
entidad para amparar la contratación a celebrar, pues es de ese valor oficial estimado que 
posteriormente se determinará si existen o no sobreprecios en un determinado contrato. 
 
Por otra parte,  el Consejo de Estado96 precisando los anteriores planteamientos y de manera 
opuesta a lo argumentado por PINNO RICCI, ha manifestado que el presupuesto oficial, 
debe señalarse en el pliego y debe atender necesariamente los conceptos de costo y calidad 
de los bienes, obras o servicios objeto del contrato estatal y que en efecto, el deber de 
señalar los factores determinantes para la escogencia del contratista, con el correspondiente 
valor que tendría cada uno de ellos al momento de la evaluación, prohíbe tomar en cuenta 
elementos no contenidos en la propuesta y faculta a la administración a  realizar  audiencias 
para la adjudicación del contrato; por lo tanto, la exigencia de incluir  dentro del pliego, la 
información relativa al presupuesto oficial del contrato, no afecta la objetividad de la 
selección. Por el contrario, entre más claras y precisas sean las condiciones contenidas en el 
pliego, mayor transparencia y objetividad tendrá el proceso de escogencia del contratista, 
porque así también las ofertas contendrán información suficiente para que la entidad escoja 
la oferta más favorable al desarrollo de los intereses públicos. 
 
Como complemento del CDP, existe un instrumento a través  del cual se materializa la 
operación de perfeccionamiento, denominado Registro Presupuestal (RP), el cual una vez 
realizado impide que los recursos destinados al contrato puedan ser desviados a fines 
diferentes a los de respaldar financieramente el contrato estatal. En este sentido, el registro 
presupuestal pasa a convertirse frente al contrato, más que en una exigencia para su 
existencia, en un requisito para la legalización del mismo. Por lo tanto, la celebración del 
contrato y su ejecución  deben  estar  perfectamente sujetas a las anteriores previsiones de 
carácter presupuestal. Por lo anterior es indispensable, en primer lugar, que se respete la 
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, que como se observa busca 
afectar preliminarmente el presupuesto y luego asegurar la existencia de apropiación 
presupuestal suficiente para atender el gasto que se va a efectuar con el contrato.97 
 
En consecuencia, la importancia reside en el valor contemplado en el certificado de 
disponibilidad presupuestal puesto que debe provenir de estudios serios y confiables acerca 
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del costo estimado de la obra, suministro o servicio que se requiere, para así evitar que 
dicho valor esté fundamentado en sobreprecios o precios excesivos injustificados respecto a 
los precios y condiciones del mercado.  
 
Como complemento de nuestro estudio corresponde ahora abordar la manera de fijar el 
precio en el contrato estatal, examinando los diferentes mecanismos que ha dispuesto el 
legislador para dicha fijación. 
 
 
1.4. La fijación del precio 
En la fijación del precio, las características propias de los contratos administrativos se 
proyectan con gran  intensidad, diferenciándose de la contratación privada. El precio, en 
último término, es fijado por la administración, cuando toma la decisión final de selección 
del contratista en función de las ofertas presentadas. 
Así las cosas, encontramos que las formas de fijar el precio van desde el resultado arrojado 
por el estudio de mercado realizado con antelación al inicio de la contratación a celebrar, 
previa consulta de las diferentes variables del mercado para un determinado producto o 
servicio y además de la utilización de mecanismos utilizados al evaluar las propuestas 
durante el proceso de selección contractual. 
 
Frente a ello, la Ley 1150 de 2007 en su artículo 2, numeral 298, agrega a los mecanismos de 
selección de contratistas, establecidos en la Ley 80 de 1993, un nuevo proceso denominado  
selección abreviada previsto para aquellos casos en que por las características del objeto a 
contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o 
servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la 
gestión contractual. 
 
La selección abreviada está conformada por las causales mencionadas en el artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007, sin embargo, en cuanto a la fijación del precio analizaremos únicamente 
la siguiente causal: 
 
1.4.1.  Adquisición o suministro de bienes y servicios de condiciones y características 
técnicas uniformes y de común utilización 
 
Este proceso de selección se refiere a aquellos bienes y servicios que poseen las mismas 
especificaciones técnicas con independencia de su diseño o de sus características 
descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos y 
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circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
además, son generalmente requeridos por las entidades y ofrecidos masivamente en el 
mercado, en condiciones equivalentes para quien los solicite y en el cual se tendrá como 
único factor de evaluación el precio. 
 
Dichos bienes o servicios serán contratados mediante los mecanismos de selección 
abreviada por subasta inversa,  acuerdo marco de precios o las transacciones en bolsas de 
productos. Todos teniendo en cuenta únicamente como comparación de las ofertas, el 
menor precio, ya que se permite que los proponentes a través de ella puedan en realidad 
ofrecer los precios más bajos, en competencia con el mercado y que implicaría en un 
momento dado mayor transparencia en la selección objetiva del contratista.99 
 
Para mayor claridad al respecto explicaremos cada uno de ellos: 
 
a. La subasta inversa corresponde a un procedimiento conforme al cual, en un 
ambiente público y concurrencial, los oferentes pueden presentar un proyecto de 
oferta inicial que puede ser mejorado mediante la realización de posturas sucesivas, 
hasta la conformación de su oferta definitiva. Este mecanismo de la subasta inversa 
constituye una tendencia mundial en la regulación y práctica de la contratación 
pública, que incide directamente en la fijación del precio.100 
 
Al respecto, ha emergido un consenso a nivel internacional en el sentido que, si son 
usadas adecuadamente las subastas inversas, se generan ahorros sustanciales para 
los gobiernos, sin debilitar y por el contrario reforzando, los objetivos de economía, 
eficiencia, transparencia, igualdad y trato justo para todos los proveedores en la 
contratación pública, así como la integridad, justicia y confianza pública en el 
proceso contractual.101 
 
b. Los acuerdos marcos de precio son aquellos realizados entre uno o varios poderes 
adjudicadores y uno o varios operadores económicos “cuyo objeto consiste en 
establecer las condiciones que rigen los contratos que se vayan a adjudicar durante 
un período determinado, en particular las relativas a los precios y en su caso, a las 
cantidades previstas. Según esta definición, mediante los acuerdos marco de 
precios, los entes públicos podrán asociarse, mediante consorcios u otras formulas, 
para conseguir mejores precios en un tiempo determinado, a la hora de adquirir 
bienes homogéneos y necesarios para el funcionamiento de todos ellos”.102   
 
Otra descripción de los acuerdos o convenios marco es la contenida en los 
documentos de trabajo de la UNCITRAL103, que indica que éstos son celebrados por 
una entidad designada para el efecto, mediante un procedimiento de selección 
objetiva, de forma que los proveedores se obligan a suministrar una cantidad 
máxima de un bien o servicio de características técnicas uniformes a todas aquellas 
                                                          
99
 Artículo 2º Numeral 2 literal a) de la Ley 1150 de 2007. 
100
 SUÁREZ BELTRÁN, Gonzalo, La Nueva Contratación Pública en Colombia, Primera Edición, Legis Editores S.A., 
Bogotá D.C., 2009, Pág. 16 
101 SUÁREZ BELTRÁN, Gonzalo, La Nueva Contratación Pública en Colombia, Op, Cit, 17p. 
102 ORTEGA RIVERO, Ricardo, Op. Cit., Pág. 902. 
103 UNCITRAL. Documentos de Trabajo 44 y 44Add.1. Grupo I – Contratación pública. Febrero 21 de 2006. 
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entidades del sector público que adhieran al mismo durante el periodo de vigencia 
previsto.  
 
El “catálogo” se forma entonces con la lista de proveedores escogido para cada 
producto o servicio incluido en el convenio marco. Hasta ese momento se cuenta 
entonces con una “oferta” de suministro por parte del proveedor escogido, que no 
obliga a las entidades estatales. En caso de que alguna entidad estatal desee que se le 
suministre un bien o un servicio de los incluidos en el “catalogo”, ésta expedirá una 
orden de compra para el efecto, lo que determina la oferta de aceptación del 
proveedor y, por lo tanto, la formación de un contrato entre la entidad que la expide 
y el proveedor firmante del convenio objeto de la misma, regido por las cláusulas 
especificadas en el convenio. Los elementos descritos son recogidos en nuestro 
ordenamiento en el parágrafo 5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007.104 
 
Dichos acuerdos marco, pretenden ser una solución ágil para suministros de 
frecuente uso en el conjunto del sector público y que normalmente supondrían la 
realización de numerosos procesos individuales. Los beneficios identificados del 
uso extendido de los convenios marco pasan por la reducción de costos de 
transacción, el menor valor de los bienes y servicios adquiridos, la mayor 
transparencia de los procesos, la mayor certidumbre en los tiempos del suministro y 
la reducción de costos de inventario para las entidades, entre otros.105. 
 
c. La adquisición en bolsa de productos permite que las entidades que demandan 
algunos de los productos o servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización, puedan acudir a este tipo de bolsa para comprarlos mediante un 
proceso concurrencial y público, en el que los oferentes pujarán a la baja para 
satisfacer la demanda de la entidad al menor precio posible. 
 
En esta modalidad, la existencia de elementos propios del funcionamiento bursátil 
rodeará la adquisición de esta clase de productos con características que favorecen 
los intereses de la entidad adquirente, tales como el hecho de que exista un 
mecanismo de compensación de operaciones que garantice el cumplimiento de las 
partes, la presencia de comisionistas profesionales que mejoren la concurrencia de 
oferentes y respalden la calidad de las ofertas, así como el hecho evidente de que el 
mecanismo tiende a generar “agregación de demanda” por definición, mejorando la 
capacidad de negociación de las entidades participantes. Una experiencia nacional 
en este sentido estuvo dada por la aplicación del Decreto 2503 de 2005, a cuyo 
amparo las entidades públicas pueden acudir a bolsas de productos para adquirir 
algunos de estos de origen o destinación agropecuaria en desarrollo de lo previsto en 
                                                          
104 Parágrafo 5° del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. Los acuerdos marco de precios a que se refiere el inciso 2° del 
literal a) del numeral 2° del presente artículo, permitirán fijar las condiciones de oferta para la adquisición o suministro 
de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización a las entidades estatales durante un 
período de tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas en el 
acuerdo. 
105 SUÁREZ BELTRÁN, Gonzalo, Op., Cit,  25p 
el numeral k) del artículo 24 de la Ley 80, lo que permitió la obtención de 
considerables ahorros fruto de la competencia en un ambiente de mercado  con 
costos de transacción reducidos.106 
 
1.4.2. Otras maneras de fijar el precio en el contrato estatal:  
 
Al respecto PINO RICCI, plantea que el precio puede ser calificado, o también puede ser 
objeto de negociación ya que si bien en el estatuto contractual no se establece directamente 
la posibilidad de negociar el precio en procesos selectivos107, en el artículo 29 de la Ley 80 
de 1993 (derogado) y ahora replanteado en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, se recalca 
que la relación de los factores de selección establecidos en el estatuto no es taxativa, al 
tiempo que se resalta que no resulta obligatoria su aplicación integral. Así como también, 
puede decirse que la negociación del precio no es violatoria de los principios establecidos 
en el Estatuto Contractual, siempre que no sea el único criterio para resolver el proceso y se 
reglamente su aplicación de modo tal que no haya lugar a la utilización de criterios 
subjetivos; por tanto, los factores que deben considerar las entidades estatales para resolver 
si se utiliza la posibilidad de negociar el precio o si se califica mediante la utilización de 
una media o de una fórmula costo-beneficio o se califica el menor valor, se establecerán en 
razón a la naturaleza del contrato y a la fortaleza de los estudios del mercado efectuados en 
la fase previa del proceso selectivo108. 
 
También, frente a la negociación del precio para su posterior fijación, debe precisarse que 
cuando la entidad estatal decida negociar el precio tiene que someterse rigurosamente a los 
principios previstos en el estatuto contractual; por lo tanto, deben observarse que no es 
conveniente utilizar el procedimiento de negociación del precio en toda clase de contratos, 
así como tampoco, se podrá pretender negociar el precio de la oferta para procurar 
condiciones inferiores a las del mercado y además, las entidades deben establecer en las 
invitaciones para presentar propuestas las condiciones objetivas de negociación. Por ello, la 
negociación debe asegurar el principio de transparencia y la igualdad de oportunidades.109 
 
Continúa el autor desarrollando  su planteamiento haciendo alusión detallada de la figura de 
la oferta dinámica consagrada inicialmente en el Decreto 2170 de 2002 (derogado)  y 
retomada en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 734 de 2012110, a la cual se refiere de la 
siguiente manera: la incorporación y aplicación de variables dinámicas en las ofertas, como 
es el caso del mayor o menor precio, tiene un presupuesto básico y elemental: no se podrán 
comparar las ofertas con los aspectos variables. Para que la negociación del precio o de 
otras variables se ajuste al estatuto contractual se requiere la utilización de otros criterios de 
selección  que garanticen unas condiciones mínimas de favorabilidad técnicas, financieras, 
de experiencia, etc., que hagan que la negociación esté basada en los aspectos dinámicos 
sobre condiciones materiales comunes.  
                                                          
106
 El Decreto 2503 de 2005 reglamentó la causal enunciada de contratación directa de la Ley 80 de 1993 y estuvo vigente 
hasta la expedición de la reglamentación de la Ley 1150 de 2007. 
107
 En vigencia del Decreto Ley 222 de 1983 y el Decreto 1522 del mismo año si existía norma expresa que facultaba la 
negociación del precio en materia de concurso de méritos 
108 PINNO RICCI, Jorge. El Régimen Jurídico de los Contratos Estatales. Op. Cit. 208 p.   
109
 PINNO RICCI, Jorge. El Régimen Jurídico de los Contratos Estatales. Op. Cit. 209 -210 p.   
110 Artículo 3.1.2. del Decreto 734 de 2012 
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Se explica claramente la inconveniencia de realizar la conformación dinámica al momento 
de presentación de ofertas como lo imponía el Decreto 2170 de 2002 para el caso de la 
licitación o concurso público, pues no es conveniente, por ejemplo, realizar una 
negociación del precio en una oportunidad en la que aún no se ha determinado el 
cumplimiento de las otras condiciones de selección, es decir, cuando la entidad no ha 
precisado cuantos oferentes han cumplido los requisitos mínimos. En consecuencia, por 
razones de conveniencia, la conformación dinámica se deberá realizar al momento de 
definir el proceso, oportunidad en la cual ya se ha determinado el cumplimiento, 
fundamentalmente de las condiciones mínimas que deben cumplir los oferentes, para así 
facilitar una negociación en igualdad de condiciones.111 
 
Esta recomendación quedó plasmada en la Ley 1150 de 2007112 y el Decreto 734 de 2012113, 
al implementar la modalidad de selección por subasta inversa, en la cual los proponentes 
participantes en el proceso una vez cumplan con todos los requisitos subsanables, se entra a 
negociar el precio a través de la reducción sucesiva de precios por un periodo determinado 
y posteriormente se adjudica el proceso a quien presente la oferta de menor valor; así como 
también, en el proceso de selección abreviada de menor cuantía en el cual luego de verificar 
los requisitos subsanables se entra a ponderar  los elementos de calidad y precio soportados 
en puntajes ó fórmulas señaladas en el pliego de condiciones y además a ponderar los 
elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo - beneficio para la 
                                                          
111 En el artículo 5º del Decreto 2170 de 2002 se habían establecido para el caso de licitación y concurso público las 
siguientes reglas para la conformación dinámica de las ofertas: En dicha audiencia los proponentes en relación con 
aquellos aspectos de la oferta que incluyan variables dinámicas de conformidad con los pliegos de condiciones o términos 
de referencia, presentarán un proyecto de oferta inicial, que podrá ser mejorado mediante la realización de posturas 
sucesivas en un ambiente público y concurrencial, hasta la conformación de su oferta definitiva, entendiendo por 
definitiva la última presentada para cada variable dentro del lapso de la audiencia. En todo caso, una vez concluido el 
tiempo previsto para la presentación de las posturas, se tomará como definitiva la propuesta de oferta inicial de aquel 
oferente que no haya hecho uso de su derecho a presentar posturas. 
Las ofertas que resulten del proceso de conformación dinámica serán tenidas en cuenta una vez la entidad haya verificado 
que los oferentes cuentan con la capacidad jurídica y cumplen con las condiciones de experiencia, capacidad 
administrativa, operacional y financiera exigidas en los pliegos de condiciones o términos de referencia, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 1o del artículo 4 del presente Decreto. 
De igual manera, las ofertas deberán ajustarse a la consulta de precios o condiciones del mercado que será realizada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 6o del presente decreto. 
NOTA: El Consejo de Estado mediante Fallo de diciembre 03 de 2007 (Rad. 24.715 y otros acumulados), declaró la 
NULIDAD del presente Artículo.  
112 Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
113 Artículo 3.2.1.1.1. del Decreto 734 de 2012. Definición de subasta inversa para la adquisición de bienes y servicios 
de características técnicas uniformes y de común utilización. Una subasta inversa es una puja dinámica efectuada 
presencial o electrónicamente, mediante la reducción sucesiva de precios durante un tiempo determinado, de conformidad 
con las reglas previstas en el presente decreto y en los respectivos pliegos de condiciones.  
 
entidad, a través de condiciones técnicas y económicas adicionales que representen ventajas 
de calidad o cuantificables en términos monetarios para la entidad.114 
 
Así las cosas, tenemos que el precio puede evaluarse utilizando distintas fórmulas 
matemáticas, tales como:115 
 
a. Menor precio: Se puede calificar el menor precio si es razonable según la clase de 
prestación tal y como lo hemos venido explicando. Pero en cualquier caso, esta 
valoración debe efectuarse en conjunto con otros criterios, dado que dependiendo 
del proceso de selección correspondiente en cada caso, puede o no evaluarse el 
menor precio como único criterio de selección116. Las entidades estatales podrán 
asignar la mayor puntuación a la propuesta que presente el más bajo precio, y a las 
demás, una calificación proporcional  mediante la utilización de una fórmula 
matemática. 
 
b. Media aritmética: Mediante la utilización de este procedimiento la mayor 
puntuación la obtiene la propuesta que más se acerque al promedio aritmético, que 
resulta de la sumatoria del valor de las ofertas, y en algunas ocasiones del 
presupuesto oficial según se presenta ofertas cercanas a este presupuesto. Para 
obtener el promedio aritmético se realiza la sumatoria de las ofertas y el resultado se 
divide por el número de los sumandos, es decir, por el número de propuestas. Las 
entidades estatales  podrán incorporar como sumandos una o varias veces el 
presupuesto oficial, con el fin de propiciar que se presenten ofertas próximas a este 
presupuesto. 
 
Dicha fórmula se traduce así: 
 
P1 = Valor de las propuestas 
Po = Presupuesto oficial 
Ns = Número de sumandos 
 
c. Media geométrica: Mediante la utilización de una fórmula matemática que genera 
un promedio que obtiene una nivelación en valores más bajos que los que resultan 
de la aplicación de una media aritmética, se asigna una puntuación o se impone el 
rechazo de las ofertas bajo parámetros similares a los referidos en el párrafo 
anterior. 
                
                                                          
114
 Artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: a) La ponderación 
de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o b) La 
ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. 
115
 PINNO RICCI, Jorge. El Régimen Jurídico de los Contratos Estatales. Op. Cit. 213 p.   
116 Artículo 5 de la  Ley 1150 de 2007 Numeral 3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en 
los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de 
evaluación el menor precio ofrecido. 
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MG = Media geométrica de los valores totales de las propuestas hábiles. 
Xn = Valor total de cada propuesta hábil 
N = Número de propuestas hábiles 
Po = Presupuesto oficial estimado 
 
La utilización de este mecanismo por parte de las entidades estatales tiene como 
propósito fundamental  neutralizar el factor precio para que en principio sea el azar 
el que determine la calificación, en razón a que los proponentes no podrán 
determinar, con anterioridad al vencimiento del plazo establecido para presentar 
ofertas, los valores que presentarán quienes finalmente concurrirán al proceso. 
 
d. Fórmula costo-beneficio: Para  determinadas contrataciones resulta muy ventajosa 
la aplicación de esta fórmula que involucra una variable económica (precio) y una 
variable técnica (beneficio o utilidad del bien perfectamente cuantificable) para 
arrojar como resultado la propuesta económicamente más favorable y no la más 
barata. Se trata de calificar elementos que representen condiciones de ventaja 
adicional a la entidad, por ejemplo; el uso de tecnología o materiales que generen 
eficiencia,  rendimiento o duración del bien, obra o servicio, la forma de pago, los 
descuentos por adjudicación de varios lotes, mayor garantía del buen o servicio 
respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones 
preexistentes, mayor asunción de riesgos previsibles.117 
 
e. Es posible combinar estas fórmulas de calificación del precio entre sí, siempre que 
la naturaleza de la adquisición lo permita; es decir, todo depende de la naturaleza de 
la prestación que se requiere y de que se haya establecido la forma de evaluar el 
precio en forma precisa, clara y detallada en los pliegos de condiciones, términos de 
referencia o invitación a contratar. 
 
El procedimiento de las medias geométricas y aritmética, incluyendo el presupuesto 
oficial, solamente se debe utilizar si la entidad tiene certeza de la correspondencia 
de su análisis económico con las condiciones del mercado, pues podría por las 
deficiencias del análisis económico previo, generar que los oferentes se vean 
forzados a acercarse al presupuesto, solamente por recibir la mejor calificación o, 
sencillamente, para impedir su rechazo.118 
 
Por último, es necesario  analizar las diferencias que se presentan en materia de 
verificación o evaluación económica dentro de las diferentes modalidades de 
contratación establecidas por la Ley 1150 de 2007 y que inciden en la fijación del 
precio; teniendo en cuenta que para el trámite de la subasta inversa resulta 
imprescindible determinar cuál será el valor de los decrementos mínimos119 para la 
puja correspondiente y así mismo, cuando se pretendan tramitar concursos de 
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 Artículo 2.2.9. del Decreto 734 de 2012  
118 PINNO RICCI, Jorge. El Régimen Jurídico de los Contratos Estatales. Op. Cit. 213-214 p.   
119 Cantidad mínima en que se deben disminuir los precios ofrecidos en cada lance. 
méritos  se debe tener claridad absoluta de los valores  de cada uno de los conceptos 
relacionados en el artículo 3.3.1.4 del Decreto 734 de 2012.120 
 
De igual manera, en el caso de que se requiera enajenar bienes del Estado, el precio 
mínimo de venta de los mismos deberá obedecer a los parámetros dispuestos en el 
Decreto 4444 de 2008. En el caso de los bienes inmuebles, la entidad deberá obtener 
el avalúo comercial de los mismos, el cual podrá ser adelantado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, bancas de inversión o por cualquier persona natural o 
jurídica de carácter privado que se encuentre registrada en el Registro Nacional  de 
Avaladores.121 
 
En conclusión, puede decirse que el posible precio del contrato se estima en el estudio de 
condiciones y precios del mercado, pero realmente se fija dependiendo de los criterios de 
evaluación del precio establecidos en los pliegos de condiciones,  términos de referencia o 
invitación a ofertar y una vez arrojados los resultados de dicha evaluación se concluya cual 
es el precio más conveniente para los intereses de la entidad, de conformidad con el 
presupuesto oficial establecido por la misma para la contratación a celebrar. 
 
1.5. Revisión y reajuste del precio 
 
En lo atinente al precio en los contratos estatales y a la ocurrencia de sobreprecios es 
pertinente analizar la figura de la revisión del precio, instituida por la ley  para garantizar la 
intangibilidad y la aplicación del principio de conmutatividad respecto al precio del 
contrato. 
 
Frente a esta figura, la Ley 80 de 1993 aborda el tema en el artículo 4 numeral 3122, al 
otorgarle a la administración el derecho de solicitar la actualización o revisión de los 
precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o 
financiero del contrato. 
 
                                                          
120 Artículo 3.3.1.4 del Decreto 734 de 2012. Costo estimado de los servicios y disponibilidad presupuestal. Con base 
en los requerimientos técnicos, la entidad estimará el costo de los servicios de consultoría requeridos teniendo en cuenta 
rubros tales como los montos en “personas/tiempo”, el soporte logístico, los insumos necesarios para la ejecución de los 
servicios, los imprevistos y la utilidad razonable del contratista.  
 
121 Artículo 10 del Decreto 4444 de 2008. Avalúo Comercial. Para efectos de determinar el precio mínimo de venta de los 
bienes inmuebles de las entidades públicas, la entidad deberá obtener el avalúo comercial de los mismos, el cual podrá 
ser adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, bancas de inversión o por cualquier persona natural o 
jurídica de carácter privado que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores. 
El avalúo deberá tener una vigencia máxima de un año contado a partir de su expedición y encontrarse vigente al 
momento de determinar el precio mínimo de venta. 
 
122 Artículo 4º numeral 3º de la Ley 80 de 1993: “Autoriza a la administración para solicitar al contratista se restablezca el 
equilibrio económico en un contrato y por lo tanto se revisen los precios inicialmente convenidos, cuando se produzcan 
fenómenos que alteren, en contra de la entidad estatal, el equilibrio económico o financiero del contrato”. 
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Así como también, en el numeral 8º del artículo en mención,  se establece el deber de la 
entidad estatal de adoptar las medidas necesarias para mantener el equilibrio económico y 
financiero del contrato y para ello utilizar mecanismos tales como el de ajuste y revisión de 
precios.123 Adicionalmente, este artículo se complementa con el  artículo 27124 ibídem, al 
insistir en la obligación de mantener en los contratos estatales la igualdad o equivalencia 
entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar y en 
consecuencia adoptar en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su 
restablecimiento. 
 
Así las cosas, de los artículos mencionados puede extractarse que la revisión de precios se 
ha definido como un método para el cálculo de los ajustes que se le deben reconocer al 
contratista por las fluctuaciones que durante la ejecución del contrato se hayan presentado 
en los costos de los componentes básicos que integran el objeto del contrato y su finalidad 
es asegurar que el pago que realice la administración pública por concepto de los trabajos 
ejecutados por su colaborador privado concuerden íntegramente con el valor de la 
remuneración pactada en el contrato.125 
Esta se caracteriza por ser un derecho del contratista que nace ex lege, por consiguiente, es 
de orden público y de obligatoria estipulación en los contratos que reúnan los presupuestos 
para su aplicación, es decir, la cláusula de revisión de precios se entiende implícitamente 
incorporada en el contrato así las partes no la hayan estipulado. Sin embargo, en  nuestro 
ordenamiento jurídico se requiere que las partes al momento de la celebración del contrato, 
o posteriormente, cuando sobreviene durante la ejecución la variación de costos de los  
componentes que integran la obra, el suministro o el servicio acuerden el tipo de fórmula 
que permita calcular el valor de los ajustes.126 
 
La revisión de precios se aplica por el acaecimiento de aleas previsibles, como la inflación 
y la devaluación de la moneda, que aún cuando se puede conocer anticipadamente su 
ocurrencia, no es posible cuantificar exactamente el impacto porcentual que tendrá en el 
valor de los factores determinantes del precio; por tanto, apunta a reconocer modificaciones 
extrínsecas o simplemente nominales del precio pactado en el contrato como respuesta a 
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Bogotá, Pág. 67. 
fenómenos inflacionarios ordinarios que permiten conservar el poder adquisitivo de la 
moneda, por lo que en realidad no debe implicar una mayor remuneración para el 
contratista sino la actualización de la convenida.127 
El método de la revisión o ajuste de precios opera técnicamente mediante fórmulas 
polinómicas o fórmulas tipo, que permiten realizar de manera precisa, un cálculo 
matemático de la incidencia que las variaciones de los costos de los componentes básicos 
de la obra (jornales, hierro, arena, etc.) tienen en los precios de la misma. Existe una gran 
variedad de fórmulas las cuales serán determinadas según la naturaleza y peculiaridad de 
cada contrato. La revisión de precios a diferencia de la indexación, opera en función de la 
variación de los costos o componentes determinantes (tales como mano de obra, materiales 
etc.) del precio del contrato, ya que en el caso de la indexación tiene en cuenta es la pérdida 
del valor del dinero en el tiempo. El objeto de la indexación no es restablecer la ecuación 
económica y financiera sino actualizar el precio, en pos de conservar el poder adquisitivo 
de la moneda.128  
Al adoptar contractualmente una determinada formula de ajuste de precios se tiene la 
intención y el sentido de lograr el mantenimiento del equilibrio económico del contrato 
mediante la oportuna corrección de los desajustes que se produzcan por causa de la 
inflación y de otros fenómenos económicos que afectan el valor intrínseco de la 
remuneración del contratista, no significa con esto que tal convención implique la 
prohibición o improcedencia de buscar el mantenimiento del equilibrio económico cuando 
quiera que se encuentre  que la fórmula de ajuste de precios no ha logrado debidamente su 
cometido.129 
 
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 que obliga a las 
partes a mantener el equilibrio económico del contrato, a través de las formulas de reajuste 
de precios que adopten las partes, las cuales resultan ser un mero procedimiento que estas 
acogen para darle efectividad al principio, pero no lo sustituyen. Esto quiere decir, que la 
fórmula adoptada resulta deficiente e incapaz  de corregir los desajustes económicos que 
por causas ajenas al contrato puedan presentarse durante la ejecución, las partes 
contratantes o el juez deben corregirla o complementarla en aplicación de la noción de 
equilibrio económico del contrato, que es de obligada observancia como norma superior.130 
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Por su parte, la doctrina131 ha establecido algunos referentes materiales y temporales para 
determinar la actualización de precios, tales como: 
 
a. Las condiciones técnicas, económicas o financieras formuladas por el 
proponente en la etapa precontractual, es decir, al momento de proponer o 
contratar: Tales variaciones comprenden diversas gamas: desde la modificación de 
los términos de referencia, la carencia de respaldo presupuestal, la inexactitud, 
insuficiencia o yerros en los estudios y diseños o en los términos de  referencia o 
pliegos de condiciones, el caso fortuito, la fuerza mayor, la intervención de un 
tercero, la imprevisibilidad, y el hecho del príncipe, hasta la utilización gravosa y no 
racional de las cláusulas excepcionales. 
 
b. El surgimiento de situaciones imprevistas que no sean imputables a los 
contratistas. La revisión  de precios comporta el pago del capital con los 
respectivos intereses moratorios a que alude la norma, prescripción que es 
complementaria, no excluyente, de la actualización de precios, puesto que en caso 
de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble 
del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado.132 
 
Es así como podemos concluir  que la figura de la revisión de precios y su correspondiente 
actualización inciden directamente en el precio final del contrato, puesto que estas 
conllevan al mantenimiento del precio (real) durante el tiempo de ejecución de la obra, 
prestación o suministro del contrato; por lo tanto, en la ley existe una disposición en que los 
precios se reajusten hasta la fecha de pago real o efectivo, de modo que la mora de la 
entidad en pagar el precio se compensa con el reajuste de precios que se calcula hasta la 
fecha del pago del precio respectivo.133 
Sin embargo, no en todas las ocasiones la finalidad de la revisión y reajuste de precios se 
cumple a cabalidad, pues, en múltiples eventos ha sido utilizada para hacer fraude a la 
licitación, al ser empleada para que ofertas artificialmente bajas sean luego actualizadas a 
costos superiores, afectando claramente el principio de libre concurrencia. En este sentido, 
debe tenerse especial cuidado con las bajas temerarias las cuales se presentan especialmente 
cuando “la oferta del mejor postor difiere notablemente de las proposiciones presentadas, 
siendo éstas homogéneas en su cuantía y ajustadas al presupuesto oficial de la entidad 
para una determinada contratación”134 
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De esta manera, es evidente que la revisión de precios puede convertirse en una excusa para 
dar un trato preferencial y desviado a los contratistas135, por ello al tratar de mantener el 
equilibrio económico del contrato y al establecer las fórmulas de ajuste, las partes siempre 
deben tener en cuenta los precios y condiciones del mercado y el presupuesto de la entidad 
establecido para dicha contratación; pues si bien es cierto que a través del restablecimiento 
económico del contrato puede lograrse el pago de mayores valores, siempre deben  
respetarse la estructura de precios que el contrato contempla y las condiciones de los 
precios del mercado en el momento de hacer dichos ajustes, por lo tanto, la entidad debe 
acogerse a lo ordenado por la ley para evitar que a través de dichos ajustes se ocasionen 
sobreprecios al contrato y en vez de garantizarle al contratista el mantenimiento del precio 
de su propuesta se contribuya a un pago excesivo que conduzca al detrimento patrimonial 
de los recursos públicos. 
 
Por ello, en países como España ésta figura se ha restringido de manera notable 
contemplando  la posibilidad de aplicar la revisión de precios en los contratos públicos bajo 
el cumplimiento de una serie de condiciones y teniendo en cuenta los parámetros fijados  a 
través de un sistema de índices o formulas de carácter oficial que determine el órgano de 
contratación136y adicionalmente una serie de medidas para evitar el fraude como excluir la 
posibilidad del sistema de revisión de precios en aquellos contratos en los cuales no se haya 
ejecutado el veinte por ciento de la obra, ni el primer año de ejecución137 y además se ha 
exigido que el sistema de revisión de precios esté contemplado en el pliego de condiciones 
para dar publicidad a ésta fórmula.138 
 
Así mismo, en los Estados Unidos esta conducta conocida con el nombre de “Buying in” ha 
sido particularmente prohibida, pues consiste en la presentación de una oferta con unos 
costos anticipados bajos con el objeto de incrementar el valor del contrato después de su 
adjudicación o recibir otros contratos con un valor artificialmente alto con el objeto de 
recuperar las pérdidas. Para el efecto, se han señalado una serie de  criterios para la 
reducción de estas prácticas tales como la contratación en varios años con el requisito en la 
solicitud de que el precio será fijado para la cantidad total de años y opciones de precio 
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para cantidades adicionales que junto a la cantidad del programa iguale los requerimientos 
del programa.139 
 
Mientras tanto en Colombia, este tipo de limitantes no se ha implementado, permitiendo así 
que en algunas ocasiones a través del reajuste de precios, se hayan reconocido mediante 
adiciones o modificaciones al contrato, el pago de mayores valores por encima de los 
precios del mercado. Por lo anterior, es importante analizar qué tipo de limites deben 
imponerse al uso de ésta figura ya que su procedencia no siempre obedece a reajustes 
otorgados con ocasión de fenómenos inflacionarios o que dan lugar a la utilización de la 
cláusula de revisión y reajuste de precios y por ende pueden configurarse sobreprecios.140 
 
Se recomienda entonces que las entidades y los operadores jurídicos hagan uso de la figura 
de la revisión y reajuste del precio con responsabilidad, teniendo en cuenta las condiciones 
y precios del mercado al momento de aplicar las formulas, pues tal y como lo hemos 
analizado ésta se puede desdibujar y servir para compensar económicamente durante la 
ejecución del contrato al contratista que presenta una propuesta artificialmente baja o para 
realizar maniobras fraudulentas, burlando el proceso de selección y haciendo que el 
contrato sea ejecutado con un precio diferente al pactado en el contrato inicial ocasionando 
los denominados sobreprecios. 
 
CAPÍTULO II 
2. EL SOBREPRECIO EN  LA CONTRATACIÓN ESTATAL 
2.1. Reseña Histórica 
 
La doctrina ha defendido el justo precio, que tuvo su reconocimiento legal en épocas 
históricas anteriores a la codificación. Era herencia de la moral cristiana y del derecho 
canónico y, por ello, se admitía la rescisión por lesión enorme del sexto (15%) y más tarde 
la lesión ultra dimidium (50%).141 
 
Como señala LÓPEZ JACOISTE142, el establecimiento del justo precio en la compraventa 
representaba un problema de larga tradición iniciado con la compilación justiniana  que 
estableció como mecanismo de solución la rescisión por perjuicios en más de la mitad del 
justo precio. Tradición que robustecida por la glosa y los canonistas, llegaría a la época 
codificadora, estableciendo como  precio justo,  el que fuera conforme al ius, y por ende, 
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constituiría una lesión al mismo el no recibir, uno de los contratantes el “equivalente de lo 
que da. 
 
Después del Código de Napoleón, bajo la influencia del pensamiento liberal imperante 
(Adam Smith, Jeremías Bentham), la libertad de pactos desplaza la idea de justicia; 
entonces,  lo importante es la idea que cada sujeto tenga de “su” interés, según esa ley de la 
utilidad marginal decreciente de los bienes, pues sólo cada una de las partes del contrato 
sabe lo que le interesa y, si hay libertad, no hay error, ni engaño y si se otorga el 
consentimiento, eso es lo justo, es decir, no hay “justo precio”. Detrás de estos criterios, 
estaba patente el deseo de facilitar las transmisiones de bienes (“la riqueza de las naciones”) 
y, en general, la defensa del liberalismo económico. En consecuencia, el código francés 
admitió todavía la acción rescisoria de forma restrictiva. En este sentido, el artículo 1674 
consagró la lesión de más de siete doceavas partes del precio como vicio del contrato, no 
como atentado a la equivalencia, sino como presunción de un consentimiento viciado por 
violencia o dolo. 143 
 
En los países de tradición Romano- Germánica, la concepción del contrato en Derecho 
Civil es también fruto del pensamiento liberal, que inspiró la codificación en estos 
ordenamientos jurídicos. En ellos se consagra una idea del contrato basada en tres 
principios fundamentales144: 
 
a) La autonomía de la voluntad y la libertad de pactos, principio esencial del 
liberalismo económico. 
b) La inmutabilidad del contractus lex, que implica que los contratos deben cumplirse 
en los términos pactados y son inmodificables, ni siquiera por el juez, que podrá 
anularlos, pero no revisarlos. Solo un nuevo pacto tan libre como el primero, puede 
modificarlos. 
c) En la contratación es más importante conseguir la seguridad del tráfico jurídico que 
la justicia individual. 
 
Por tanto, se entiende que cualquier precio pactado es  “justo” salvo que haya engaño o 
violencia por uno de los contratantes, entonces estamos ante un vicio de la voluntad. Por 
ejemplo, en el derecho civil español, se permite la rescisión por lesión en supuestos 
flagrantes de indefensión de una de las partes, lo cual sucede en los contratos que pudiesen 
celebrar los tutores sin autorización del consejo de familia, siempre que las personas a las 
que representen hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas objeto 
de aquellos, o en los otorgados en representación de los ausentes, si éstos hubiesen sufrido 
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el mismo perjuicio. Es decir, la idea de que los contratos hayan de ser objetivamente justos 
está lamentablemente ausente de nuestros ordenamientos positivos.145 
 
Por ello, la mayoría de los códigos civiles cobijados bajo este sistema templan este riguroso 
formalismo con una apelación genérica a la buena fe.  
Por su parte, en nuestro país, las soluciones en materia del precio justo se limitan a la 
acción de lesión enorme únicamente en materia de compraventa de bienes inmuebles, sin 
que adicionalmente a ésta acción se haya contemplado una norma jurídica especifica que 
contemple,  soluciones inmediatas para resarcir los daños causados  al patrimonio público 
por sobreprecios, pues no se han planteado reformas estructurales de fondo que ayuden a 
determinar con exactitud qué acciones o a que mecanismos se puede acudir cuando se 
presentan sobreprecios  dentro del proceso de selección de contratistas o cuando se ha 
celebrado el contrato y se presentan sobreprecios; independientemente de las 
responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales a que hubiere lugar. 
 
2.2. Concepto y definición del sobreprecio 
 
Al analizar el concepto del precio y hacer un paralelo en su definición en el Derecho 
Público y el Derecho privado, encontramos que en el Derecho público a diferencia del 
privado, el precio de los contratos debe ser, en lo posible, el “justo precio”, de tal manera 
que haya un exacto equilibrio entre el valor de los bienes o servicios que se reciben y el 
precio que se paga por ellos. Se trata entonces, de conseguir el “óptimo contractual” para lo 
cual debe fijarse en el pliego de condiciones o en el contrato un “justo precio” y revisarse 
cuando sea necesario si el equilibrio económico se ve alterado por un cambio de 
circunstancias. Esto obedece a razones de conveniencia para el interés público; puesto que 
la administración que no es una empresa de negocios, sino una organización al servicio de 
los intereses generales, que no debe introducir en su esquema contractual apreciaciones 
subjetivas, reduccionistas en la estimación de los precios, ni debe intentar hacer buenos 
negocios con cargo al contratista. Por ello, los precios del contrato deben estar basados en 
la media del mercado. Entonces, la competencia de ofertas se depurarán en el 
procedimiento de adjudicación y, de no existir competencia suficiente, deberá dejar desierta 
la adjudicación y ajustarlos a costos reales.146       
En consecuencia, cuando el precio del contrato no se ajusta a la media del mercado, este 
fenómeno se  ha asociado de manera general, con la corrupción en los contratos estatales, 
pues se ha encontrado que es a través de los sobornos, como práctica corrupta, como se 
materializan unos costos que distorsionan la actividad económica al alterar el nivel de los 
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precios, afectando el crecimiento económico y contribuyendo a la ineficiencia 
administrativa e impidiendo la retribución de los recursos.147  
Por lo anterior, los mayores costos de transacción originados en los pagos extraoficiales 
realizados por el contratista a funcionarios públicos en los procesos de compras estatales; 
son una consecuencia directa de las prácticas corruptas traducidas en irregularidades en los 
procesos de contratación, que sumadas a las pérdidas por incumplimiento y a las 
condiciones de incertidumbre, generan costos extras que son trasladados a un mayor precio 
de los bienes y servicios transados, configurándose así los denominados sobreprecios.148 
En efecto, el ofrecimiento de sobornos por parte de los contratistas a los funcionarios 
públicos, puede generar una afectación en los precios del contrato, que implica una 
elevación en el precio del bien o servicio demandado por el Estado, por fuera de los precios 
y condiciones del mercado. En este caso se presenta una mayor ineficiencia económica ya 
que se está pagando un mayor valor que cubre no solamente lo que cuesta el bien o 
servicio, sino el soborno para pagado para la adjudicación del contrato.149 
Por lo tanto, para determinar cuáles son los precios reales del mercado, hay que tener en 
cuenta, que además de los costos de producción, existen unos costos de transacción en las 
relaciones de intercambio, debido esencialmente a las imperfecciones del mercado, y en 
particular, a las asimetrías de la información, a la celebración y supervisión de los 
contratos, a la protección de los derechos de propiedad y a las normas regulatorias y a la 
posible desnaturalización de la función pública a través de fenómenos como el clientelismo 
y la corrupción, los que representan unos costos adicionales de transacción.150 
En su definición de los costos de transacción, WILLIAMSON (1990) diferencia en los 
procesos de contratación unos costos ex ante y otros denominados ex post. Los primeros, 
incorporan los costos de negociación (se refieren a los costos de elaboración de pliegos, 
publicación, estudio de las propuestas y adjudicación de la licitación, para el contratante; y 
el estudio de pliegos, inscripción de la licitación y elaboración de la propuesta, para el 
contratista), así como también, de redacción del contrato incluyendo las contingencias 
reconocidas, las cláusulas de salvaguardia y las medidas de protección así como las 
instancias a las cuales recurrir para saldar las diferencias. Por otro lado, el componente ex 
post, hace alusión a los costos de renegociación y ajuste del contrato original y de 
gobernabilidad, es decir, de hacer cumplir el contrato en caso de discrepancia; sin embargo, 
como se ha dicho, no se contempla el costo generado por ocurrencia de  sobornos en los 
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procesos de contratación estatal, los que pueden incrementar los costos ex ante y/o ex 
post.151 
Las compras estatales, se han venido planteando a través del modelo principal-agente-
cliente, donde hay una relación entre la autoridad del gobierno, en cabeza de un funcionario 
público (que posee algunos derechos de propiedad efectivos sobre los bienes del gobierno 
que el distribuye) y el ciudadano (para este caso los eventuales contratistas que se 
relacionan con el Estado). En consecuencia, el Estado demanda unos bienes y/o servicios, a 
través de funcionarios que pueden optar por comprarlos  de acuerdo a los procedimientos 
establecidos para garantizar principios públicos como la transparencia y la economía en la 
selección de las ofertas o, por el contrario, optar por no considerar estos principios 
contratando a quien garantice el pago de un soborno152.  
Por lo anterior, el funcionario tiene la oportunidad, por ejemplo, de restringir los oferentes 
y garantizar una escogencia determinada, definiendo y ponderando variables de 
conveniencia para un determinado contratista y no para el Estado.153   
Frente a esta situación, un estudio del Banco Mundial (2002),154 ha concluido que los 
mayores costos de transacción por concepto de los sobornos resultan considerables. Según 
la percepción de los funcionarios públicos en Colombia, el monto del soborno en los casos 
de las contrataciones corruptas tiende a oscilar entre un 10 y un 25% del valor de los 
contratos, siendo el promedio del 19%, es decir, si el total de las contrataciones públicas 
equivale al 70% del total de la inversión pública, los sobornos por este concepto 
alcanzarían un promedio de US$480 millones anuales; lo cual equivale al 0,56% del 
producto interno bruto  (PIB), que en el año 2001 ascendió  a US$86 billones. 
Por lo tanto, este mayor costo de transacción (el soborno)  afecta la eficiencia, la eficacia, y, 
por lo tanto la efectividad  de la economía, debido a las distorsiones que genera en el nivel 
de precios, en el crecimiento económico y en la redistribución de los recursos, generando 
asignaciones ineficientes e injustas.155 
                                                          
151 WILLIAMSON, O. “Transaction Cost Handbook of Industrial Organization I, Elsevier Science Publisher, 
Amsterdam.1990. “En 1990 el economista John Williamson presentó un documento que delineaba las prescripciones para 
el desarrollo económico de los mercados emergentes y que se dio a conocer como el “Consenso de Washington”. 
152 MARTÍNEZ Edgar E., RAMÍREZ Juan M, “La Corrupción En La Contratación Estatal Una Aproximación Desde El 
Neoinstitucionalismo, Op, cit. 153 
153 MARTÍNEZ Edgar E., RAMÍREZ Juan M, “La Corrupción En La Contratación Estatal Una Aproximación Desde El 
Neoinstitucionalismo, Op, cit. 153 
154 BANCO MUNDIAL. (2002). Estudio de Corrupción, desempeño institucional y gobernabilidad. Bogotá: Fundación 
Transparencia.  
155 En www.monografias.com, “En el ámbito administrativo y gerencial, los términos de eficiencia, eficacia y 
efectividad son utilizados frecuentemente. Sin embargo, la mayoría de las veces, la interpretación de los mismos, obedece 
a breves reseñas de algunos especialistas que no son de uso cotidiano, por lo que pueden ser sujetas a interpretación, 
especialmente cuando se dé por sentado que la instrucción ha sido entendida, basados en el hecho de que se habla en el 
mismo idioma. Enviado por GONZALEZ M., Juan Carlos, “La Verdad Sobre la Eficiencia, Eficacia y Efectividad” 24 de 
febrero de 2002. 
No obstante lo anterior, podemos decir, que la ocurrencia de sobreprecios, no siempre se da 
por el ofrecimiento de sobornos, pues precisamente en palabras de DÁVILA VINUEZA156 
es recomendable analizar el tema del sobreprecio con detenimiento y tratarlo en su justa 
dimensión, pues no todo lo que se imputa como sobreprecio lo es, ni todo sobreprecio es 
reprochable.157 
En este sentido, según DÁVILA VINUEZA existen una serie de criterios  fundamentales 
para analizar si existen sobreprecios: 
a. Pueden existir precios por encima del mercado que tengan plena justificación en un 
momento determinado, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar propias de 
cada contrato158. Por lo anterior, la determinación de un precio injustificado no puede 
partir de simplemente comparar el valor pactado en el contrato y el valor final real 
pagado por la entidad, pues como se ha dicho, en muchos contratos el estipulado tan 
solo tiene connotaciones de estimado, debido a que la magnitud de la obra impide 
conocer desde el inicio las cantidades reales que se requieren para cumplir el objeto 
contractual, en cuyo caso el valor final pagado, por regla general, será mayor al inicial 
y por ende, será inexistente el sobreprecio, sobrecosto o precio injustificado159.  
b. Tampoco existiría sobrecosto cuando en la ejecución del contrato se presenten 
vicisitudes que afectan la normal ejecución del mismo, casi siempre en cuanto al factor 
tiempo, bien sea por conductas atribuibles a la entidad, como, por ejemplo, cuando se 
vale de diseños equivocados que provocan dilaciones y mayor onerosidad en la 
ejecución del contrato, o bien por circunstancias imprevistas no imputables a las partes. 
En uno y en otro evento la evidente ruptura de la ecuación económica y financiera del 
contrato conduce al pago de unos dineros al contratista que tampoco pueden tratarse 
como sobreprecios, sobrecostos o precios injustificados160. 
c. El sobreprecio debe abordarse limitando el examen del precio pactado en el contrato 
sin entrar a compararlo con resultados finales, pues es en el convenio mismo cuando se 
determina la irregularidad, es decir, cuando sin ninguna causa el valor pactado y 
pagado por un bien, servicio u obra es superior al normal que se debió haber pactado y 
pagado, dadas las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se originó el negocio. 
En este caso, el ordenamiento jurídico no protege bajo ninguna circunstancia una 
situación así presentada, afectando la irregularidad por igual a entidades y contratistas. 
                                                          
156 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo, Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, Segunda Edición, Legis, 2003, 
Bogotá, Págs. 204. 
157
 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo, Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, Op., Cit. 204 – 205p. 
158 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo, Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, Segunda Edición, Legis, 2003, 
Bogotá, Págs. 204. 
159 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo, Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, Segunda Edición, Legis, 2003, 
Bogotá, Págs. 204. 
160 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo, Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, Segunda Edición, Legis, 2003, 
Bogotá, Págs. 204. 
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A diferencia de cuando se aplica el principio de la ecuación contractual, en que los 
mayores valores en que incurre la entidad son lícitos y merecen por tanto, la protección 
de nuestro ordenamiento jurídico. 
d. El análisis del sobreprecio no debe limitarse tampoco a la comparación entre el valor 
comercial de las obras, bienes y servicios contratados y el fijado en el contrato, para 
deducir responsabilidad cuando no coincidan, ya que el precio justificado no 
necesariamente se identifica con el valor comercial, aunque el mismo deba ser el 
indicativo desde donde debe partir todo análisis.161 
Lo anterior, por cuanto en muchos casos el precio real en un momento dado no 
coincide con el comercial. El precio comercial, entendido este como el habitual en un 
período de tiempo determinado, puede variar según el sitio, por la ocurrencia de paros, 
catástrofes, tomas guerrilleras, etc., por la forma de pago convenido, por los riesgos 
que la entidad traslada a los contratistas e incluso por la historia de la entidad en el 
cumplimiento de los pagos.  
e. Por último, concluye  el  autor que el análisis del sobreprecio no debe simplemente 
limitarse a una simple comparación entre los precios del mercado y el pactado sin 
entrar a valorar las condiciones que pudieron haber afectado el precio convenido, ya 
que ello constituye un grave error generador de mayores costos para el erario público 
cuando el afectado por una determinación en esas condiciones adoptada, demuestre 
judicialmente las razones que motivaron un precio, si se quiere mayor al del mercado y 
en cuyo evento, la justicia deje sin efectos el acto sancionatorio y condene al pago de 
los perjuicios sufridos.162 
f. Cuando se reconoce un hecho imprevisto que afectó el valor del contrato (Teoría de la 
imprevisión y el hecho del príncipe) no hay sobreprecio, porque lo que se está 
reconociendo es que las condiciones de modo, tiempo o lugar cambiaron después de 
ofertado el contrato por hechos imprevistos no imputables a las partes, lo cual no 
constituye sobreprecio. Esto es lo que podríamos llamar ruptura del equilibrio 
financiero y económico del contrato, que conduce al pago de unos dineros al contratista 
que tampoco pueden tratarse como sobreprecios, sobrecostos o precios injustificados. 
Se podría hablar de un mayor valor del contrato pero no de un sobreprecio.163  
Recogiendo los anteriores planteamientos y para efectos de determinar cuándo nos 
encontramos en presencia de sobreprecios en un contrato estatal, es necesario precisar que 
los precios del mercado de un bien o servicio dependen de manera fundamental de las 
condiciones de modo, tiempo y lugar en que se va a ejecutar el contrato o a entregar el bien 
o servicio requerido. Por ende, si las condiciones cambian el precio cambia.  
                                                          
161 DÁVILA VINUEZA, Op. Cit. 205p. 
162 DÁVILA VINUEZA, Op. Cit. 206p. 
163 DÁVILA VINUEZA, Op. Cit. 207-208p. 
Por lo tanto, encontramos que frente al precio o valor del contrato se pueden hacer 
diferentes interpretaciones que no necesariamente conllevan a la configuración de 
sobreprecios, pues si bien es cierto hay un incremento en el valor del contrato, puede 
deberse a diversas causas, con justificaciones legales y que no llamaríamos precio excesivo 
injustificado o sobreprecio, pues esos fenómenos tienen otras denominaciones. 
En consecuencia, puede definirse el  “SOBREPRECIO”  como  la diferencia que hay entre 
los precios promedio del mercado y los precios a los que se adquieren los bienes y servicios 
y específicamente en materia de contratación estatal,  como la diferencia que existe entre 
los precios promedio del mercado y los precios de las propuestas recibidas y/o precios 
contratados por el Estado y/o precios  ejecutados por el contratista, teniendo en cuenta las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se originó dicha diferencia. 
2.3. Breve recuento del manejo del sobreprecio en Colombia 
 
2.3.1. Decreto – Ley 150 de 1976 
 
En el Decreto – Ley 150 de 1976 por el cual “se dictan normas para la celebración de 
contratos por parte de la Nación y sus entidades descentralizadas” se establecen los 
criterios para determinados contratos que servirían de  base para la determinación del valor 
a pagar por la entidad: 
 
- En cuanto al concurso de méritos164, los honorarios se fijaban de acuerdo a tarifas 
establecidas por las Asociaciones de Profesionales y aprobadas por el Gobierno 
Nacional o en su defecto,  por acuerdo global de las partes de una suma fija  
representada en un porcentaje del costo final de la obra o del estudio165. 
 
- En el contrato de compraventa de bienes inmuebles se señalaba que el precio 
máximo que se puede pagar por un inmueble debe basarse en un avalúo practicado 
por el Instituto Agustín Codazzi.166   
 
- Respecto al precio del contrato de arrendamiento se establecía la limitación de 
ajustarse a los precios corrientes del mercado según la extensión o cabida del bien 
                                                          
164 Artículo 71 del Decreto – Ley 150 de 1976. En el concurso de méritos: Los honorarios se fijarán de acuerdo con las 
tarifas que, con aprobación del Gobierno nacional, establezcan las asociaciones profesionales que tengan el carácter de 
“cuerpo consultivo del gobierno” y, en su defecto, las partes acordaran una suma global fija, un porcentaje sobre el costo 
final de la obra o del estudio o cualquier otro sistema técnico que sobre bases ciertas permita determinar su valor. 
165 Artículo 71 del Decreto – Ley 150 de 1976. En el concurso de méritos: Los honorarios se fijarán de acuerdo con las 
tarifas que, con aprobación del Gobierno nacional, establezcan las asociaciones profesionales que tengan el carácter de 
“cuerpo consultivo del gobierno” y, en su defecto, las partes acordaran una suma global fija, un porcentaje sobre el costo 
final de la obra o del estudio o cualquier otro sistema técnico que sobre bases ciertas permita determinar su valor. 
 
166 Artículo 120 del Decreto – Ley 150 de 1976. El precio máximo de compra de inmuebles será en todo caso el 
correspondiente al avalúo practicado con tal fin por el Instituto Agustín Codazzi” 
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inmueble o de acuerdo al número de unidades si se trataba de bienes muebles y de 
acuerdo al sitio de ubicación y estado de los mismos.167 
 
- Por su parte, frente al precio del  contrato de suministro168 se establece la obligación 
de precisar de manera clara el valor del contrato y según la cuantía de los mismos se 
establecen una de serie de requisitos que deben cumplirse para establecer el precio 
del contrato.169  
Además, se establecían de manera específica los criterios que debían tenerse en cuenta, 
para efectos de la comparación de los valores de las propuestas.170 
 
En consecuencia, encontramos en el primer Decreto ley referente a los contratos estatales 
en Colombia la inclusión clara y expresa de diferentes criterios para determinar el valor o 
precio del contrato, de conformidad con la naturaleza y características propias del mismo  y 
por último unas reglas taxativas de evaluación o comparación del precio, aplicables a todos 
los contratos que celebre una entidad estatal. 
 
Por lo anterior, se vislumbra en este decreto la preocupación del legislador por darle al 
operador jurídico de la norma unos parámetros de fijación del precio del contrato, ya sea 
dentro de los precios del mercado o de topes o precios fijados por el gobierno,  a fin de 
imponerle unos límites a la entidad y a los contratista para evitar la contratación con precios 
excesivos injustificados o sobreprecios. Mientras estuvo vigente este decreto con fuerza de 
                                                          
 
167 Artículo 135 del Decreto – Ley 150 de 1976. El precio se establecerá por periodos  de días, meses o años, pero no se 
podrán pagar valores superiores a los corrientes en el mercado, según su extensión o cabida, si se trata de inmuebles, o el 
número de unidades, si se trata de muebles, y de acuerdo con el sitio de ubicación y estado de los mismos. 
168 Artículo 104. Del Valor de los Suministros: En todo contrato de suministro debe precisarse en forma clara su valor. 
Cuando por la naturaleza de los bienes objeto del contrato no sea posible establecerlo, se fijarán dentro de límites 
máximos y mínimos, las bases que deban tenerse en cuenta para su determinación. 
 
169 Artículo 109 del El Decreto – Ley 150 de 1976. De los requisitos para la compra de bienes muebles. De acuerdo con su 
cuantía, las adquisiciones de bienes muebles se sujetarán a las siguientes reglas: 1) Si su valor fuere hasta por la suma de 
cien mil pesos ($100.000.oo) requieren pedido de funcionario competente y se reconocerán contra factura de entrega. 2) Si 
su valor estuviere entre cien mil uno ($100.001.oo) y doscientos mil pesos ($ 200.000.oo), requieren tres cotizaciones, 
pedido de funcionario competente y serán reconocidos previa constancia de recibo a satisfacción. 3) Si su valor estuviere 
entre doscientos mil uno ($200.001.oo) y un millón de pesos ($ 1.000.000.oo) requieren licitación privada y contrato 
escrito. 4) Si su valor fuere superior a un millón de pesos ($ 1.000.000.00) requieren licitación pública y contrato escrito.  
170 Artículo 187. Criterios de comparación de las ofertas: a) Cuando haya lugar a reajuste de precios, la comparación se 
hará teniendo en cuenta los topes máximos señalados a dichos reajustes; b) No se computará dentro de la oferta nacional 
el valor de los impuestos sobre las ventas, aunque éstos deban ser pagados, siempre que los mismos no se liquiden en las 
ofertas que requieren importaciones; c) En el evento de que una oferta incluya no sólo el suministro de bienes sino su 
montaje y puesta en marcha, se tomará el valor total comparable cotizado por los productores nacionales y por los 
extranjeros; d) Únicamente para lo previsto en el presente artículo, se tendrán como tarifas arancelarias mínimas las del 
quince por ciento (15%) para lo cual las que sean inferiores a esta cifra se aumentarán a dicho porcentaje.  
 
ley, el legislador procuró dotar de más y mejores herramientas a las entidades estatales para 
fijar de una manera adecuada y justa el precio del contrato.     
2.3.2. Decreto-Ley 222 de 1983 
 
En el posterior  Decreto-Ley 222 de 1983,  no se reguló con detalle la determinación del 
precio, es decir, no se hizo alusión detallada a la manera de evaluar o comparar los precios 
del contrato, ni al desequilibrio económico del contrato, salvo en lo concerniente al 
restablecimiento en la economía del contrato producto de una decisión de modificar 
unilateralmente el mismo, o la posibilidad que tenían las entidades de revisar los precios 
(Art. 86)
 171 , cuando hubiesen pactado precios globales o precios unitarios con fórmulas de 
reajuste; así como tampoco, se hace referencia a la obligatoriedad de ajustar las propuestas 
a las condiciones y precios del mercado. 
 
2.3.3. Ley 80 de 1993  
 
La Ley 80 de 1993 aborda el tema de los precios indicando que es necesario precisar con 
anterioridad las condiciones de costos y calidad de los bienes, obras o servicios objeto del 
contrato y de igual manera establece la obligación de efectuar el cotejo de las propuestas a 
través de la consulta de los precios y condiciones del mercado y de los estudios y 
deducciones de los organismos consultores o asesores designados para ello.172 
 
En atención a dicha situación y ante los eventuales casos de corrupción ocurridos con 
ocasión de sobreprecios, el Congreso de la República por iniciativa de diferentes sectores 
de la sociedad, expidió la Ley 598 de 2000, mediante la cual se creó el ya mencionado y 
recientemente derogado, Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación 
Estatal (SICE).173 
 
En el año 2002, se expidió el Decreto 2170 (derogado por la Ley 1150 de 2007) 
reglamentario de la Ley 80 de 1993, que en su Artículo 6 establecía que el estudio de 
                                                          
171 Art. 86 del Decreto Ley 222 de 1983. De la revisión de precios. En los contratos celebrados a precio global o por 
precios unitarios, se podrán pactar revisiones periódicas de los mismos en función de las variaciones que ocurran en los 
factores determinantes de los costos. 
Cuando ello fuere posible, la revisión se efectuará mediante fórmulas matemáticas incorporadas en el respectivo contrato 
en la forma que lo determine el reglamento.  
En ningún caso la suma de los reajustes podrá ser superior al ciento por ciento (100%) del valor original del contrato, a 
menos que la fórmula pactada fuere matemática. 
Las revisiones se consignaran en actas que suscribirán las partes y se reconocerán con el índice de ajuste correspondiente 
al mes anterior a aquel en que se pague la obra ejecutada, cuando ésta corresponda al menos a la cuota parte del plan de 
trabajo previsto en el contrato. 
 
172 Artículos 24 y 29 de la Ley 80 de 1993. 
 
173 Ley 598 de 2000 - Concepto jurídico Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, Rad. 80112-2155 del 
24 de julio de 2002. 
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precios y condiciones del mercado debía hacerse a través del  registro único de precios de 
referencia (RUPR – SICE). Además, se otorgaba a la entidad la posibilidad de descalificar 
la propuesta o declarar desierto el proceso cuando  del análisis de precios se desprenda que 
no existan razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y 
los presentados por los oferentes en el respectivo proceso.174 
Con esta norma se pretendía dar un avance en nuestro ordenamiento jurídico, pues ya no 
solamente se limitaban las consecuencias de los sobrecostos al campo de la responsabilidad 
del servidor público y del contratista, sino que también se atiende a la parte precontractual 
como tal, pues con anterioridad a esta norma, las demás leyes no habían plasmado aspectos 
semejantes. 
Por otra parte,  tal y como lo habíamos comentado en capítulo aparte, se observa que en 
Colombia al igual que en otros ordenamientos jurídicos, el sobreprecio se ha asimilado a 
casos de corrupción. En nuestro país por ejemplo,  está demostrado que la administración 
pública adolece de problemas de corrupción, y estos se relacionan en una gran medida con 
los sobreprecios en los contratos estatales. Según datos de la Contraloría General el 
volumen anual de la administración pública en contratos es de 26 millones de millones de 
pesos (aprox. USD $11.3 billones) y el sobreprecio promedio que se  pierde por concepto 
de corrupción es del 20% de ese valor.175 
Así mismo, encontramos que el mayor tratamiento que se le ha dado a este tema en nuestro 
país, es a nivel de responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados por los entes 
de control (llámese Fiscalía, Contraloría y Procuraduría) mediante investigaciones que han 
dado lugar a fallos en los cuales se ha condenado por  celebrar y/o adjudicar contratos con 
sobreprecios. Al respecto en el cuarto capítulo de la presente investigación, haremos un 
análisis del manejo de los diferentes entes de control frente al sobreprecio en los contratos 
estatales. 
                                                          
174 Artículo 6° del Decreto 2170 de 2002. De la consulta de precios o condiciones del  mercado. La consulta de precios o 
condiciones del mercado en los procesos de selección, se surtirá a través del Registro Único de Precios de Referencia 
(RUPR-SICE) a que se refiere la Ley 598 de 2000 para el caso de los bienes o servicios allí registrados. La entidad tendrá 
en cuenta los valores de fletes, seguros y demás gastos en que deba incurrir el proveedor para la entrega de los bienes o 
servicios, así como las condiciones de pago, volúmenes y en general, todos aquellos factores que afecten el precio del bien 
o del servicio. Si de tal análisis se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los 
precios de referencia y los presentados por los oferentes en el respectivo proceso, la entidad podrá descalificarlos o 
declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo. 
Cuando la entidad carezca de la infraestructura tecnológica y de conectividad para acceder a la información del Registro 
Único de Precios de Referencia (RUPR-SICE), la consulta de precios o condiciones del mercado se entenderá verificada 
con el estudio que la entidad realice para el efecto, del cual deberá dejar constancia por escrito. 
Parágrafo transitorio. La aplicación de este artículo por parte de las entidades estatales se hará en los términos que sean 
establecidos para la implementación del Registro Único de Precios de Referencia (RUPR-SICE). 
175 LAFAURIE José F, 2002, SICE: Sistema de Información de la Contratación Estatal. Hacia un Nuevo Estado. 
2.3.4. Leyes posteriores  
Posteriormente, ante la inquietud que se venía presentando en nuestro país acerca de la 
precisión de las acciones contractuales  para el tratamiento del sobreprecio, que ayuden a 
resarcir los perjuicios ocasionados por el contrato con sobreprecios; se plantea en los 
proyectos de reforma a la Ley 80 de 1993 la posibilidad que bajo el principio de la 
conmutatividad de la contratación estatal, cuando la entidad  encontrara  sobreprecios en un 
contrato estatal no estaba obligada a pagar precios que excedieran injustificadamente del 
precio comercial de los bienes o servicios contratados al tiempo de la apertura del proceso 
de licitación o concurso o, en los eventos de contratación directa, al tiempo de la 
celebración del mismo  y además,  proponen la denominada acción por lesión: mediante la 
cual las entidades estatales, los organismos de control fiscal y el Ministerio Público estarían 
legitimados para solicitar a la autoridad judicial que la entidad contratante pueda abstenerse 
de pagar el valor que exceda el precio comercial de los bienes y servicios que haya 
contratado, siempre que tal exceso resulte desproporcionado e injustificado y en los eventos 
en que la entidad ya hubiere efectuado pagos del precio lesivo, a través de esta acción 
también se podría solicitar el reintegro del valor pagado en exceso, actualizando a la fecha 
de ejecutoria de la decisión o en el evento en que la decisión judicial exprese que en el 
proceso pudo establecerse con claridad la actuación de mala fe del contratista, se ordenará 
el reintegro pleno de lo dado o pagado por la entidad y la conservación, a favor de ésta y a 
título de sanción, de lo que hubiere recibido del contratista incurso en esa conducta”176 
Sin embargo, al expedir  la Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas 
para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre los recursos públicos”, se observa que la proposición mencionada, no 
quedó incluida dentro de la nueva ley, es decir,  no se contempló ninguna acción que 
permitiera resarcir los perjuicios de un contrato con sobreprecios, ni en el Decreto 2474 del 
7 de julio de 2008, así como tampoco, en el Decreto 734 de 2012.177 
Al respecto, lo único que se puede encontrar en la mencionada ley y decretos 
reglamentarios, es la referencia que se hace a la obligatoriedad de cotejar las propuestas 
presentadas frente al estudio de condiciones y precios del mercado, tal y como se había 
planteado en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993.178 
                                                          
176 Proyecto de Ley 85 de reforma a la Ley 80 de 1993.   
177 Decreto 734 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y 
se dictan otras disposiciones” 
178 Artículo 5º Numeral  2º de la Ley 1150 de 2007.  La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los 
factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la 
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor 
plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de 
los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la 
entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 
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Entonces, tenemos que la nueva ley de contratación no planteó ninguna modificación 
respecto a acciones especificas o la inclusión como causal taxativa de nulidad para atacar la 
validez de un contrato con sobreprecios o aquellas que permitan el resarcimiento de 
perjuicios ocasionados con este tipo de contratos tanto para los servidores públicos 
involucrados como para los contratistas que se benefician con los mismos. 
 
Por tanto, como resultado del análisis de la normatividad contractual en Colombia y 
específicamente en materia de sobreprecios, encontramos un vacío legal en esta materia, 
máxime cuando el legislador hizo caso omiso de las sugerencias planteadas en los 
diferentes proyectos de ley,  sin embargo, encontramos algo nuevo y diferente en el 
Estatuto Anticorrupción expedido mediante la Ley 1474 de 2011, al otorgarle a los 
organismos de control fiscal funciones especiales que ayudan a establecer 
responsabilidades en materia de sobreprecios, tales como considerar como dolo o culpa 
grave cuando los servidores públicos omitan el deber de efectuar comparaciones de precios 
y además poder ordenar a los comerciantes que exhiban libros, comprobantes y documentos 
de contabilidad con miras a realizar estudios de mercado que sirvan como prueba para la 
determinación de sobrecostos  en los contratos estatales y además tienen la posibilidad de 
sancionar a los comerciantes que no atiendan estos requerimientos; así como también,  se 
implementan medidas contra las personas jurídicas y los contratistas que realicen o 
participen en conductas que atenten contra el patrimonio público.179 
 
Normas que serán analizadas con mayor detenimiento en el último capítulo del presente 
trabajo de investigación, pero que no se pueden dejar de resaltar en este punto, dado que 
reflejan el cambio que se ha venido gestando en la concepción del sobreprecio como un 
grave foco de corrupción, pues  por mucho tiempo y por desgracia los sobreprecios fueron 
considerados, como parte de la corrupción gris, es decir, aquella que no toda la sociedad 
considera perjudicial.180 
 
Por otra parte, en este capítulo vale la pena resaltar que  en el  momento en el cual el 
presente trabajo de investigación se encontraba en revisión de los jurados, se expidió el 
Decreto 734 el 13 de abril de 2012, “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública”, dicho decreto expone en sus considerandos la 
necesidad del gobierno nacional de expedir en un reglamento las reglas necesarias para el 
adelantamiento de los procesos contractuales, de los contratos y otros asuntos relacionados 
con los mismos y que, en atención a la dinámica de la materia a reglamentar, permite las 
actualizaciones y ajustes continuos necesarios. 
 
Así las cosas, el nuevo decreto derogó los veintisiete (27) decretos reglamentarios de las 
leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y compiló en un solo documento la reglamentación 
existente, incluyendo también la regulación de las disposiciones contenidas en la Ley 1450 
de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014), la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
                                                          
179 Artículos 34, 44, 114 y 118 de la Ley 1474 de 2011. 
180 CASTRO CUENCA, Carlos Guillermo, Corrupción y Delitos Contra la Administración Pública “Especial Referencia a 
los Delitos Cometidos en la Contratación Pública, Editorial Universidad del Rosario, 2008, Bogotá, Pág. 550 
Anticorrupción) y el Decreto-Ley 019 de 2012 y así mismo, recogió interpretaciones de la 
Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre contratación pública.181  
Ahora bien, al revisar el Decreto 734 de 2012, corresponde analizar las novedades o 
cambios que incluye en materia de sobreprecios; encontrando al respecto muy pocos 
cambios sustanciales frente a la normatividad anterior, solamente se observa en cuanto a la 
fijación del precio del contrato mediante el mecanismo de subasta inversa la novedad de 
otorgarle la facultad a la entidad de adelantar una negociación obligatoria del precio con el 
único  proponente habilitado, con el objeto que en aplicación de los principios de economía 
y transparencia, la entidad obtenga un menor precio de la oferta inicialmente presentada por 
parte del único habilitado, cuyo rango de mejora no podrá ser inferior al descuento mínimo 
indicado en el pliego.182 Situación que vendría a redundar en la obtención de ventajas de 
descuentos  para lograr una oferta más favorable a los intereses de la entidad y que de cierta 
manera puede ayudar a celebrar el contrato requerido en condiciones de competitividad 
frente al mercado. 
Las demás normas que hemos venido tratando y que hacen alusión al tema del sobreprecio, 
se mantienen iguales en su contenido y fueron compiladas en el Decreto mencionado en las 
mismas condiciones que hemos venido señalando a lo largo del presente trabajo de 
investigación. 
 
2.3.5. El sobreprecio en la jurisprudencia  
Al revisar la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se puede concluir 
que existen pocos fallos que se pronuncien específicamente acerca del sobreprecio en los 
contratos estatales, pues al igual que la doctrina, se ha tratado el tema del precio, desde el 
punto de vista de la figura del equilibrio financiero y económico del contrato y la revisión 
de precios, pero muy poco se ha escrito acerca del fenómeno del sobreprecio; sin embargo, 
encontramos dos sentencias que abordan el sobreprecio de la siguiente manera: 
La primera de las sentencias 183 aborda el tema en cuestión, concluyendo que cuando la 
entidad estatal se encuentre en la etapa de evaluación de ofertas dentro de un proceso de 
                                                          
181
 www.ambitojuridico.com/Legis. artículo “Gobierno explica principales cambios en Contratación Pública”. 
20 de abril de 2012. 
182 Parágrafo 1º del Artículo 3.2.1.1.5. del Decreto 734 de 2012. 
183 Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia No. 17783 del 4 de junio de 2008, Consejero ponente: Miriam Guerrero 
de Escobar. “...Resulta perfectamente posible que las entidades públicas al momento de hacer los cotejos de que trata la 
norma, encuentren que alguna (s) de las ofertas presentadas, contengan precios que se alejan sustancialmente, por 
encima o por debajo de los oficiales que rigen en el mercado, momento en el cual -no obstante encontrarse habilitadas y 
en la fase final de comparación, ponderación y calificación de las ofertas-, la Administración está facultada, con 
fundamento en la norma, para descalificar alguna (s) de ella (s) por presentar desfases significativos en el precio, sin que 
tal decisión sea lesiva del ordenamiento jurídico o de los principios que orientan la actividad contractual. En efecto, la 
Administración puede rechazar o descalificar los ofrecimientos hechos por causales previstas en la ley; hipótesis bajo la 
cual, la entidad pública licitante se limita a dar por comprobado el hecho que justifica la exclusión y así lo declarará 
apoyada en normas legales o reglamentarias de carácter general. Independientemente del mecanismo de calificación que 
haya sido planteado en los pliegos o términos de referencia....Ha quedado establecido que: i) las causales de rechazo de 
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selección y observe que alguna de las ofertas presentadas contenga precios muy por encima 
o muy por debajo de los precios del mercado, tiene la facultad de descalificar o rechazar 
esta propuesta, sin que con ello contravenga el ordenamiento jurídico o los principios que 
orientan la actividad contractual.  
Lo anterior encuentra su fundamento en  que la norma de contratación ha establecido que la 
administración tiene el deber legal de comparar las ofertas consultando los precios del 
mercado; por lo tanto, es perfectamente viable que la entidad pueda rechazar el 
ofrecimiento que contenga precios que se alejen sustancialmente de los precios que rigen el 
mercado, sin importar que se encuentren en la fase final de comparación, ponderación y 
calificación de las ofertas ampliando así las posibilidades de la entidad para evitar la 
adjudicación y/o celebración de un contrato con sobreprecios. 
Por su parte,  la segunda sentencia184 aborda el tema del sobreprecio al utilizar el 
mecanismo del reajuste de precios  indicando que  cuando el contratista haga uso de éste  
                                                                                                                                                                                 
la oferta deben estar contenidas en la Ley; ii) la ausencia de requisitos no necesarios para la comparación de ofertas no 
puede ser esgrimido como causal de rechazo de los ofrecimientos hechos; iii) la Administración está en el deber legal de 
comparar las ofertas consultando los precios del mercado y iv) los contratistas son responsables por presentar 
propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas. Los presupuestos 
anteriores permiten arribar a la conclusión de que la Administración está facultada para descalificar o rechazar las 
ofertas, entre otros eventos: Cuando los ofrecimientos hechos, cotejados con los precios del mercado resulten 
artificialmente bajos, circunstancia que puede llevar a la Administración a afrontar inconvenientes por futuras 
reclamaciones del contratista y en el peor de los casos a la inejecución del proyecto por imposibilidad de ejecutarlo con 
el presupuesto ofrecido. Al respecto debe precisarse, que no obstante que el precio de la oferta es un factor importante en 
la evaluación de los ofrecimientos hechos, no es el único, como tampoco puede admitirse que siempre la oferta del menor 
valor es la más conveniente a los intereses y finalidades que busca la Administración. También se procederá al rechazo 
de la oferta en aquellos eventos expresamente consagrados en el pliego de condiciones siempre que éste no contraríe la 
ley”.  
184 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia No. 15162  del 16 de agosto 2006, Consejero Ponente: Mauricio 
Fajardo Gómez. “El reajuste de precios fue adoptado por la legislación colombiana como una medida para restablecer el 
equilibrio financiero del contrato, que pudiere verse afectado por las fluctuaciones en los precios de los elementos 
requeridos para la ejecución de las obras, debido al fenómeno inflacionario de la economía o a la pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda, dado el carácter de contratos de tracto sucesivo que en la mayoría de casos tienen un extenso 
plazo y por lo tanto, resulta poco probable que el valor pactado en el contrato resulte finalmente igual al valor definitivo 
de la obra......Según se dejó explicado y siguiendo las precisas orientaciones que al respecto consignó el legislador en el 
numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 -sin que la referencia a esa disposición implique, en modo alguno, su 
aplicación en forma retroactiva dentro del caso que aquí se estudia-, para la Sala la finalidad del equilibrio financiero 
del contrato no es otra que la de mantener, a lo largo del tiempo, la equivalencia de las condiciones económicas, técnicas 
y financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentación de la oferta que, precisamente, contiene las 
bases sobre las cuales se concluyó el correspondiente negocio jurídico y que fue estructurada de acuerdo con las 
circunstancias y condiciones que en su momento conoció y tuvo a su alcance el proponente -cuando el contrato está 
precedido del procedimiento de la licitación-, o al momento de contratar -cuando la contratación se hace de forma 
directa, esto es sin agotar el citado procedimiento de selección-. Aplicando esta lógica al mecanismo del reajuste de los 
precios del contrato, resulta evidente que los precios calculados por el contratista no pueden ser otros que aquellos que 
presentó con su propuesta, porque fue en ese momento cuando hizo sus cálculos, tomando como base los precios del 
mercado de ese entonces que eran los que podía conocer y no los que regirían posteriormente al momento de la 
adjudicación del contrato, como lo ha reflejado la entidad demandada en el acta de liquidación final, por cuanto no 
mecanismo, sus cálculos no pueden ser otros que aquellos que presentó con su propuesta, 
pues se supone ésta fue hecha con base en los precios del mercado de ese entonces y no los 
que regirían posteriormente al momento de la adjudicación del contrato,  por cuanto no 
resulta factible que los precios ofertados fueren estimados con índices de precios futuros 
que para ese momento todavía no eran de público conocimiento.  
En consecuencia, vemos como a través de este fallo se resalta la importancia que debe tener 
para los contratistas ajustar sus propuestas a los precios del mercado, pues al momento de 
pedir una revisión o reajuste de precios, lo que la entidad estatal va a tener en cuenta es los 
precios ofertados, que deben ajustarse a los precios y condiciones del mercado, pues de lo 
contrario, dicha revisión no prosperaría y además se entraría a analizar una posible 
suspensión o nulidad del contrato porque sus precios no están ajustados a los precios del 
mercado. 
Por otra parte encontramos que la justicia arbitral185 da un paso al frente  en cuanto a la 
declaratoria de nulidad de un contrato con sobreprecios, al probarse la ocurrencia de 
                                                                                                                                                                                 
resulta factible que los precios ofertados fueren estimados con índices de precios futuros que para ese momento 
todavía no eran de público conocimiento” (Negrilla fuera de texto) 
185 Tramite Arbitral de Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. (AIA S.A.), y consultoría colombiana s.a. 
(CONCOL) para solucionar las diferencias surgidas con Metroplus S.A. contrato 076/2006, Árbitros. REYES 
RODRÍGUEZ, Carmen Elvira, DE LA ESPRIELLA ALDANA, Carlos Miguel y MORALES DE BARRIOS Maria 
Cristina (Salvamento parcial de voto). Confirmado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Rad. 39.982, 
M.P. Ruth Stella Correa Palacio, 6/09/11.  
 “La conmutatividad u obligación de pactar precios de mercado es un principio fundamental de la contratación estatal 
establecida en varias disposiciones del estatuto de la contratación estatal y en otras normas del derecho público de la 
nación.  
 
En efecto los artículos  3, 28 y 29  de la Ley 80 de 1993 en conjunción con normas relativas a la responsabilidad fiscal y 
penal, establecen este deber de respetar este mandato de la conmutatividad  tanto para los contratistas como para los 
contratantes.   
 
Como puede observarse la ley establece claramente que es conducta irregular, es decir, contraria a derecho, el contratar 
con sobrecostos. 
 
El contratar a precios de acuerdo a los precios de mercado o respetando la conmutatividad es, en consecuencia, un 
principio fundamental de orden legal. 
 
La violación del principio de la conmutatividad no es posible subsanarlo de ninguna manera la conducta de las partes, 
sea ella errónea o no. Las normas de orden público no pueden ser modificadas por los contratantes.   
    
Ahora bien el Artículo 1523 del Código Civil dice que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes.  
 
En consecuencia, y de acuerdo a lo expuesto, no se permiten en los contratos estatales, cláusulas que contengan precios 
que estén por encima de los precios del mercado. Las cláusulas que contengan sobreprecios son nulas absolutamente por 
objeto ilícito, y en consecuencia, los pagos derivados de esas cláusulas nulas, también son nulos. Ello es concordante con 
lo dispuesto en el artículo 44 de la ley  80 de 1993, numerales 2 y 3. 
 
La nulidad absoluta puede ser declarada de oficio según el artículo 45 del estatuto de contratación estatal y de igual 
manera lo establece el Código Civil. 
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sobreprecios y por consiguiente, la violación del principio de conmutatividad consagrado 
en al artículo 28 de la Ley 80 de 1993.  
 
Así las cosas, encontramos un fallo pionero en Colombia, respecto a los contratos con 
sobreprecios, al establecer claramente que en caso de comprobarse la celebración o 
ejecución de un contrato con sobreprecios, procede la nulidad absoluta del contrato o de los 
ítems contratados con sobreprecios, cuando se trate de contrato de obra a precio unitario. 
Dicho fallo representa un progreso de grandes magnitudes frente a este tema, pues deja de 
lado la incertidumbre que existe frente a la procedencia de la nulidad absoluta en el 
contrato estatal que adolezca de sobreprecios. Sin embargo, aún existe un largo camino por 
recorrer y esperamos que existan más fallos y sentencias que consoliden estos postulados y 
que sirvan de base para las modificaciones legislativas que se desprenden del presente 
trabajo. 
En consecuencia, podemos concluir que el tratamiento del tema del sobreprecio y las 
intenciones de contrarrestarlo han venido tomando fuerza en todos los niveles que  
involucran la contratación estatal, llámese entidades públicas, entes de control, legisladores, 
jueces, etc., quienes han coincidido en que los sobreprecios o sobrecostos en los contratos 
estatales constituyen uno de los eventos de corrupción que más se presentan y que 
repercuten mayor gravedad en cuanto al detrimento del patrimonio público, por ello en este 
último Estatuto Anticorrupción puede observarse la inclusión de normas especificas cuyo 
fin principal es tratar de que haya mecanismos específicos que ayuden  a establecer la 
ocurrencia de sobreprecios y además que los funcionarios, contratistas, interventores y 
terceros involucrados en la ocurrencia de los mismos  respondan de manera efectiva por los 
perjuicios ocasionados al erario público. 
 
2.4. El sobreprecio en contratos estatales a la luz del derecho comparado 
 
A nivel mundial se ha vislumbrado que los procesos de globalización e integración suponen 
una necesidad imperiosa de poner a los países en competencia con las condiciones que se 
ofrecen a nivel de los mercados de bienes y servicios que se verifican a nivel internacional. 
Por lo anterior, un proceso de adquisiciones públicas eficiente juega un papel fundamental 
en la determinación de la competitividad a dicho nivel.186 
 
                                                                                                                                                                                 
En efecto, la nulidad del contrato proveniente de la violación de la ley tiene carácter de nulidad absoluta que debe 
decretarse de oficio cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, en conformidad con el artículo 1742 del Código 
Civil. 
 
En consecuencia El TRIBUNAL de oficio declarará la nulidad absoluta de las cláusulas del contrato con ítem cero y en 
consecuencia los pagos efectuados con base en los precios ofertados por el contratista para dichos ítems”.  
 
186 AVILÉS OJEDA, Luis Gualberto, “Análisis de la Corrupción en la Adquisición y Contratación del Estado Peruano”. 
Lima (Perú) 2007, Pág. 4.  
Es así como, en la mayoría de los países se percibe que a través de las regulaciones se 
coacciona a las entidades públicas en nombre del control y la moral, limitando la 
creatividad y la iniciativa, estableciéndose una burocracia rígida aunada a un control 
interno y externo que presume la deshonestidad. 
 
Esa situación ha conducido a un proceso de adquisiciones estatales lento, basada en la 
desconfianza al funcionario, que redunda en una inadecuada información y transparencia de 
los precios, de las características de los bienes y servicios adquiridos por el estado y de la 
reducción del libre acceso de los proveedores y la calidad de las ofertas. En forma paralela 
la gestión pública se desarrolla sin una planificación de la función de compras, en la 
mayoría de los casos con la inexistencia de una programación general que de celeridad a los 
pagos y reduzca los sobreprecios, con controles internos inadecuados o inexistentes.187 
Por ello muchos organismos internacionales han mostrado su preocupación frente al tema, 
trabajando sobre aspectos de interés común, tales como: principios de eficiencia, eficacia, 
acceso justo y transparencia en la contratación pública, capacitación y especialización en 
materia de compras públicas, satisfacción de demandas sociales, mejoramiento de los 
procesos de gestión pública, prevención de la corrupción, optimización del gasto público y 
ejercicio efectivo del control social.188 
En consecuencia, varios países han tratado de adoptar algunos mecanismos para evitar la 
configuración de sobreprecios, veamos como: 
2.4.1. América  
Países como los Estados Unidos de América, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y 
Trinidad y Tobago, definen y regulan en su estatuto o ley de contratación estatal los 
contratos de compra y suministro de bienes y crean organismos especializados para su 
manejo.  
Así también, sucede en otros países como Argentina, con la regulación contractual 
contenida en el Decreto 436 de 2000 o los proyectos que actualmente se discuten en el seno 
de las cámaras legislativas de éste país189, y Chile190, los cuales insisten en conservar o 
mantener regulaciones con fuerza de ley suficientes sobre tales tipos de contratos, 
                                                          
187 Octava Conferencia Internacional Anticorrupción. La Corrupción en los Procesos de Adquisiciones del Estado.   
Adquisiciones Públicas y Reforma del Estado. Cobas Eduardo. Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo para la Reforma 
del estado (CEPRE) y Presidente de la Comisión Sectorial de la Reforma del Estado de la Presidencia de la R.O. del 
Uruguay.  
188 Organización Interamericana de Instituciones de Contratación Pública (OIICP), El 23 de junio de 2006, los 
representantes de las instituciones e instancias responsables en el área de contrataciones de 11 países aprobaron el texto de 
la Carta Constitutiva de la OIIPC.  
189 Véase, Anteproyecto de Ley de Contrataciones, versión febrero de 2001. 
190 Véase, Banco Interamericano de Desarrollo. Legislación, Reglamentos y Procedimientos Nacionales de Compras del 
Sector Público en las Américas. Washington D.C., febrero de 1998. 
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implementando en sus legislaciones sistemas de compras públicas unificados que se 
manejan por un ente creado y especializado para manejar  las compras y suministros que 
pretenden llevar a cabo las entidades estatales. 
Por su parte, en Argentina han ido más allá al consagrar una figura llamada “lesión”, que se 
caracteriza porque en principio a todo contrato oneroso, incluidos los aleatorios, 
particularmente los celebrados en condiciones manifiestamente desventajosas para el 
Estado y la sociedad, en épocas de estado de necesidad pública como fueron los años 
1989/91, puede resultar aplicable el principio de la lesión.191 Este instituto aplicable tanto al 
derecho privado como público, sanciona la “ventaja proporcional evidentemente 
desproporcionada y sin justificación” que obtenga una de las partes merced a “la necesidad, 
ligereza o inexperiencia” del otro, lo que se presume juris tamtum cuando existe una 
“notable desproporción de las prestaciones”, a tenor del artículo 954 del Código Civil 
Argentino. La lesión que en sus orígenes se relacionó con el delito de usura, queda así hoy 
vinculada al problema de las ganancias excesivas cuando existe situación de monopolio o 
exclusividad otorgada por el Estado en situación de lesión subjetiva.192  
Así mismo, se ha establecido en el ordenamiento argentino, que la prescripción de la 
nulidad de los actos administrativos por vicio de la voluntad es de dos años y la de la lesión 
de cinco años, y además se admite que el Estado puede y en ocasiones debe ocurrir ante el 
poder judicial para demandar la nulidad de sus propios actos a raíz de los vicios de error, 
dolo o violencia..193 Esto ratifica como dicha legislación, a diferencia de la nuestra, establece 
dentro de su ordenamiento la rescisión por lesión enorme en los contratos estatales cuando 
existe una “ventaja proporcional evidentemente desproporcionada y sin justificación”.  
De esta manera, mientras que en nuestro ordenamiento, la lesión enorme está tipificada sólo 
para los contratos de compraventa de bienes inmuebles y en algunos contratos de 
representación judicial, en el derecho argentino se muestra un avance claro frente a éstas 
circunstancias. 
En México,  encontramos que  el  Código Mexicano de 1928194  fue el primero en asimilar 
en cuanto a la lesión enorme,  la fórmula germana incorporando como elementos subjetivos 
la explotación de uno de los contratantes de los estados de suma ignorancia, notoria 
inexperiencia o extrema miseria del otro. Por tanto, la explotación, debía dar lugar a un 
lucro excesivo evidentemente desproporcionado, así mismo, en este país existe de manera 
especial la Ley de Compras de 1990, la cual tiene por objeto regular las acciones relativas a 
la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de 
                                                          
191 BORDA Guillermo A., Manual de Contratos, Editorial Perrot, Buenos Aires, 2ª ed., 1966, Pág. 63 
192 Figura establecida en el Código Civil Argentino, mediante reforma introducida en la Ley 17.711, en su artículo 954, el 
cual incorpora un criterio subjetivo basado en la necesidad, ligereza o inexperiencia de un contratante que es explotada 
por otro, para obtener una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación. 
 
193 GORDILLO, Agustín, Tratado de  Derecho Administrativo, 1ª edición Colombiana, Biblioteca Jurídica Diké, 1998, 
Bogotá, Págs. 34-36. 
194 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, “La lesión”, en revista Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, No. 37, Pág. 165. 
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier 
naturaleza que realicen todas las entidades que integran la estructura del estado, cualquiera 
que sea su ubicación y régimen jurídico, lo mismo que la ley de adquisiciones para el 
Distrito Federal Expedida en 1998.195 
En el Ecuador existe control previo por parte de la Contraloría, para revisar y como 
consecuencia frenar los contratos que pueden ser lesivos196 para el Estado, es decir, el 
Contralor General del Estado debe pronunciarse sobre los términos técnicos del contrato 
(Precio, plazo, multas, etc.). Dichos  informes son necesarios para frenar los contratos que 
son lesivos al Estado.197 Entendiéndose dentro de los contratos lesivos aquello que 
contengan sobreprecios. 
Entre  tanto en el Perú,  la aplicación de la lesión enorme se amplía a todos los contratos, 
inclusive los aleatorios, siempre que la desproporción se produzca por causas extrañas al 
riesgo propio de ellos.198 
Sigue el mismo punto de vista el Código Civil Boliviano199 en su artículo 562 inciso 2, con 
la diferencia de excluir del régimen de la lesión a los contratos aleatorios. 
 
No obstante,  la existencia en nuestro país del SICE en su momento y  la inclusión en la 
Ley 1150 de 2007, de los mecanismos de  subasta inversa,  acuerdos marco de precios y  
transacciones en bolsas de productos,  suponen mecanismos para contratar con los precios 
más bajos del mercado. 
 
Sin embargo, se ha concluido que mediante dichos mecanismos se han creado espacios 
suficientes para que se concentre dramáticamente la adquisición de bienes en unos pocos, 
se presente colusión entre actores públicos y privados y se haya prácticamente eliminado la 
competencia e impedido que a otros actores les llegue la información para participar 
activamente en los procesos de contratación, todo lo cual se refleja en un aumento 
significativo de los precios.200  
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 IBAÑEZ NAJAR Jorge Enrique, “Las Compras de las Entidades Estatales los contratos de compraventa y de 
suministro: dificultades, costos y soluciones. Debe existir o no una central de compras estatales?” - Misión de 
Contratación: Hacia una Política para la Eficiencia y la Transparencia en la Contratación Pública” Tomo I, Departamento 
Nacional de Planeación, 2002, Pág. 119. 
196 “Un contrato es lesivo cuando es injusto para una de las partes, en el sentido que no obtiene las ventajas 
correspondientes a la prestación que efectúa” en  Mazeaud, Henri, León y Jean, Lecciones de derecho civil, parte 
segunda, vol. I. Ejea, Buenos Aires, 1960, Pág. 233. 
197 
GAROFALO SALAZAR, Aurelio, Manual Teórico Práctico de Contratación Pública, Op., Cit., 49 y 243p. 
198 Código Civil Peruano de 1984, artículo 1447: “La acción rescisoria por lesión solo puede ejercitarse cuando la 
desproporción entre las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de las dos quintas partes y siempre 
que tal desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad de apremio del otro. 
Procede también en los contratos aleatorios, cuando se produzca, la desproporción por causas extrañas al riesgo de ellas”. 
199 BORDA Guillermo A., Manual de Contratos, Op, Cit., Págs. 146-147. 
200
 IBAÑEZ NAJAR Jorge Enrique, “Las Compras de las Entidades Estatales los contratos de compraventa y de 
suministro: dificultades, costos y soluciones. Debe existir o no una central de compras estatales?”Op, Cit. 110. 
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Mientras tanto, en Colombia siguiendo el ejemplo de los países comentados, recientemente 
se creó la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–201, 
con el cual se pretende mediante un organismo técnico especializado, impulsar políticas, 
normas y unificar procesos en materia de compras y contratación pública, preparar y 
suscribir los acuerdos marco de precios de precios y articular los partícipes de los procesos 
de compras y contratación pública, con el fin de optimizar los recursos del Estado y hacer 
coherente la organización y funcionamiento de la Administración Pública para lograr 
mayor rentabilidad social en el uso de los recursos públicos.  
 
Esperamos entonces que se logren los objetivos planteados con la creación de este ente 
rector en materia de contratación pública, pues la experiencia en otros países que han 
creado este tipo de organismos, ha concluido en que el establecimiento de un adecuado 
sistema de compras y adquisiciones por parte de la administración pública conlleva un 
avance en la adquisición con absoluta transparencia en materia de precios y formas de pago  
en tiempo real de los bienes y servicios que demanda la organización estatal.202   
Por su parte, al referirnos a la lesión enorme en Colombia encontramos que ésta no se 
aplica como en otros países,  a todos o a la mayoría de los contratos sino solo a los que, de 
manera expresa, establezca la ley, tales como: compraventa de bienes inmuebles en materia 
civil y comercial o en el caso contemplado en  el artículo 1264 del Código de Comercio que 
establece una modalidad especial de lesión enorme cuando ocurre una manifiesta 
desproporción en la remuneración pactada, restableciendo el equilibrio mediante el 
ejercicio de una demanda de reducción, debiendo el demandante acreditar que la 
remuneración usual para la clase de negocio encomendada es notoriamente inferior a la 
estipulada, o acreditando por medio de peritos la desproporción, a falta de remuneración 
usual.203 Entonces, puede entenderse que la regla general en nuestro ordenamiento jurídico, 
es que el abuso en el precio o la lesión enorme que un contratista le propina a otro al 
contratar está permitido legalmente para todos los contratos, salvo en los que de manera 
expresa esté prohibida. 
El argumento de esta tesis es que debe primar el principio de la seguridad jurídica 
contemplada en el “Pactum sum Servanda” en contraposición a la equidad,  la justicia y la  
compasión que debe reinar al negociar con necesitados, débiles o ignorantes. 
En conclusión, se puede decir, que en la mayoría de los países que hemos mencionado en el 
presente capítulo, existe una preocupación por preservar y salvaguardar el patrimonio 
público y por ello es que el tema del sobreprecio, como fenómeno que incide en el desangre 
o merma de dicho patrimonio, ha hecho que se implementen figuras semejantes a la lesión 
enorme aplicables a todos los contratos del Estado o casi todos, que permiten recuperar los 
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 Decreto-Ley 4170 de 2011. 
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 IBAÑEZ NAJAR Jorge Enrique, “Las Compras de las Entidades Estatales los contratos de compraventa y de 
suministro: dificultades, costos y soluciones. Debe existir o no una central de compras estatales?”Op, Cit. 119-120 
203 BONIVENTO, José Alejandro. Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, Decima cuarta 
edición actualizada, Librería del profesional, 2000, Págs. 533-534. 
dineros perdidos, ya sea a través de la anulación o rescisión del contrato, o  pidiendo el 
resarcimiento de perjuicios e incluso adaptando el contrato buscando el equilibrio que debe 
existir entre las prestaciones de las partes. 
Mientras que en nuestro país, podemos decir, no se ha avanzado en la incorporación de una 
acción de lesión que permita atacar o dejar sin efectos un contrato con sobreprecios en 
cualquiera de las etapas contractuales; por lo tanto, se reitera es necesario adelantar las 
modificaciones legislativas del caso. 
2.4.2. Europa: 
La  Unión Europea ha adoptado una serie de normas  respecto a las adquisiciones públicas 
con disposiciones que permiten a las autoridades encargadas de los contratos excluir a 
empresas o compañías que exhiben comportamientos dolosos o aplican prácticas corruptas 
o fraudulentas, para aumentar la transparencia e iniciar la apertura de las adquisiciones 
públicas,  garantizando  un tratamiento no discriminatorio a los proveedores miembros de 
las Comunidades Europeas.204 
Así las cosas, en la Unión Europea han cobrado vital importancia las connotaciones 
económicas y gerenciales de la contratación administrativa, en sus proyecciones sobre el 
funcionamiento eficiente de la economía de mercado. Desde este punto de vista, cobran 
particular importancia resultados tales como: la calidad de los productos y servicios 
adquiridos por la administración, es decir, puede llegar a sostenerse que el principal 
objetivo de las normas de contratación pública  (en una perspectiva económica y gerencial) 
debería ser conseguir los mejores precios posibles, que no necesariamente son los más 
bajos, en las adquisiciones de la administración.  
Este es el principio de buena administración, que se traduce en adquirir bienes y servicios al 
precio más económico posible, situándose este principio como criterio de habilitación legal 
a la administración para celebrar contratos, al nivel del respeto del ordenamiento jurídico 
general (principio de legalidad) y de la defensa del interés público. Por tanto, toda la 
normativa de contratos públicos en la Unión Europea consecuentemente está dirigida a 
velar por la protección del interés público y al cumplimiento del principio de legalidad, 
pero también a que la administración consiga los mejores precios.205 
Dichos postulados se han visto plasmados en las normas de contratación pública, desde que 
se ordenara a la administración averiguar el precio de las cosas, hasta las menciones a la 
                                                          
204 El Funcionamiento de la Unión Europea – Guía del Ciudadano Sobre Las Instituciones de la Unión Europea, Publicado 
por Comunidad Europea, año 2003, P. 5.  La UE fue establecida por todos los miembros de la Comunidad Europea (CE) 
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mayor libertad para vivir, trabajar o estudiar en cualquiera de los estados miembros.  
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 RIVERO ORTEGA, Ricardo, “El Precio de los Contratos Públicos” Op, cit., 894p. 
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mejor calidad precio consagrada en la Directiva 004/18/CE,206 del Parlamento Europeo, 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministros y de servicios.  
Vale la pena resaltar que a ésta y todas las Directivas deben sujetarse todos los países 
miembros de la Unión  Europea, con las regulaciones nacionales propias de cada país.207 
De igual manera, en el Derecho Europeo se prevén “centrales de compras” definidas como 
poderes adjudicadores que adquieren suministros o servicios destinados a otros poderes 
adjudicadores, o adjudican contratos públicos o celebran acuerdos marco destinados a otros 
poderes adjudicadores. Estas soluciones organizativas ponen de manifiesto una mayor 
especialización en la búsqueda de mejores precios y mejores productos para las 
adquisiciones de los entes públicos. Dejando así  de considerar la contratación pública 
como una tarea indisoluble del resto de facultades de todo ente público y pudiendo 
atribuirse esta función a entidades u órganos específicamente diseñados para hacerlo mejor, 
consiguiendo se entiende precios más económicos.208  
Ahora bien, en cuanto a las acciones que se pueden adelantar en un contrato con 
sobreprecios, para mitigar sus efectos, encontramos en el Código Europeo209 de los 
contratos, la figura de la lesión y de la rescisión del contrato, que se presenta cuando una de 
las partes abusando de la situación de peligro, de necesidad, de incapacidad de comprender 
y querer, de inexperiencia o de dependencia económica o moral de la otra parte, hace 
prometer o realizar a ella misma o a terceros una prestación u otras ventajas patrimoniales 
manifiestamente desproporcionadas en relación a la contrapartida que ha proporcionado o 
prometido.210  
Por su parte, en el Código Civil Suizo211, se instituyó la lesión para todo tipo de contratos, 
en los cuales se presente una desproporción, incorporando un criterio subjetivo que 
                                                          
206 Según lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado, las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse 
en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3 del Tratado, 
en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible. La presente Directiva clarifica pues de qué modo pueden 
contribuir los poderes adjudicadores a la protección del medio ambiente y al fomento del desarrollo sostenible al tiempo 
que se garantiza que los poderes adjudicadores puedan obtener para sus contratos la mejor relación calidad/precio. 
207 Las Comunidades Europeas, fundadas en los años 50 del siglo XX, contaban originalmente con seis Estados 
fundadores. La Unión Europea (UE) es el resultado de la ampliación de contenidos de los antiguos tratados constitutivos 
de las Comunidades Europeas y de las sucesivas ampliaciones con la adhesión de nuevos Estados miembros. Por eso, ha 
crecido hasta los 27 miembros (Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia 
Lituania, Malta, Portugal, República Checa, Suecia, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia Francia, Holanda, 
Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Polonia, Reino Unido y Rumania)  y varios estados más han solicitado su adhesión o se 
espera que lo hagan en los próximos años (Croacia, Islandia, La Antigua República Yugoslava de Macedonia, Turquía).  
Ver en El Funcionamiento de la Unión Europea – Op. 34.   
208 LÓPEZ BENÍTEZ, Mariano, Contrato Administrativo de Suministro y Centralización de las Compras Públicas, 
Atelier, Barcelona,2000,p.121      
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 Artículo 30 numeral 3 del Código Europeo de los contratos. 
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 CARRANZA ÁLVAREZ, Cesar, “La lesión: Pareceres en torno a su regulación en el Código Civil del Perú”, 
Universitas, Número 107, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 2004, Pág. 300 
211 Artículo 21 Código Civil Suizo: “En caso de desproporción evidente entre  la prestación prometida por una de las 
partes y el objeto de la obligación de la otra, la parte lesionada puede, dentro del  término de un año, manifestar que 
prestaba más atención a la explotación de uno de los contratantes que a la necesidad, 
ligereza o inexperiencia del otro, otorgando la posibilidad a la parte lesionada de rescindir 
el contrato y repetir lo pagado.212 
De igual manera, en Alemania213 se configura la nulidad al contrato cuando se comprueba 
que éste surge contrariando las buenas costumbres y aprovechándose de la ligereza o 
ignorancia del otro, para obtener ventajas económicas que excedan de manera 
desproporcionada lo que se promete o se da.214 
En efecto, el sistema alemán al igual que el suizo, no reduce la lesión únicamente a un 
matiz basado en la desproporcionalidad de las prestaciones, ni mucho menos a tasarlo en un 
porcentaje determinado, puesto que sumado a esto contempla elementos subjetivos, que 
determinaran el invocar o no la lesión en un contrato, tales como la necesidad, ligereza o 
inexperiencia de un contratante o y el aprovechamiento de estos estados por el otro.215 
Es decir, se castiga y limita en esos países al abusador o “el vivo”  para que no se 
aproveche del débil o ignorante tanto en las relaciones entre particulares como la relaciones 
con el estado.  
2.4.3. UNIDROIT 
En los principios sobre contratos comerciales internacionales UNIDROIT (International 
Institute For the Unification of Private law),216 se contempla una figura denominada 
“Principio de excesiva desproporción” que consiste en que de manera injustificada se 
presenta el abuso de una parte acerca de ciertas condiciones del otro contratante. Ello se 
denomina como “posición negociadora desigual” cuando existe el aprovechamiento de 
circunstancias de vulnerabilidad de la contraparte, tales como, condiciones de dependencia, 
                                                                                                                                                                                 
rescinde el contrato y repetir lo que ha pagado, en  cuanto la lesión haya sido determinada por la explotación de su 
penuria, de su ligereza, o de su inexperiencia. El término de un año se cuenta desde la conclusión del contrato" 
212 
OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, Séptima 
Edición, Temis, Bogotá, 2005, Pág. 293  
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Artículo 138 del Código Civil alemán: "Es nulo el acto jurídico contrario a las buenas costumbres; y especialmente lo 
es aquel por el cual, aprovechándose de las dificultades, de la ligereza o de inexperiencia de otro, alguien se hace 
prometer para sí o para un tercero, en cambio de una prestación o promesa, ventajas económicas que excedan de lo que 
se promete o se da, en forma tal que sea evidente la desproporción, atendidas las circunstancias” 
214 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Ospina Acosta, Eduardo. Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, 
Op., Cit, 294p. 
215 LARROZA SPOTA Osvaldo, “la lesión objetiva y subjetiva”, en Stiglitz, Rubén y Stiglitz, Gabriel A., Contratos 
Teoría General, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1994, Pág. 297.  
216 OVIEDO ALBÁN, Jorge, “Aplicaciones de los Principios de Unidroit a los Contratos Comerciales Internacionales - 
Los Principios de UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales, son un conjunto de reglas sugeridas por el 
Instituto para la Unificación del Derecho Privado con sede en Roma, que representan una aproximación a la unificación 
y armonización del derecho mercantil internacional y resultan aplicables a los contratos, en principio, por expreso 
acuerdo entre las partes contratantes. Los principios UNIDROIT contienen conceptos y reglas comunes a varios sistemas 
jurídicos imperantes en el mundo, de ahí que tal como se explica, laudos internacionales los tomen como ley para los 
contratos, o como medio para interpretar o complementar instrumentos normativos internacionales, destacándose entre 
ellos, la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, aprobada por el Congreso 
por medio de la Ley 518 de 1999. Se abordan algunos aspectos generales de los principios, en un análisis que se 
construye a partir de los conceptos desarrollados por laudos y sentencias arbitrales internacionales, además de la 
consulta de doctrina especializada sobre el tema.” 
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aflicción económica o necesidades apremiantes, falta de previsión, ignorancia, 
inexperiencia o falta de habilidad en la negociación. 
Dicha excesiva desproporción aplica para cualquier contrato comercial, sobre cualquier tipo 
de bienes. Frente a ello, los principios de UNIDROIT217 permiten que las partes propongan 
formulas de restablecimiento de condiciones equitativas dentro del contrato, y en el evento 
en que no sea posible llegar a un acuerdo, el juez decide lo que más convenga, que puede 
ser adaptar el contrato según criterios comerciales o anularlo y de igual manera, contemplan 
la obligación de indemnizar perjuicios a cargo de quien conoció o debía haber conocido la 
causa de anulación.218 
 
Lo anterior indica que en materia de contratos comerciales celebrados por los países 
miembros adherentes a UNIDROIT se ha abierto la posibilidad de que sin importar el tipo 
de contrato, cuando se presente una desventaja o desproporción en la compra o venta de un 
bien o servicio, se pueda incoar una acción que permita anular o rescindir el contrato, es 
decir, volver las cosas al estado anterior, o bien pedir el resarcimiento de perjuicios e 
incluso adaptar el contrato buscando el equilibrio que debe existir entre las prestaciones de 
las partes. 
 
2.5. Ocurrencia del sobreprecio a través de la fijación de ítems no previstos y/o  
modificaciones al contrato vía adición del mismo. 
 
Al continuar con nuestro estudio del sobreprecios encontramos que los riesgos de la 
ocurrencia de éste fenómeno no solamente se agotan con la etapa precontractual de 
selección objetiva del contratista; sino que también se presentan durante la etapa de 
ejecución múltiples oportunidades para continuar con el uso de prácticas desviadas o 
concretar algunas originadas en el proceso de formación del contrato. Veamos cómo 
podrían en un momento dado configurarse sobreprecios en la ejecución del contrato. 
 
Al respecto, la  Ley 80 de 1993  en el Parágrafo del artículo 40219 establece que los contratos 
podrán adicionarse hasta en un 50% del valor inicial del contrato. 
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Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chipre, Chile, China, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, 
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218 PÉREZ. Yaneth. Tesis sobre el Análisis Económico de los Vicios del Consentimiento en el Régimen Colombiano y en 
los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales UNIDROIT, Universidad de la Sabana, 2007, 185-185 y 
189 p.  
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 Parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993: No podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 
valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales. 
Por su parte, el Consejo de Estado220 ha señalado que la adición del contrato es un 
instrumento apropiado para resolver las situaciones que se presenten cuando en desarrollo 
de un contrato se establece la necesidad de incluir elementos no previstos expresamente en 
el pliego de la licitación y por ende excluidos del contrato celebrado, pero que están ligados 
a éste y resultan indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer, 
en consecuencia,  puede acudirse a una adición del contrato inicial con las limitaciones 
previstas en la ley. 
 
En consecuencia,  la herramienta de la adición de contratos es perfectamente viable pues le 
permite a la administración garantizar unos de los fines de la contratación estatal, la 
continua y eficiente prestación del servicio.  
 
No obstante, algunas entidades públicas suelen sostener la tesis jurídica de que todo 
contrato necesariamente va acompañado de una adición a sus precios, situación falsa, pues 
la adición a los precios del contrato tan sólo es posible cuando se deban actualizar o revisar 
en virtud de los fenómenos que doctrinal y legalmente pueden producir una ruptura en el 
equilibrio financiero o económico del contrato. De no darse estas condiciones el contratista 
debe mantener y respetar los precios propuestos; por tanto, constituye una falacia jurídica la 
idea de que los precios se adicionan, sencillamente, porque sí, o porque fueron 
incorporados en el texto del contrato fórmulas de actualización, es decir, si la 
administración adiciona o actualiza precios sin que se hayan dado razones económicas 
ciertas y verificables sobre alteración de precios, eventualmente actuará con ello en 
desconocimiento de un requisito legal esencial del contrato, cual es el del respeto al 
principio del equilibrio económico y atentará contra el patrimonio público, posiblemente 
incursionando en los senderos del peculado.221 
 
Precisando este punto podemos decir que el sobreprecio puede ocasionarse mediante 
adiciones al contrato, cuando el contrato se adjudica y se suscribe con un precio fijo o 
estimado del contrato, dándose en el curso de su ejecución la inclusión de ítems no 
previstos inicialmente, que pueden terminar aumentando, y aún multiplicando, el precio 
final del contrato. De esta manera, en las renegociaciones entre la administración y los 
contratistas por fijación de ítems no previstos o en las diferentes necesidades de adición de 
los contratos, puede presentarse un aumento desmedido del valor del contrato inicial, ya 
que dichas adiciones no están sujetas a las mismas exigencias de publicidad y competencia 
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 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de agosto de 1998, C.P.: Cesar Hoyos Salazar, 
Exp. 1121, en Banco de datos jurídicos, cit.: “Adición de contratos. Adición significa acción y efecto de añadir o agregar”, 
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consignada en los anteriores estatutos de contratación. En efecto, en el artículo 58 del Decreto 222 de 1983 y en el artículo 
45 del Decreto Ley 150 de 1976. 
221
 SANTOFIMIO G., Delitos de la celebración indebida de contratos, Op. Cit. 227 p. 
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que los contratos iniciales, ni a la elaboración de un nuevo estudio de precios y condiciones 
del mercado, por cuanto éste se exige  únicamente en la etapa precontractual de selección 
del contratista. Por ende, el contrato que se celebró termina siendo muy diferente al que se 
ejecutó y sin necesidad de acudir a un nuevo procedimiento de selección en igualdad de 
condiciones y con todas las garantías exigidas por la ley para contratar.222 
 
Lo anterior se realiza por un acto discrecional de la administración fuera de los procesos 
típicos de la licitación, de las exigencias de selección mediante licitación y sin la 
observancia de los principios de transparencia y economía, de esta manera una vez 
celebrado el contrato y con la anuencia de los servidores públicos encargados, los precios 
de los bienes pueden incrementarse sin mayor control. Con ello, se garantiza además la 
adjudicación del contrato, ya que un proponente que esté convencido de la futura adición de 
un contrato podrá presentar una oferta inicial más baja violando con ello el principio de la 
igualdad  de condiciones de los participantes.223 
Para explicar mejor esta situación, podemos decir que ello ocurre cuando el contrato se 
adjudica ciertamente a quien ha hecho la oferta más barata (y así se evitan las sospechas); 
pero por casualidad o maravilla en el curso de su ejecución se van introduciendo 
“modificaciones” que terminan aumentando, el precio final del contrato, por ejemplo, el 
presupuesto inicial de un contrato se estima en doscientos cincuenta millones de pesos y al 
terminar hubo que liquidar el contrato en quinientos millones de pesos, sin mayores 
justificaciones y sin mediar estudio de condiciones y precios del mercado. De hecho es casi 
imposible encontrar un contrato que haya sido ejecutado de acuerdo con lo previsto en los 
términos originarios. Esto puede obedecer en algunos casos a la desidia o incompetencia de 
los técnicos administrativos que redactan el proyecto de pliego de condiciones o términos 
de referencia; o en otros a la aparición de circunstancias nuevas e imprevisibles; lo que 
sucede es que una vez se ha eliminado a la competencia, el contratista y la administración, 
previamente concertados, desfiguran por completo el contrato inicial  a través de 
modificaciones que lo convierten en un negocio sustancioso.224   
Otra modalidad parecida e igualmente arbitraria, consiste en la manipulación de los precios 
del contrato de manera tal que se ubiquen entre la mayor y la menor cuantía de la entidad, 
por supuesto dejándolos a unos pocos pasos de la mayor cuantía, cuando en realidad dichos 
bienes, servicios u objetos a contratar, si se analizan con cuidado y sin prevención alguna, 
darán lugar a la configuración de mayores cuantías y por ende al agotamiento de licitación 
pública para escoger a sus contratistas. Esta figura será objeto de reproche cuando la 
administración lo acompaña de adiciones durante la ejecución del contrato en su 
                                                          
222 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1439 de julio 18 de 2002. M.P. Susana Montes de 
Echeverri. 
223
 GÓMEZ LEE, Iván Darío, “Contratación Visible – Manual para un buen control de recursos en la contratación 
pública”, Op., Cit. 152-153p. 
224 DOMÍNGUEZ – BERRUETA De Juan, Miguel, La contratación Pública Tomo I, “Sobre la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas”, Op., Cit, 165. 
liquidación, a los precios inicialmente pactados, sin que se hayan producido circunstancias 
económicas que hayan alterado el equilibrio financiero o económico del contrato; es decir, 
en este caso se manipulan las razones verdaderas de cualquier adición, sin duda en muchos 
casos con el propósito de compensarle al contratista la rebaja artificial en el precio del 
contrato, que sirvió de fundamento para justificar la contratación directa.225 
Las anteriores situaciones constituyen un fraude al principio de selección objetiva, pues tal 
y como lo hemos afirmado, la empresa adjudicataria presenta una oferta por debajo de los 
demás competidores y durante la ejecución del contrato va aumentando su valor hasta 
llegar al punto de llegar a ser comparativamente la más onerosa; pero además, los 
sobrecostos o sobreprecios implican la pérdida de millonarias cantidades de dinero público, 
pagadas para que las empresas desembolsen sobornos y se apropien del valor restante.226 
Al respecto, el Consejo de Estado227 ha insistido en que el precio del contrato debe 
precisarse inicialmente y determinarse de una manera adecuada, para que la posibilidad de 
modificación sea una excepción y no la regla general; pues es inaceptable que las partes 
puedan asignar a su antojo, casi que arbitrariamente cualquier valor al contrato estatal, para 
luego, por la vía de las adiciones, incrementarlo en proporciones inaceptables,  siendo ésta  
una práctica contraria al espíritu del Estatuto de Contratación. 
Esto es perfectamente posible, puesto que en nuestra legislación  lo único que no se puede 
modificar en el contrato es  el objeto del mismo; por lo tanto, las partes involucradas en la 
contratación tienen especial cuidado de no incluir dentro de dicho objeto, lo trabajos a 
ejecutar dentro del contrato.  
En consecuencia, esta situación se ha vuelto una práctica corrupta que implica  cambiar las 
especificaciones del contrato y de esa manera burlar los procesos de selección, 
circunstancia que vendrá a favorecer tanto a los funcionarios públicos como a los 
contratistas involucrados en dicho acuerdo, pero que deviene en detrimento y afectación del 
patrimonio público de todos. 
Todo lo anterior nos lleva a concluir que la falta de capacidad técnica en la planeación 
reseñada en estudios de Transparencia Internacional para Latinoamérica y el Caribe228, la 
Veeduría Distrital229 y Trasparencia por Colombia230, es una de las principales causas que 
originan la necesidad de adicionar los contratos. Si bien en algunas obras no se tiene 
claridad sobre el verdadero valor del contrato hasta que no se ha iniciado el proceso de 
                                                          
225 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 15 de febrero de 1999, C.P. 
Germán Rodríguez Villamizar, Exp. 14061. 
226
 CASTRO CUENCA, Carlos Guillermo, Corrupción y Delitos Contra la Administración Pública,  Op. Cit. 550p 
227 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 16 de marzo de 1998, C.P.: 
Daniel Suárez Hernández, Exp. 11196. 
228 Mapa de Riesgos Nacionales. Proyecto Regional Licitaciones Públicas Transparentes. 2002. 
229 Veeduría Distrital. Mapa de Riesgos en la Contratación Directa. 
230 Transparencia por Colombia. Informe índice de Transparencia Nacional 2007-2008. 
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construcción, no es menos cierto que este fenómeno se presenta en no pocas ocasiones 
como producto de la falta de capacidad y diligencia en los estudios previos y en el proceso 
de formación del contrato, esto cuando no resulta de una práctica deliberada y fraudulenta 
de adición de contratos con el único objeto de favorecer intereses particulares.231 
De igual manera, puede inferirse que los vacíos legales en esta materia han permitido que 
los corruptos dentro de la ejecución de los contratos alteren el precio de los mismos, 
adicionando el contrato o introduciéndole modificaciones a los precios sin consultar o tener 
en cuenta los precios y condiciones del mercado, dado que la ley no ha previsto la 
obligatoriedad de dicha consulta dentro de la ejecución del contrato; por tanto, dicha fuga  
ha generado enormes pérdidas y detrimento del patrimonio público, sin que hasta el 
momento se haya abordado el tema a profundidad por parte de los entes de control, el 
gobierno,  ni el Congreso de la  República.  
 
CAPÍTULO III 
POSIBLES ACCIONES PARA SUSPENDER O ANULAR UN CONTRATO CON 
SOBREPRECIOS EN EJECUCIÓN 
3.1. Nulidad del contrato estatal por ocurrencia del sobreprecio 
 
Según el artículo 13 de la Ley 80 de 1993: “Los contratos que celebren las entidades 
estatales se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las 
materias particularmente reguladas en esta ley”. Por lo anterior, se entiende que en la 
contratación administrativa rigen los requisitos de consentimiento, objeto y causa lícitos 
que sobre la materia establecen los códigos civiles y comerciales, más las causales de 
nulidad consagradas en los artículos 44 y 46 de la Ley 80 de 1993.  
 
En consecuencia,  a la luz del anterior marco jurídico es incuestionable que en todo contrato 
que celebre la administración se impone distinguir los requisitos que son indispensables 
para la formación del mismo, es decir, aquellos sin los cuales no existiría o generaría otro 
acto jurídico, entre los cuales están: a. Sujetos, b. Consentimiento, c. Objeto, d. Causa; e. 
Finalidad y forma, para determinar si hay nulidad absoluta o relativa en un contrato 
estatal.232   
 
Ahora bien, al mirar las causales de nulidad de los contratos estatales, encontramos que la 
norma contractual no ofrece total claridad acerca de cuáles son las causales de nulidad a 
invocar cuando de sobreprecios se trata. 
 
                                                          
231 GÓMEZ LEE, Iván Darío, “Contratación Visible – Manual para un buen control de recursos en la contratación 
pública”, Op., Cit. 154p. 
232 Consejo de Estado,  Sección Tercera. Sentencia No. 4322 del 16 de febrero de 1998, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta. 
Por lo tanto, una vez analizadas las normas comentadas podría  deducirse que si en un 
contrato estatal se configuran sobreprecios, ese contrato podría ser susceptible de ser 
declarado nulo absolutamente, por el acaecimiento de la causal de objeto ilícito, al 
contravenir varias normas de carácter imperativo, tales como, el artículo 29 de la Ley 80 de 
1993 (derogado por la Ley 1150 de 2007) y establecido nuevamente en el artículo 5º 
numeral 2º233 de la Ley 1150 de 2007 y que consagra la obligación de hacer el cotejo de las 
propuestas presentadas dentro de un proceso con la consulta de los precios y condiciones 
del mercado y de los organismos consultores o asesores designados para ello. 
 
Por lo tanto, si dentro de un contrato se configuran sobreprecios y se deduce que su causa 
obedece a deficiencias o a la no consulta de las condiciones y precios del mercado; 
estaríamos ante un objeto ilícito del contrato por la violación de la norma comentada.  
 
De igual manera, encontramos que la nulidad absoluta del contrato con sobreprecios, 
también  podría invocarse por la violación del ya citado artículo 28 de la Ley 80 de 1993 
que consagra el principio de la conmutatividad, teniendo en cuenta que al configurarse 
sobreprecios en un contrato estatal, se viola el equilibrio que debe existir entre las 
prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos.234 
 
Así como también, podría pedirse la nulidad del contrato estatal invocando la teoría del 
objeto ilícito por evidente trasgresión del artículo 3º  de la Ley 80 de 1993235 que se refiere a 
                                                          
233 Artículo 5º Numeral 2º de la Ley 1150 de 2007. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la 
escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de 
escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 2. La  oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o 
sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a 
los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de 
evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la 
consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores 
o asesores designados para ello. Modificado por el Artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 que agrega lo siguientes: En los 
procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que 
resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados 
en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o b) La ponderación de los elementos de calidad y precio 
que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. 
234 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia No. 39.982 del 6 de septiembre de 2011., C.P. Ruth Stella Correa 
Palacio.  
235 Corte Constitucional. Sentencia C-400 del 2 de junio de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo  Mesa, Exp. D-2268: Tenemos 
entonces que la función pública está al servicio del interés general, y que puede llevarse a cabo mediante el mecanismo de 
la contratación estatal. En consecuencia, es forzoso concluir que dicha contratación también está al servicio del interés 
general. Es por ello que el artículo 3o. de la Ley 80 de 1993 prescribe que la contratación administrativa persigue “el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines” y el inciso segundo 
de esta misma norma indica con claridad lo siguiente: “Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y 
ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el 
Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. 
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la finalidad de los contratos estatales. Ello por cuanto los contratos que celebre el Estado no 
pueden tener propósitos diferentes que el cumplimiento de los fines estatales, la eficiente y 
continua prestación de los servicios públicos y la atención y satisfacción de las necesidades 
colectivas. Así mismo, este ordenamiento reitera a los particulares que se relacionan 
contractualmente con  la Administración que el contrato estatal no es tan solo fuente de 
utilidades, sino una forma para lograr y consolidar los fines del Estado, a través de la 
función social a la que queda comprometido el contratista con el estado colombiano.236 
 
En este sentido, el principio del interés general pone de relieve para el contrato estatal su 
irremediable vinculación al contexto del Estado Social de Derecho, con el propósito de 
satisfacer las necesidades de la comunidad y de proteger lo que a todos nos pertenece; de 
aquí su carácter teleológico y finalistico. En esta dirección se reconoce para las relaciones 
negociales del Estado un concepto estricto de interés general.237  
 
Al respecto, la  Corte  Constitucional, hace énfasis en la consagración del principio y su 
correspondiente acatamiento estricto por parte de las autoridades y de los asociados que 
implica conflicto u oposición entre los intereses de la comunidad y de los particulares y es 
justo a partir de esta circunstancia que adquiere importancia institucional el interés general 
para el contrato, en la medida en que conlleva en sí mismo reproche, no aceptación de 
cualquier posibilidad de que los intereses individuales o particulares de un servidor público, 
del contratista o de cualquier persona puede determinar la escogencia del contratista, la 
celebración del contrato, la ejecución del mismo o su correspondiente liquidación. Por 
tanto, cualquier ruptura del interés general en el contrato a favor del interés particular 
implica el surgimiento de vicios en la legalidad del mismo.238 
 
Lo anterior implica que el principal efecto del desconocimiento del principio rector y 
básico del interés general es la configuración de una situación de abuso de poder, que se 
traduce en la configuración de otra causal de nulidad, tal y como es el desvío de poder, que 
significa,  desconocer el operador del derecho las finalidades previstas en el ordenamiento 
jurídico administrativo respecto de las decisiones que le corresponde adoptar; por lo tanto, 
se configura un vicio que tacha a un acto por el que la administración, en desconocimiento 
                                                          
236 BENDECK OLIVELLA, Jorge. “Exposición de motivos a la Ley 80 de 1993”, en Gaceta del Congreso, No. 75, 23 de 
septiembre de 1992: Cualquier actividad estatal se caracteriza por la satisfacción del interés público o de las necesidades 
colectivas. La celebración de un contrato en la que interviene una entidad estatal no puede ser ajena a ese principio. A 
veces la relación con el interés público es inmediata, en tanto que en otras  ocasiones la relación es apenas indirecta. Sin 
embargo,  el hecho de la celebración del acto jurídico por parte del Estado implica la presencia del interés público. Por 
ello no existe razón para no predicar de todos los contratos celebrados por el Estado los mismos principios y postulados. 
   
237 PAREJO LUCIANO, Alfonso. Manual de Derecho Administrativo, Vol. I, Barcelona, Edit. Ariel, 1998, P. 607. 
 
238 Corte Constitucional. Sentencia C-606 del 14 de diciembre de 1992, M.P.: Ciro Angarita Barón: “En el texto 
constitucional colombiano el interés general, definido por el legislador, se opone al interés particular, salvo cuando éste 
último está protegido por un derecho fundamental. En este caso, como lo dijimos arriba, ha de entenderse que la 
dimensión objetiva de tales derechos los convierte en parte estructural del sistema jurídico y por lo tanto, dejan de ser 
meros derechos subjetivos para integrar la parte dogmática del complejo concepto de interés general”. 
de estas reglas, ha perseguido un fin diferente del que el derecho le asignaba, desviando así 
el poder que le fue confiado de su fin legal. 239 
 
Así las cosas, el desvío de poder tiene efectos directos sobre la legalidad del contrato240, 
pues las autoridades no deben actuar con desvío o abuso de poder; por lo tanto, conforme a 
lo dispuesto en el numeral  3º del artículo 44 de  la  Ley 80 de 1993, el abuso o desvío de 
poder lleva a la configuración de nulidad absoluta del contrato, esto es, insubsanable, a 
través de actos o decisiones posteriores de la administración o de las partes relacionadas en 
el contrato.  
 
De igual manera, al presentarse desconocimiento del interés general y desvío de poder 
también puede invocarse la causal segunda de nulidad absoluta de los contratos estatales, lo 
cual se traduce en que el contrato puede estar viciado porque se ha celebrado contra expresa 
prohibición constitucional o legal, pues todo actuar tendiente a desconocer dichos 
principios está sumido en situaciones  prohibidas por el ordenamiento jurídico. Entonces, 
no cabe la menor duda que en tratándose de la defensa del interés general dentro del 
contrato estatal el legislador ha establecido la más severa sanción que puede recaer sobre un 
acto o negocio jurídico, como el de su nulidad absoluta.241 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los defensores242 de esta tesis aducen que  existen más 
garantías y mayor certeza jurídica si el tema se maneja bajo el amparo de la nulidad 
absoluta por violación del numeral 3 ibídem, en aras de preservar el interés público que 
debe perseguirse con todo contrato estatal, por tanto, el pacto abusivo de un precio excesivo 
injustificado, debería anularse invocando la causal de objeto ilícito y  a su vez debe ser 
debatido y  resuelto en sede judicial, como lo imponen las normas al respecto243. 
 
No obstante, lo anterior nos lleva a preguntarnos mientras el juez declara la nulidad 
absoluta del contrato ¿Qué puede hacer la entidad estatal al constatar que se celebró o se 
está ejecutando un contrato con sobreprecios? o frente a ello,  ¿Qué acciones o 
mecanismos ha contemplado la ley para que la entidad estatal suspenda o cese los efectos 
inmediatos del contrato con sobreprecios? 
                                                          
239 RIVERO Jean. Derecho Administrativo, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1984, pp. 227 y  278.  
240 Artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Del Principio de Transparencia. En virtud de este principio.- 8o. Las autoridades no 
actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. 
Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el 
presente estatuto. 
241
 SANTOFIMIO G. Jaime Orlando. Op., cit. 98 p. 
242 
DÁVILA VINUEZA, Op. Cit.207p 
243 Artículo 1742 del Código Civil. Obligación de declarar la nulidad absoluta. (Artículo subrogado por el artículo 2o. de 
la Ley 50 de 1936. El nuevo texto es el siguiente: La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin 
petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; 
puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es 
generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción 
extraordinaria.  
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Al respecto, se observa que el inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993244 
contempla la terminación unilateral del contrato mediante acto administrativo debidamente 
motivado y ordena su liquidación en el estado en que se encuentre por invocación de las 
causales de nulidad absoluta contempladas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 ídem. 
Recuérdese que en virtud de ella estarán viciados los contratos que se celebren contra 
expresa prohibición constitucional o legal. Sin embargo, para algunos autores245 existen 
ciertos reparos en esta solución por la peligrosidad que implica conferir a las entidades 
estatales un poder absoluto de terminación unilateral del contrato por la violación de 
cualquier norma jurídica, pues si bien es cierto que la trasgresión de normas puede 
engendrar la nulidad del contrato, debe ser el juez el que debe efectuar tal tipo de 
declaración; por ende, la atribución contenida en el artículo 45 que es de orden imperativo, 
tiene un carácter excepcionalísimo. Entonces, debe entenderse, que la orden de terminación 
no se refiere en stricto sensu a la violación de cualquier norma sino a eventos en que se 
celebren contratos expresamente prohibidos por la constitución o la ley, de manera análoga 
a como acontece en el derecho privado con una de las modalidades de objeto ilícito, 
denominada contrato prohibido (C.C. Art. 1523). Sería el caso, por ejemplo, del contrato 
que tuviere por objeto la enajenación de un bien de uso público. 246 
 
Según lo anterior, DÁVILA VINUEZA considera que debería hacerse una reforma a la ley 
de contratación, donde se defina este punto, acogiendo la segunda tesis enunciada. 
  
En consecuencia, frente a los interrogantes planteados, a pesar de las diferentes 
interpretaciones que puedan suscitarse frente a la terminación unilateral comentada, vemos 
como la Ley 80 de 1993 brinda la posibilidad a la entidad estatal de dar por terminado el 
contrato que se celebre originando alguna de las causales consagradas en su artículo 44 y a 
su vez en las causales de nulidad absoluta del derecho común, lo cual para el caso que nos 
ocupa se traduce en la posibilidad de terminar unilateralmente un contrato con sobreprecios 
y liquidar en el estado en que se encuentre,  por objeto ilícito, al contravenir normas de 
carácter imperativo; no obstante, con las restricciones comentadas.  
 
Así las cosas, una vez se declare absolutamente nulo el contrato estatal por el juez, los 
efectos que se producen son los consagrados en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993247, en el 
                                                          
244 Artículo 45 de la Ley 80 de 1993. De la nulidad absoluta. La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el 
agente del ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por 
ratificación. En los casos previstos en los numerales 1º, 2º y 4º del artículo anterior, el jefe representante legal de la 
entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre. 
245 DÁVILA VINUEZA, Op. Cit.207p 
246 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo, “Menos Pedagogía y Más Reformas” – Misión de Contratación: Hacia una 
Política para la Eficiencia y la Transparencia en la Contratación Pública” Op, cit., 841 p. 
247 Artículo 48 de la Ley 80 de 1993. De los efectos de la nulidad. La declaración de nulidad de un contrato de ejecución 
sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria. 
Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se 
probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se 
entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer 
un interés público.  
cual se establece que cuando se trate de un contrato de ejecución sucesiva deberá 
reconocerse y pagarse las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria; así 
como también, habrá lugar a dicho reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas 
del contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha 
beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio que ésta hubiere obtenido, siempre y 
cuando dicho beneficio haya servido para satisfacer un interés público.   
 
Así mismo, al tratar los efectos de la nulidad frente a terceros, debemos acudir al derecho 
común indicando que los efectos de la misma se extienden a aquellos que a su vez han 
celebrado contrato en relación con el objeto del que se ha declarado nulo, puesto que ha de 
referirse que los bienes transferidos nunca lo fueron real y jurídicamente y, por ende, 
tampoco tales terceros los adquirieron, por lo tanto, el tercero adquirente deja de ser titular 
del derecho correlativo a la obligación objeto del contrato invalidado, puesto que al volver 
las cosas al estado anterior, se entiende que el adquirente que a su vez los transfirió a ese 
tercero, dejó de tener el derecho a hacerlo, lo cual sitúa a ese tercero en el estado de 
poseedor.248 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que si bien es cierto dentro de la 
legislación contractual, no existe una norma específica que consagre como causal de 
nulidad absoluta, para declarar nulo un contrato con sobreprecios, esto no quiere decir que 
las entidades estatales no puedan solicitar la nulidad del contrato con sobreprecios, pues 
precisamente el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 y el derecho común contienen las causales 
que hemos mencionado y que dan cuenta de la existencia de varias causales que son 
violadas al contratar con sobreprecios; por ende, el mismo ordenamiento cuenta con 
valiosas herramientas que se pueden utilizar para dejar sin efectos un contrato con 
sobreprecios en ejecución. 
 
3.2. Procedencia de la  Lesión Enorme en caso de sobreprecios 
 
Al estudiar la figura de la lesión enorme vemos que ésta se encuentra ligada a la idea de 
justicia en un acuerdo de voluntades celebrado por las partes, ello por cuanto un contrato no 
sólo implica la armonización de los más variados intereses particulares, sino además el 
objetivo que lo otorgado por una de las partes contratantes se encuentre en relación de 
equilibrio con lo recibido de su par. Entonces, cuando esto ocurra, el contrato habrá 
cumplido su finalidad de crear una relación jurídica patrimonial estructurada sobre la base 
de la correspondencia entre las prestaciones de las partes; diríamos entonces que nos 
encontramos frente a un contrato justo, pero cuando ello no ocurre, y las partes contratan en 
situaciones o circunstancias dispares, generando desproporciones indeseables en las 
prestaciones de ambas con el consecuente perjuicio para una de ellas, entonces, la situación 
cambia y, de contrato justo nos deslizamos hacia un acuerdo lesivo, y como no, injusto.249 
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 FIERRO MÉNDEZ, Rafael, Teoría General del Contrato, Op., Pág. 302-303. 
249 CARRANZA ÁLVAREZ, Cesar, “La lesión: Pareceres en torno a su regulación en el Código Civil del Perú”, 
Universitas, Número 107, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 2004, Pág. 301 
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En ese sentido dicho acuerdo lesivo es lo que debería entenderse por lesión, la cual se ha 
definido como todo “perjuicio económico que experimenta una de las partes al momento 
de celebrar un contrato, consistente en la desproporción evidente entre las prestaciones 
intercambiadas, determinada por una situación de inferioridad o desigualdad del otro”.250 
Sin embargo, es pertinente aclarar que no toda desproporción, da lugar a considerar abusivo 
o lesivo un contrato, pues el desnivel prestacional puede deberse al propio deseo de las 
partes que, en virtud a su poder negociador, lo decidieron en ese sentido.251 Si esto es así, 
habría que decir entonces, que esta desproporción tendría que ser evidente, desmedida e 
injustificada, es decir, que no haya un motivo valedero para que una de las partes haya 
negociado con semejante pérdida.252 
Por su parte, en Colombia la lesión enorme tiene ocurrencia cuando el precio que recibe el 
vendedor es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende y para el comprador 
cuando el justo precio de la cosa es inferior a la mitad del precio que paga por ella. 253.  
De lo anterior se infiere que la lesión enorme es una figura jurídica a la que puede recurrir 
un comprador o vendedor para exigir que se rescinda un contrato de compraventa, cuando 
el valor del contrato difiere desproporcionadamente del valor real.254  
Sin embargo, para determinar la procedencia de ésta figura en materia civil se han 
establecido doctrinaria y jurisprudencialmente, algunos requisitos adicionales al precio 
lesivo, tales como: a) Que se trate de inmuebles; b) Que no se trate de ventas hechas por 
ministerio de la justicia; 255 c) Que no se trate de un contrato aleatorio; d) Que no se haya 
renunciado después de celebrado el negocio; e) Que la acción no haya caducado; f) Que el 
bien no se haya perdido en poder del comprador.256 
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253 Artículo 1947 del Código Civil. Concepto de lesión enorme. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que 
recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el 
justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo 
del contrato.  
254 Artículo 1946 del Código Civil. Rescisión por lesión enorme. El contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión 
enorme.   
255 Artículo 1949 del Código Civil. Improcedencia de la acción rescisoria por lesión enorme. Artículo subrogado por el 
artículo 32 de la Ley 57 de 1887. El nuevo texto es el siguiente: No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en 
las ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieren hecho por ministerio de la justicia.  
 
256 Artículo 1951 del Código Civil. Improcedencia de la acción por pérdida o venta. Perdida la cosa en poder del 
comprador, no habrá derecho por una ni por otra parte para la rescisión del contrato.  
 
Lo mismo será si el comprador hubiere enajenado la cosa; salvo que la haya vendido por más de lo que había pagado por 
ella, pues en tal caso podrá el primer vendedor reclamar este exceso, pero sólo hasta concurrencia del justo valor de la 
cosa, con deducción de una décima parte.  
Por su parte, el artículo 1264257 del Código de Comercio establece una modalidad especial 
de lesión enorme cuando ocurre una manifiesta desproporción en la remuneración pactada 
ya que la remuneración usual para la clase de negocio encomendada es notoriamente 
inferior a la estipulada. 
En consecuencia, con la utilización de la lesión enorme se busca rescindir o anular el 
contrato y la reducción de los intereses en el mutuo y en la anticresis y del monto del valor 
de la cláusula penal.258  
Al respecto, hay que precisar que la lesión enorme se sanciona como un acto de injusticia 
que rompe el equilibrio entre la cosa y el precio y que el contrato existe a pesar de la lesión 
enorme, mientras no se obtenga la declaratoria de la nulidad relativa o rescisión del 
contrato,  cuya acción rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años, contados desde 
la fecha de contrato.259  
 
Ello conlleva que el contrato que implique lesión enorme pueda ser rescindido, esto es, 
anulado a petición de la parte interesada. Es rescindible porque el consentimiento estaba 
viciado; es decir, reside, a la vez, en la debilidad, la ignorancia o la necesidad de una de las 
partes con relación a la otra, y en el abuso cometido por ésta última que se aprovecha de la 
inferioridad de la otra para enriquecerse a sus expensas con su consentimiento.260 
De igual manera, el vendedor no podrá pedir cosa alguna en razón de los deterioros que 
haya sufrido la cosa, excepto en cuanto el comprador se hubiere aprovechado de ellos,261 
así como tampoco el comprador que se halle en el caso de restituir la cosa, deberá 
previamente purificarla de las hipotecas u otros derechos reales que haya constituido en 
ella.262  
                                                          
257 Artículo 1264 del Código de Comercio. El mandatario tendrá derecho a la remuneración estipulada o usual en este 
género de actividades, o, en su defecto, a la que se determine por medio de peritos. 
Cuando el mandato termine antes de la completa ejecución del encargo, el mandatario tendrá derecho a un honorario que 
se fijará tomado en cuenta el valor de los servicios prestados y la remuneración total del mandato. Si la remuneración 
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usual para esa clase de servicios es notoriamente inferior a la estipulada o acreditando por medio de peritos la 
desproporción, a falta de remuneración usual. La reducción no podrá pedirse cuando la remuneración sea pactada o 
voluntariamente pagada después de la ejecución del mandato. 
258 Artículo 1948 del Código Civil. Facultades del comprador y vendedor frente a la rescisión.  El comprador contra quien 
se pronuncia la rescisión podrá, a su arbitrio, consentir en ella, o completar el justo precio con deducción de una décima 
parte; y el vendedor, en el mismo caso, podrá a su arbitrio consentir en la rescisión, o restituir el exceso del precio 
recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte.  
 
No se deberán intereses o frutos sino desde la fecha de la demanda, ni podrá pedirse cosa alguna en razón de las expensas 
que haya ocasionado el contrato.  
  
259 Artículo 1954 del Código Civil. Prescripción de la acción rescisoria. 
 
260 Fierro Méndez, Rafael, Teoría General del Contrato, OP, Cit., Págs. 361-381 
 
261 Artículo 1953 del Código Civil. No afectación de los derechos reales constituidos sobre la cosa objeto de restitución. 
 
262 Artículo 1952 del Código Civil.  Deterioro de la cosa vendida. 
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La doctrina colombiana ha adoptado una posición muy particular, debido a que el legislador 
no ha comprendido la lesión dentro de los vicios del consentimiento; por lo tanto, no se 
toman en cuenta consideraciones subjetivas de los contratantes. En efecto, para determinar 
si existió o no lesión enorme se descarta todo criterio subjetivo; pues sólo interesa el 
desequilibrio, la diferencia en las prestaciones, sin reparar la necesidad del lesionado y la 
explotación del lesionante.263 
Se puede concluir, que la norma limita el ejercicio de la lesión enorme, a contratos de 
compraventa de bienes inmuebles o en el contrato de mandato; lo que quiere decir, que para 
los demás contratos no opera ésta acción y por ende las entidades estatales tampoco podrían 
hacer uso de ella. 
Esto nos lleva a analizar ¿Que tanta aplicación ha tenido la figura de la lesión enorme 
respecto a los contratos estatales? 
La respuesta rápida que se da sobre el tema es que la lesión enorme sí tiene aplicación en la 
contratación estatal y que por tanto, si la entidad estatal  celebra una compraventa en la cual 
se presenten las condiciones previstas en el artículo 1947 del Código Civil, podrá ejercer la 
acción de rescisión contemplada en el artículo 1946 del mismo Código. Ello implica que 
cuando no se den las circunstancias previstas en el Código Civil, no procederá acción 
alguna, tal como ocurre en el derecho privado. 
Entonces, si aplicáramos la misma teoría en las relaciones del Estado con los particulares, 
tendríamos que concluir que las adquisiciones que realicen las entidades públicas y que 
tengan por objeto bienes muebles o las negociaciones que tengan por objeto bienes 
inmuebles que no reúnan las condiciones señaladas, serían inobjetables de la misma manera 
que lo serían las negociaciones realizadas por particulares.264 
Por ello considero urgente y vital  retomar la acción de lesión sugerida dentro de los 
proyectos de reforma de la Ley 1150 de 2007 y así incorporar dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico una acción de lesión que permita a la entidad  cuando se compruebe 
la existencia de sobreprecios dentro de un contrato estatal, abstenerse de pagar el valor del 
contrato que exceda injustificadamente los precios del mercado o en los eventos en que la 
entidad ya hubiere efectuado pagos del precio lesivo, a través de esta acción también se 
pueda solicitar el reintegro del valor pagado en exceso, actualizando dicho valor a la fecha 
de ejecutoria de la decisión, y a su vez, en el evento en que la decisión judicial exprese que 
en el proceso pudo establecerse con claridad la actuación de mala fe del contratista, se 
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264 BLANCO RESTREPO, José Vicente, “¿Tiene aplicación la lesión enorme en Colombia?” Marzo de 2007 – Publicado 
en http: Contratación estatal en Colombia/. 
ordene el reintegro pleno de lo dado o pagado por la entidad y la conservación, a favor de 
ésta y a título de sanción, de lo que hubiere recibido del contratista incurso en esa 
conducta.265 
Con ésta se buscaría ampliar el margen de contratos a los cuales se pueda rescindir por 
lesión enorme y además ser indemnizados por los perjuicios que se ocasionen al contratar 
con sobreprecios, puesto que la acción de lesión enorme contemplada en nuestra legislación 
no ofrece las suficientes soluciones requeridas en materia de sobreprecios, dado su uso 
limitado para los contratos comentados, dejando por fuera de su aplicación la mayoría de 
los contratos que se celebran tanto a nivel público como privado. 
3.3. Acciones populares 
 
Tal y como lo hemos venido resaltando, la contratación estatal tiene por finalidad la 
satisfacción del interés público y de las necesidades colectivas, noción que le señala a los 
particulares que contratan con el Estado la obligación de contribuir en la consolidación de 
los fines del mismo; esta preocupación ha generado la implementación de diversos 
mecanismos jurídicos que pretenden evitar éstas prácticas que atentan contra el interés 
público; entre ellos, la acción popular se erige como medio de protección de los derechos 
colectivos.266  
Dicha figura se encuentra definida en el artículo 2º de la Ley 472 de 1998267, como un 
medio procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos que busca  evitar el 
daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los 
derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere 
posible.  
Por su parte, dentro de los derechos e intereses colectivos se incluyen la moralidad 
administrativa y la defensa del patrimonio público268.  
Al respecto se indica que la moralidad administrativa, es un concepto nuevo con 
fundamento constitucional, el cual no fue definido por el legislador cuando se aprobó la 
Ley 472 de 1998,  por lo que se dejó a  la interpretación abierta del legislador. De modo 
que ha sido tarea de la jurisprudencia interpretar la ley, a partir de casos concretos, 
                                                          
265 Proyecto de Ley 85 de Reforma a la Ley 80 de 1993.   
266 SANTOFIMIO G., Jaime Orlando, Delitos de la celebración indebida de contratos, Op., Cit. 92p. 
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268 Artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los 
relacionados con: b) La moralidad administrativa; e) La defensa del patrimonio público. 
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definiendo los mismos conceptos en forma diferente. Luego, es el Consejo de Estado, quien 
ha venido dando pautas frente a este tema. 
Así las cosas, el Consejo de Estado ha conceptuado que la moralidad administrativa se 
relaciona  con el patrimonio público y se define como el derecho de la comunidad a que el 
patrimonio público sea manejado de acuerdo al orden jurídico imperante, de forma 
diligente y cuidadosa a la manera de un buen funcionario.269  
También, se define la moralidad administrativa como el derecho colectivo a que los 
servidores públicos se ajusten a la Constitución Política y a las leyes que rigen las 
actuaciones de los funcionarios públicos.270 
De igual manera, se ha definido el patrimonio público como la totalidad de los bienes, 
derechos y obligaciones de los que el Estado es propietario, es decir, que engloba los 
diferentes recursos con que cuenta un estado y que sirven al cumplimiento de sus funciones 
según la legislación positiva.271  
Así las cosas, podemos decir, que entratándose de un contrato con sobreprecios, se afecta el 
patrimonio público y se atenta contra la moralidad pública, dado que al contratar con 
precios excesivos sin justificación o sobreprecios, se deja claro que los recursos invertidos 
por el Estado para esa contratación, no han sido administrados de manera honesta, eficiente, 
transparente y responsable, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico y las normas 
presupuestales. 272 
Sin embargo, dadas las características de la acción popular, es pertinente analizar ¿Que 
tanto  pueden servir las acciones populares para atacar la legalidad de un contrato cuyo 
contenido amenace o vulnere un derecho colectivo?  
Al respecto, en Colombia se han manejado dos tesis jurisprudenciales; la primera, adoptó 
como punto de partida la sentencia C-088 de 2000273 que otorgó la exequibilidad al artículo 
40  de  la  Ley 472 de 1998, y en su parte motiva expresó que las acciones populares no 
podían constituir un juicio de controversias de tipo contractual, por cuanto aquellas tienen 
bien definidas las reglas que les corresponden conforme al estatuto contractual. Esta 
primera línea jurisprudencial, si bien parte del reconocimiento del carácter principal y no 
subsidiario de la acción popular, exceptúa de su conocimiento el control del contrato, por 
tratarse de un tópico de la acción contractual y de conocimiento del juez natural.  
Mientras que la segunda tendencia jurisprudencial ha entendido que es posible examinar la 
legalidad del contrato estatal en orden a determinar si amenaza algún derecho colectivo. 
Entonces, la acción popular resulta procedente, justamente, por su carácter principal y no 
subsidiario, así, en aras de la debida protección de la moralidad administrativa y el 
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patrimonio público resulta viable analizar la legalidad de un contrato y proceder a 
suspenderlo o anularlo invocando las causales de nulidad reservadas para el ejercicio de la 
acción contractual y, bajo ese supuesto la legitimidad de la acción recae en todo 
ciudadano.274 
En la actualidad podemos decir, que tal discusión se ha superado en principio, como quiera 
que desde que asumió su conocimiento la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha 
guardado coherencia con la segunda tendencia, que le da el carácter de principal a la acción 
popular cuando se pretende la defensa de un derecho o interés colectivo, y su violación 
proviene del ejercicio de la contratación estatal; pues en este preciso caso la existencia o no 
de violación del derecho colectivo invocado no depende de la ilegalidad del contrato, 
adicionalmente la potestad popular del juez que le confiere este tipo de acción permite 
examinar la validez del contrato, ordenar suspender sus efectos o incluso declarar su 
nulidad siempre y cuando se trate de nulidad absoluta, en tanto que ésta sólo puede ser 
declarada oficiosamente al tiempo que resulte más clara la eventual vulneración de un 
derecho o interés colectivo.275 
Por tanto, el debate actual se centra en la precisión de la vulneración a la moralidad 
administrativa en los contratos estatales, que en la práctica ha sido identificada dentro de 
las causales de nulidad absoluta de los contratos estatales contenidas en el artículo 44 de la 
ley 80 de 1993, porque si bien las disposiciones legales que protegen el derecho colectivo a 
la moralidad administrativa no incluyen una causal expresa sobre violación o amenaza de 
derechos colectivos, el  juez popular las ha enmarcado en los de objeto ilícito y desviación 
de poder.276 
Precisamente, en cuanto al principio del interés general, tenemos que, la desviación de 
poder pretende evitar que el servidor público anteponga sus intereses personales o los de un 
tercero al interés general, volviendo así a la escena jurídica de la moralidad administrativa 
el concepto jurídico indeterminado de “interés general”, principio que se materializa en 
aspectos como la planeación, la proyección, la ejecución, la interventoría277, a él se suman 
otros como la buena fe que hace presumir la conducta de los servidores públicos o quien 
detenta el poder o función del Estado en procura efectiva del interés general y no de 
intereses individuales278. 
De acuerdo con lo anterior, el ejercicio de la acción popular como garantía del derecho 
colectivo a la moralidad administrativa faculta al juez para anular o suspender un contrato 
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cuando éste viola tal derecho colectivo, lo que ha implicado en la práctica un 
fortalecimiento, a través de esta protección especial, a los principios tradicionales del 
derecho administrativo, el primero de ellos el interés general, cuando lo inmoral de la 
actuación surge de la prevalencia de apetitos personales, interés que al tiempo resulta 
contrario al bien común y a otros como servicio público o buena fe.279  
Sin embargo, éste ejercicio jurídico ha acarreado serios interrogantes, no como podría 
pensarse por la labor de concreción, sino por las consecuencias en la forma en que el juez 
adopta la decisión, como por ejemplo, si el contrato controvertido por la vía de la acción 
popular es objeto de acción contractual en razón de demanda de nulidad absoluta, el juez 
popular estaría en tal evento limitado simplemente a la adopción de una medida 
provisional, como sería la suspensión del acto contractual o contrato, hasta tanto el juez de 
la acción contractual defina su nulidad o, por el contrario, debería declarar probada la 
causal; dado el carácter principal de la acción popular, y proceder, en consecuencia, a 
anular directamente tal contrato. 280 
Lo anterior implica que la acción popular puede en un momento dado servir como una 
alternativa viable para suspender o atacar la validez un contrato con sobreprecios, pues con 
éste se amenaza o vulnera un derecho colectivo, como es la moralidad pública, que se ve 
mermada por la violación del principio de planeación, que redunda en la protección del 
interés general que debe perseguirse en toda contratación estatal. 
En consecuencia, la acción popular representa una esperanza para convertirse en un 
instrumento idóneo para suspender y anular un contrato. Sin embargo, por ser una acción 
principal independiente de la acción contractual podría verse abocada a diversas 
controversias e interpretaciones jurisprudenciales, quedando al arbitrio del juez la decisión 
de adoptar la acción popular como principal o subsidiaria, en cuanto a la sola suspensión 
del contrato o nulidad del mismo cuando de sobreprecios se trate.  
Como complemento de lo anterior, en el inciso segundo del artículo 40281 de la Ley 472 de 
1998, se establecía la responsabilidad patrimonial solidaria entre  el representante legal del 
respectivo organismo o entidad contratante y el contratista con quienes concurrieran  al 
hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso, cuando se trate de sobrecostos o 
de otras irregularidades provenientes de la contratación.   
La justificación de que con las acciones populares pudiera perseguirse la recuperación de lo 
pagado en exceso, radica en que el precio en la contratación estatal se rige por principios 
especiales diferentes a los principios que rigen las relaciones entre los particulares. 
                                                          
279 SANTOFIMIO G., Delitos de la celebración indebida de contratos, Op. cit., 96-97 p. 
280 VILLAMIZAR SCHILLER, Eddy Alexandra, El derecho colectivo: Moralidad Administrativa en la Contratación 
Estatal, Op., Cit., Págs. 174-205. 
281 Artículo 40 Inciso Segundo de la Ley 472 de 1998. Para los fines de este artículo y cuando se trate de sobrecostos o de 
otras irregularidades provenientes de la contratación, responderá patrimonialmente el representante legal del respectivo 
organismo o entidad contratante y contratista, en forma solidaria con quienes concurran al hecho, hasta la recuperación 
total de lo pagado en exceso.  
Pues, es de la esencia de los contratos estatales la aplicación de los principios de buena fe y 
la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos 
estatales. Entonces, la previsión del ya comentado artículo 28 de la Ley 80 de 1993 no es 
un simple consejo sino un mandato imperativo, es decir, en los contratos estatales debe 
haber equivalencia entre prestaciones y derechos.282  
Esta regla también encuentra soporte en los principios de economía, transparencia, buena fe 
y, sobre todo, en el principio de moralidad que rige la función administrativa de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 209283 de la Constitución Nacional. 
Es por ello que el legislador en aras de adoptar mecanismos idóneos para hacer efectiva la 
responsabilidad patrimonial de los responsables de la contratación estatal, con miras a la 
recuperación de la totalidad de las sumas que se desvían del patrimonio público, a causa de 
la corrupción administrativa, en materia de contratación pública había incluido en el  inciso 
segundo en mención, referente tal y como se desprende de allí a la responsabilidad conjunta 
entre el representante legal de la entidad  pública y del contratista, de responder con su 
patrimonio en forma solidaria con quienes dieron lugar a los sobrecostos o irregularidades 
en la contratación, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso por la entidad por él 
representada.284 
Sin embargo, esta norma fue derogada por  la  Ley 1425 de 2010 en su artículo 1º285,  
situación que en su momento alertó a muchos sectores  preocupados por la impunidad 
frente a los dineros públicos malversados, pues esta norma era clave como lo habíamos 
mencionado para evitar que delegando la facultad de contratar, altos funcionarios buscaran 
eximirse de la responsabilidad de cuidar los dineros públicos a su cargo y a su vez que los 
contratistas involucrados pudieran responder y asumir en igual manera con el representante 
legal por los dineros malversados. 
Se había dado entonces un retroceso de gran magnitud en lo concerniente a la recuperación 
del patrimonio público mal invertido. 
Afortunadamente, el legislador corrige su anterior yerro, al establecer  en el artículo 119286 
del nuevo Estatuto Anticorrupción, la solidaridad, en los procesos de responsabilidad fiscal, 
                                                          
282 BLANCO RESTREPO, José Vicente, “¿Tiene aplicación la lesión enorme en Colombia?” Marzo de 2007. 
283 Artículo 209 de la C.P. La función administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley. 
284 Corte Constitucional – Sentencia C-088/00, M.P. Fabio Morón Díaz, Exp. D - 2469 del dos de febrero de 2000. 
285 Artículo 1o. Deróguese los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998. 
286 Artículo 119 de la Ley 1474 de 2011. Solidaridad. En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y 
acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de 
sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo 
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acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de 
daño patrimonial para el estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros 
hechos irregulares, entre el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad 
contratante, el contratista y las demás personas que concurran al hecho, hasta la 
recuperación del detrimento patrimonial. 
Es por ello, que la acción popular se erige como una herramienta más que propende por la 
eficaz protección y recuperación del patrimonio público ante las situaciones  que generen 
su desvío en las actuaciones de la administración pública. 
 
3.4. Procedencia de  la Tutela en caso de sobreprecios 
 
La tutela es una figura conocida en otras constituciones, entre ellas la española, la mexicana 
y la argentina. Consiste en la posibilidad de reclamar ante los jueces, mediante 
procedimiento sumario, la protección de los derechos fundamentales, cuando resulten 
vulnerados o amenazados por una autoridad pública y procede cuando no se disponga de 
otro medio judicial de defensa.287 
 
En Colombia, la acción de tutela es la garantía que ofrece la  Constitución de 1991 que se 
refiere al derecho que tienen todas las personas a la protección judicial inmediata de sus 
derechos fundamentales.288 
|
 
La acción de tutela se caracteriza principalmente por ser subsidiaria y residual, por cuanto 
solo es posible hacer uso de ella cuando el afectado no disponga de otros mecanismos 
adecuados de defensa judicial, con la finalidad de otorgar protección inmediata a los 
derechos constitucionales fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por la 
acción o la omisión de una autoridad pública y para evitar un  perjuicio irremediable. 
Estamos frente a un mecanismo excepcional y sumario para una protección inmediata de 
los derechos, dejando a salvo la posibilidad que tienen las partes para recurrir a las vías 
ordinarias cuando ello sea necesario para la definición del derecho controvertido, pues en la 
misma no se define el fondo del asunto.289 
De igual manera,  es inmediata, puesto que no se trata de un proceso sino de un remedio de 
aplicación urgente que se hace preciso aplicar en guarda de la efectividad concreta y actual 
del derecho sujeto  a violación o amenazas.290 
                                                                                                                                                                                 
organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la recuperación 
del detrimento patrimonial. 
 
287 YOUNES MORENO, Diego, Derecho Constitucional Colombiano, Decima Edición - Grupo Editorial Ibáñez, Decima 
Edición Actualizada, Bogotá, 2009, Pág. 198. 
288
 Artículo 86 de la C.P. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 
omisión de cualquier autoridad pública. 
289 Gaceta Constitucional No. 77, mayo 20 de 1991, Págs. 9 y 10 
290 Sentencia No. T-001 de 3 de abril de 1992. Gaceta Constitucional.1992, Tomo I., Pág. 173 
Así mismo, es específica y especial, dado que es única para la protección de los derechos 
fundamentales y su procedimiento es preferente y sumario. Lo primero (preferente), por 
cuanto desplaza otros asuntos que el juez tenga en su despacho y lo segundo (sumario), 
porque puede decidirse con las pruebas aportadas por el accionante, aunque no hayan sido 
controvertidas y aún hayan sido aportadas de manera informal. Pero es justamente esta 
particularidad, la que obliga a un especial cuidado, debiendo circunscribirse su uso, a los 
términos establecidos en  la Constitución y la en la Ley.291 
Así mismo, se caracteriza por ser informal, pues busca limitar el formalismo y propiciar 
decisiones sustantivas292 y no es un mecanismo alternativo, ya que no puede concebirse ni 
utilizarse como medio judicial que sustituya los mecanismos previstos en la Constitución y 
en las leyes de la República, ni como proceso diferente que el interesado pueda escoger a 
cambio de los ordinarios o especiales, también establecidos para administrar justicia o para 
hacer efectivos los derechos consagrados en la Carta Política.293 
La acción de tutela se encuentra reglamentada a través del Decreto con fuerza de Ley 2591 
de 1991, el cual en su artículo 6º numeral 1º del decreto en mención consagra la exigencia 
al accionante de agotar el medio ordinario de defensa antes de recurrir a la acción de tutela, 
salvo que la acción “se utilice para evitar un perjuicio inminente e irremediable”, 
definiéndolo como una “situación de riesgo asociada a la vulneración o amenaza de 
vulneración de un derecho fundamental que puede actualizarse y a partir de ese momento, 
progresar hasta hacerse irreversible”294, por lo cual, para conjurar dicho perjuicio se debe 
actuar de inmediato, es decir, de manera impostergable.295 
 
El decreto destaca que la acción de tutela está vigente aún bajo los estados de excepción. El 
amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, también se 
puede usar respecto de la protección de los derechos sociales fundamentales (como el 
mínimo vital por ejemplo), así como respecto de los derechos de que son titulares los 
sujetos de especial protección constitucional, como las madres, los menores de edad, las 
personas de la tercera edad y los discapacitados.296  
En consecuencia, la acción de tutela es procedente cuando estos derechos fundamentales se 
encuentren amenazados o vulnerados en forma directa, o porque existan otros derechos que 
sin ser fundamentales, su violación o amenaza de violación derive de la conculcación o 
quebranto de aquellos. 297 
                                                          
291 YOUNES MORENO, Diego, Op. Cit., 203-204p. 
292 Sentencia T-1306 de 2001, M.P. MONROY CABRA, Marco Gerardo, Consideración jurídica No. 5.2.1. 
293 Corte Constitucional, Sentencia T-520 del 16 de Septiembre de 1992, M.P. Hernández Galindo, José Gregorio, Exp. T-
2988. 
294
 Sentencia C-531 de 1993, M.P. Cifuentes Muñoz, Eduardo, Consideración Jurídica No. 20, Sentencia SU-544 de 2001, 
M.P. Montealegre Lynett, Eduardo, Consideración jurídica No. 11. 
295 Sentencia C-225 de 1993, M.P. Naranjo Mesa, Vladimiro, citada por C-531 de 1993, M.P. Cifuentes Muñoz, Eduardo, 
Consideración Jurídica No. 21. 
296
 Sentencia SU-062 de 1999, M.P. Naranjo Mesa, Vladimiro, dicha sentencia contiene casos concretos de protección 
como mecanismo transitorio. 
297
 QUINCHE RAMIREZ, Manuel Fernando, “Derecho Constitucional Colombiano de la Carta de 1991 y sus Reformas”, 
Ediciones Doctrina y Ley LTDA, Bogotá D.C., Cuarta Edición, 2010, Pág. 357-358.  
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Posteriormente se expide el Decreto reglamentario 306 de 1992, por medio del cual se 
quiso precisar el Decreto 2591 de 1991, en su artículo 1º al determinar que los casos en que 
no existe perjuicio irremediable, se configuran cuando el interesado puede solicitar a la 
autoridad judicial competente que se disponga el restablecimiento o protección del derecho, 
mediante la adopción de disposiciones como las siguientes: a) Orden de reintegro o 
promoción a un empleo, cargo, rango o condición; b) Orden de dar posesión a un 
determinado funcionario; c) Autorización oportuna al interesado para ejercer el derecho; d) 
Orden de entrega de un bien; e) Orden de restitución o devolución de una suma de dinero 
pagada por razón de una multa, un tributo, una contribución, una tasa, una regalía o a 
cualquier otro título; revisión o modificación de la determinación administrativa de una 
obligación de pagar una suma de dinero; o declaración de inexistencia de esta última, y f) 
Orden oportuna de actuar o de abstenerse de hacerlo, siempre que la conducta sea distinta 
del pago de una indemnización de perjuicios. 
Además, lo dispuesto en este artículo se aplicará también en aquellos eventos en los cuales 
legalmente sea posible que además de las órdenes y autorizaciones mencionadas se condene 
al pago de perjuicios en forma complementaria. 
No obstante, es de anotarse que el artículo 1º mencionado fue objeto de análisis por el 
Consejo de Estado, el cual declaró su nulidad.298  
 
De igual manera, el Decreto 306 preceptúa también que la acción protege únicamente los 
derechos constitucionales fundamentales, pero no los de rango legal. Tampoco procede 
para hacer cumplir las normas jurídicas, pues para ello existe la acción de cumplimiento 
prevista en el artículo 87 de  la Constitución, así como para impedir el adelanto de 
investigaciones.299 
 
Una vez analizada brevemente la figura de la tutela, sus principales características y 
procedencia,  podemos concluir en cuanto a sobreprecios se trata, que no es clara la 
violación de un derecho fundamental o conexo a ésta clase de derechos cuando se 
malversan dineros públicos con ocasión de sobreprecios en un contrato estatal, así como 
tampoco, que se configure un perjuicio irremediable que no pueda esperar a ser tratado a 
través del mecanismo legal correspondiente; además,  por ser la tutela un mecanismo 
residual, lo más probable es que se niegue por existir otros mecanismos jurídicos que 
pueden servir para atacar la legalidad del contrato con sobreprecios; por lo tanto, no es 
procedente ni aplicable atacar la legalidad de un contrato con sobreprecios mediante la 
acción de tutela; pues para ello existen los mecanismos alternativos mencionados en el 
presente capítulo.  
 
3.5. RESPONSABILIDAD PERSONAL DE LOS ACTORES INTERVINIENTES EN 
LA CONTRATACIÓN ESTATAL 
                                                          
298 Sentencia del Consejo de Estado, Rad. 3331 del febrero de 1996. Consejero Ponente: Rodrigo Ramírez González. 
299 YOUNES MORENO, Diego, Op. Cit., 202p. 
En materia de sobreprecios en los contratos estatales, es pertinente analizar la 
responsabilidad de los servidores  públicos y de los particulares involucrados en el proceso 
contractual llevado a cabo y así mismo, las consecuencias que de ella se derivan. 
Al respecto, surgen los siguientes interrogantes: ¿Puede el Estado de manera eficiente a 
través del establecimiento de responsabilidades por parte de los diferentes organismos de 
control, intentar recuperar sus recursos sancionando al o los funcionarios responsables o 
al interventor o al contratista?  
Para dilucidar éste y otros interrogantes, desarrollaremos el tema  analizando los diferentes 
pronunciamientos y fallos de los entes de control frente al tema en cuestión, así como 
también, que posibles acciones ha previsto nuestro ordenamiento en el caso de los 
contratistas que se beneficien por contratos con sobreprecios. 
 
3.5.1. Responsabilidad de los servidores públicos 
 
El artículo 26 de la Ley 80 de 1993300 establece que  los servidores públicos están obligados 
a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del 
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato y responderán por sus actuaciones 
y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
Acto seguido en el artículo 51301 ibídem, se indica que los servidores públicos responderán 
disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual.  
Teniendo en cuenta lo anterior, procederemos a analizar cada una de las responsabilidades 
que cobijan al servidor público involucrado en el contrato con sobreprecios. 
 
3.5.1.1. Responsabilidad penal del servidor público.  
 
Al analizar los diferentes fallos302 de la Corte Suprema de Justicia en materia penal acerca 
de sobreprecios en los contratos estatales se concluye que los tipos penales aplicables a las 
                                                          
300
 Artículo 26 de la Ley 80 de 1993. Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio: 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del 
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato. 2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se 
causen por razón de ellas. 
 
301 Artículo 51 de la Ley 80 de 1993. De la responsabilidad de los servidores públicos. El servidor público responderá 
disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la 
Constitución y la Ley. 
302 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 10 de febrero de 2010, Rad. 24850. M.P. Jorge Luis 
Quintero Milanés. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 7 de julio de 2010, Rad. 28508. M.P. José Leonidas Bustos 
Martínez. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 11 de marzo de 2009. Rad. 25544. M.P. Jorge Luis Quintero 
Milanés. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 18 de agosto de 2009. Rad. 31131. M.P. José Leonidas 
Bustos Martínez. 
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conductas que los ocasionan son el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales 
establecido en el artículo 410303 de la Ley 599 de 2000 y  el delito de peculado por 
apropiación a favor de terceros consagrado en el artículo 397304 de la misma, modificado por 
el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011.305  
 
Lo anterior por cuanto los sobreprecios se han relacionado con la ausencia, omisiones o 
fallas en los estudios previos; por lo tanto, ha insistido en que el estudio de condiciones y 
precios del mercado, es un requisito esencial que no puede obviarse en ningún proceso 
de selección contractual, pues es fundamental acudir a la obtención previa de varias 
ofertas de proponentes e indagar sobre los precios del mercado y los bienes, servicios u 
objetos requeridos, a fin de contratar por el precio que realmente tienen los mismos en el 
tráfico jurídico ordinario y así no incurrir en la elaboración de contratos con sobreprecios.306  
 
Para el efecto, indica la Corte, que el examen derivado de los estudios,  es el que permite, 
por un lado, fijar un valor aproximado al objeto contractual y, por otro, adquirir en 
condiciones razonables los productos en el sector que los provee; de tal suerte que, dicha 
actividad debe ejecutarse con anterioridad a la presentación de las propuestas y no después; 
la razón es obvia, si la administración desconoce los precios del mercado, cómo entonces 
                                                                                                                                                                                 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 6 de marzo de 2008. Rad. 24606. M.P. Sigifredo Espinosa 
Pérez. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 20 de agosto de 2008. Rad. 25518. M.P. Augusto J. Ibáñez. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 7 de septiembre de 2006. Rad. 22447. M.P. Marina Pulido de 
Barón. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 29 de enero de 2004. Rad. 17574. M.P. Mauro Solarte 
Portilla. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 25 de marzo de 2004. Rad. 18654. M.P. Jorge Anibal Gómez 
Gallego. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 5 de agosto de 2009. Rad. 28328. M.P. Julio Enrique Socha 
Salamanca. 
303 Artículo 410 de la Ley 599 de 2000. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público que por razón 
del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin 
verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de cinco (5) a doce (12) años. 
304 Artículo 397 de la Ley 599 de 2000. Peculado por apropiación: El servidor público que se apropie en provecho suyo o 
de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes de fondos 
parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con 
ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin 
que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas (por el mismo término) 
Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, (dicha pena se 
aumentará hasta la mitad)  La pena de multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
305 Artículo  33 de la Ley 1474 de 2011. Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos penales de que tratan los 
artículos 246, 250 numeral 3, 323, 397, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 de 2000 les 
será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 
como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado. 
 
306 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 10 de octubre de 2007, Rad: 26076. M.P. Sigifredo 
Espinosa Pérez. 
llega a establecer la cuantía en cuyo marco debe analizar  con objetividad  los ofrecimientos 
en aras de cumplir el principio de selección objetiva.307  
Al respecto coincide el Consejo de Estado con los planteamientos de la Corte al conceptuar 
que la exigencia de dichos estudios se explica en la medida que “la contratación 
administrativa tal y como lo hemos venido reiterando en el presente trabajo, no es, ni 
puede ser, una aventura, ni un procedimiento emanado de un poder discrecional, sino por 
el contrario, es un procedimiento reglado en cuanto a su planeación, proyección, ejecución 
e interventoría, orientado a impedir el despilfarro de los dineros públicos”.308 
De igual manera, la Corte Suprema de Justicia ha conceptuado que al celebrarse un contrato 
con sobreprecios, hay una violación de los principios de interés general, transparencia, 
economía, planeación y conmutatividad que rigen la contratación estatal, pues éstos deben 
imponerse en todo el trámite, celebración o liquidación de los contratos estatales, dado que  
la administración no sólo debe recibir los bienes o servicios requeridos para su correcto 
funcionamiento, sino que en guarda del patrimonio estatal el objeto contractual debe ser 
real, determinado, lícito, cierto y ajustado a los precios del mercado, sin que resulten 
elementos dolosos de distorsión que puedan redundar en beneficio ilícito para el 
funcionario, el contratista o un tercero y en detrimento del patrimonio estatal, u otro tipo de 
comportamientos que afecten negativamente el erario.309  
 
Por lo tanto, es claro que al celebrar un contrato en el que existen fallas u omisiones en el 
estudio de los precios del mercado se configura el delito de contrato sin cumplimiento de 
requisitos legales, pues el estudio de condiciones y precios del mercado reviste el carácter 
de esencial para la tramitación o celebración de un contrato.310  
 
Frente a este delito, la Corte Suprema de Justicia ha explicado que contempla tres hipótesis 
en las cuales el servidor público a cargo de la función contractual o de parte de ella, puede 
objetivamente vulnerar el bien jurídico de la administración pública: la primera hipótesis, 
consiste en dar trámite al contrato sin la observancia de requisitos legales esenciales para 
concretarlo, gestión que la Corte ha precisado como aquella que “ comprende los pasos que 
la administración debe seguir hasta la fase de “celebración” del compromiso 
contractual”; la segunda consiste en celebrar el contrato sin verificar el cumplimiento de 
sus requisitos legales esenciales, incluidos aquellos que de acuerdo con la Ley 80 de 1993 
constituyen solemnidades ineludibles en la fase precontractual y, la tercera, finalmente, 
“liquidar” el contrato aún cuando ocurran similares falencias.311 
 
No obstante, el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales 
es un tipo penal en blanco, pues la base de su injusto se encuentra en el incumplimiento de 
                                                          
307 Artículo 25 Numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993. 
308 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de Junio 1 de 1995, C.P. Jesús 
Maria Carrillo Ballesteros. 
309 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 22 de septiembre de 2005, Rad: 18029. M.P. Dr. Mauro 
Solarte Portilla.  
310 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 20 de agosto de 1998, Rad: 10259, M.P. Fernando 
Arboleda Ripoll. 
311 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 20 de mayo de 2003, Rad: 14.699, M.P. Fernando 
Arboleda Ripoll.  
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los requisitos legales esenciales de la contratación pública, los cuales están contenidos en 
leyes extrapenales, dentro de las cuales se encuentran no solamente el Estatuto de 
Contratación, sino también  la  Constitución y algunas normas especiales.312 
 
Por lo tanto, se requiere para su configuración de otros ordenamientos jurídicos, valga decir 
los principios constitucionales que rigen la función administrativa, es decir, los consagrados 
en el artículo 209 de la C.P., pues tal función debe estar sometida a los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad”.  
 
Para el efecto, FIERRO MÉNDEZ clasifica los requisitos esenciales en tres grupos: los 
personales (como la capacidad legal y el consentimiento exento de los vicios del error, la 
fuerza, el dolo y la reserva mental), los relativos a la prestación (como el objeto y la causa 
licita) y las solemnidades especiales (como su bilateralidad; su onerosidad; los estudios de 
factibilidad, conveniencia y oportunidad para celebrar el contrato; la apertura de la 
licitación; el aviso de apertura; el plazo para recepción y cierre de propuestas; la 
calificación de propuestas; la adjudicación; la formalización por escrito y el contenido del 
contrato)313 
 
Lo anterior implica que el estudio de condiciones y precios del mercado es un requisito 
esencial frente a los contratos estatales y por ende su no realización o deficiencia en el 
mismo impiden comparar los precios del mercado y en consecuencia conllevan a 
sobreprecios que generan la configuración del delito de celebración de contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales.314 
 
En consecuencia, en el trámite, celebración o liquidación de los contratos estatales, la 
administración no sólo debe percibir los bienes o servicios requeridos para su correcto 
funcionamiento, sino que en guarda del patrimonio estatal el objeto contractual tiene que 
ser real, determinado, lícito, cierto y ajustado a los precios del mercado, sin que resulten 
elementos dolosos de distorsión que puedan redundar en beneficio ilícito para el 
funcionario, el contratista o un tercero y en detrimento del patrimonio estatal, u otro tipo de 
comportamientos que afecten negativamente el erario.315  
En conclusión,  el no cumplimiento, la falla u omisiones en la elaboración de estudios 
previos y en consecuencia la violación del principio de planeación o su deficiente 
aplicación que conllevan a sobreprecios, conlleva necesariamente a la incursión del delito 
consagrado en el artículo 410 del Código Penal.   
 
                                                          
312 CASTRO CUENCA, Carlos Guillermo, Corrupción y Delitos Contra la Administración Pública, Op. Cit, 362 
313 FIERRO MÉNDEZ, Heliodoro., La responsabilidad Penal en los contratos administrativos, Doctrina y Ley, Bogotá, 
2001, p. 170-182. 
314 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de Junio 1 de 1995, C.P. Jesús 
Maria Carrillo Ballesteros. 
315 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 22 de septiembre de 2005, Rad: 18029. M.P. Dr. Mauro 
Solarte Portilla.  
De igual manera,  la justicia penal ha conceptuado que en tratándose de sobreprecios o 
sobrecostos derivados de los contratos estatales pueden configurarse no solamente el tipo 
punible enunciado, sino también el delito de peculado por apropiación a favor de terceros. 
Al respecto PABÓN PARRA define de manera amplia el delito de peculado como aquella 
conducta que se estructura cuando se administra mal o se hace mal uso  - en sentido amplio 
– de bienes del Estado o de particulares que le han sido confiados al empleado oficial en 
razón de la investidura pública. 
Y de manera genérica lo define como un atentado contra el patrimonio económico del 
Estado que se caracteriza por su apoderamiento, su uso indebido o su indebida aplicación.316 
Vale la pena resaltar que dicha apropiación puede producirse en provecho del sujeto agente 
o de un tercero. De todas maneras, por tratarse de un delito que tiene objeto material real de 
alcance económico (bienes), es indispensable la existencia de un provecho propio o a favor 
de un tercero objetivamente considerado, sin requerirse un ingrediente especial de ánimo de 
lucro.317 
Entonces, entratándose de sobreprecios ha conceptuado la Corte Suprema de Justicia que el 
delito de peculado por apropiación se encuentra satisfecho a plenitud con la conducta de 
incrementar indebidamente los presupuestos con base en los cuales se realizaron los 
contratos, ahora bien si esos sobrecostos benefician a terceros, por la recepción de una 
retribución económica superior a la que ordinaria y legalmente les correspondía, se 
configura la apropiación a favor de terceros. Máxime cuando se prueba que las partes 
involucradas obran con conocimiento y voluntad dirigida a favorecer ilícitamente a los 
contratistas, como expresión de su actuar doloso y no de la simple e indemostrada 
negligencia o culpa de los servidores públicos intervinientes. No obstante, precisa la Corte 
que el sustento para establecer la real existencia de un detrimento económico debe estar 
fundamentada en la valoración y análisis de los costos directos, indirectos y hasta 
deducibles por retención en la fuente, más ganancias razonables, que impiden afirmar una 
negociación a pérdida para el comerciante y así mismo, unas vez cuantificados todos y cada 
uno de los ítems que componen el contrato, determinar si el sobrecosto tiene o no 
justificación.318   
 
Precisa la Corte Suprema de Justicia que cuando la norma alude a la apropiación, lo que 
quiere significar es que el servidor público siendo garante de los recursos del Estado, esto 
es de su correcta utilización y destinación, es la única persona que puede consumar el 
punible, pues si la apropiación la hace un tercero, vale decir alguien ajeno a la 
administración o al menos sin incidencia funcional  sobre los recursos, lo que cometería 
sería otra figura delictual como un hurto o una estafa.319 
 
                                                          
316 PABÓN PARRA, Pedro Alfonso, “Delitos Contra La Administración Pública”, Op. Cit, 87-88p. 
317 GOMEZ MENDEZ A. y GOMEZ PAVAJEAU, C.A. “Delitos Contra la Administración Pública”, Op. Cit, 237p. 
318 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 2 de julio de 2002. Rad. 13663. M.P. Carlos Augusto 
Gálvez Argote. 
319 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 6 de abril de 2005, Rad. 20400, M.P. Mauro Solarte 
Portilla.  
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Así las cosas, es la disposición directa que se tiene sobre los bienes, lo que permite al 
legislador hacer uso de la partícula "se" para simbolizar que  la apropiación debe hacerla el 
servidor público y para ello no requiere que los recursos ingresen materialmente a sus 
arcas, sino que, con la clara lesión al bien jurídico de la administración pública, se destinen 
sin más a las de terceros.320 
 
En consecuencia, podemos concluir la aplicación de dos tipos penales en lo que de 
sobreprecios se trata y que implica que los servidores públicos en las actuaciones 
contractuales están obligados a aplicar “las reglas sobre administración de bienes ajenos” y 
“los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia”, 
como así lo ordenan los artículos 4,14, 18 y 24 a 26 numeral 4º de la Ley 80 de 1993. 
 
Entonces, de cara a ese marco normativo, es deber funcional del ordenador del gasto y 
demás servidores públicos involucrados en la contratación, vigilar y controlar la correcta 
utilización del presupuesto de la entidad, debiendo para ello, en materia de la actividad 
contractual, adoptar las previsiones necesarias llamadas a garantizar su correcto destino en 
virtud de los contratos realizados y suscritos por el ordenador del gasto, como también, 
ocuparse de establecer la necesidad de éstos y el equilibrio de las prestaciones pactadas.321  
 
El cumplimiento de dicho deber funcional reviste gran importancia, por ello el legislador a 
través de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” aumenta los términos de 
prescripción  de los delitos que cometan los servidores públicos que en ejercicio de las 
funciones de su cargo o con ocasión de ellas, en la mitad de la condena322 y así mismo, trae 
como circunstancia de agravación punitiva para los tipos penales descritos en este capítulo, 
el aumento de la pena de una sexta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida por 
servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los organismos de control del 
Estado.323 
 
3.5.1.2. Responsabilidad disciplinaria del servidor público 
 
Al analizar las normas de carácter disciplinario y determinar con fundamento en cuáles de 
ellas se puede sancionar disciplinariamente a los agentes involucrados en contratos estatales 
con sobreprecios, encontramos los siguientes supuestos aplicables:   
                                                          
320 Corte Suprema de Justicia, M.P. Mauro Solarte Portilla, Rad. 20400 
321
 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 16 de diciembre de 2008. Rad. 18029. M.P. José 
Leónidas Bustos Martínez. 
322 Artículo 14 de la Ley 1474 de 2011. Ampliación de términos de prescripción penal. El inciso sexto del artículo 83 del 
Código Penal quedará así: 6. Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas 
realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se 
aplicará también en relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y de 
quienes obren como agentes retenedores o recaudadores. 
323 Artículo 33 de la Ley 1474 de 2011. Circunstancias de agravación  punitiva. Los tipos penales de que tratan los 
artículos 246, 250 numeral 3, 323, 397, 404, 405, 406, 408, 409,410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 de 2000 les 
será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza 
como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado. 
Primeramente, determinamos a que agentes se les aplicarían las sanciones por faltas 
disciplinarias entratándose de sobreprecios y al respecto tenemos que el artículo 25324 de la 
Ley 734 de 2002 establece que son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores 
públicos y los particulares contemplados en el artículo 53325 de la ley en mención. 
Dicha situación fue modificada por el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011326, al ampliar el 
concepto de función pública no sólo al ejercicio de los funcionarios públicos sino también a 
los particulares que por disposición legal que realicen funciones administrativas o 
actividades propias de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los 
cometidos estatales, así como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado y de igual 
manera, incluye a los particulares que administran recursos públicos.  
 
Ahora bien, dados los anteriores presupuestos legales y aterrizando en las normas que tratan 
las faltas disciplinarias en materia de contratación estatal, encontramos que el artículo 48 
numeral 1º de la Ley 734 de 2002327 señala como falta disciplinaria gravísima: “Realizar 
objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a titulo 
                                                          
324 Artículo 25 de la Ley 734 de 2002. “Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley disciplinaria los 
servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del 
Libro Tercero de este código.  
Los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este Código. Para los efectos de esta 
ley y en concordancia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, son servidores públicos disciplinables, los gerentes de 
cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación 
mayoritaria”.  
325 Artículo   53 de la Ley 734  de 2002. Modificado por el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011. Sujetos disciplinables. El 
presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales; que ejerzan 
funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas; presten servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados 
en el artículo 366 de la Constitución Política, administren recursos de este, salvo las empresas de economía mixta que se 
rijan por el régimen privado. 
 
326 Artículo 44 de la Ley 1474 de 2011. Sujetos Disciplinables. El artículo 53 de la Ley 734 de 2002, quedará así: El 
presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales; 
también a quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a 
quienes administren recursos públicos u oficiales.  
Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o 
contrato, realice funciones administrativas o actividades propias de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento 
de los cometidos estatales, así como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se acreditará, entre otras 
manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos.  
Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas 
parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su 
utilización con fines específicos.  
No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en ejercicio de dichas actividades 
desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias.  
Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los 
miembros de la Junta Directiva.  
327 Artículo 48 numeral  1 de la Ley 734 de 2002. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley 
como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o 
cargo, o abusando del mismo. 
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de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función del 
cargo o abusando del mismo”. 
Al respecto se ha conceptuado que cuando el ilícito contractual es considerado como una 
descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, su 
adecuación típica disciplinaria se realiza a través del numeral 1º del artículo 48, tipo 
disciplinario en blanco del cual surge una remisión normativa a los ya mencionados 
artículos 408, 409 y 410 del Código Penal, referidos a la denominación genérica de la 
celebración indebida de contratos  o tipos penales de contenido contractual, para después 
complementarlas con normas atinentes a la contratación estatal, a menos que la conducta 
esté descrita en los tipos disciplinarios específicos.328 
Así las cosas, encontramos que dentro del  artículo en mención, se pueden incluir  como 
adecuaciones típicas disciplinarias, la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de 
un contrato estatal con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos 
requeridos para su ejecución329; así como también, cuando en la etapa precontractual o en la 
actividad contractual, se realicen conductas que causen detrimento del patrimonio público, 
o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución y la ley.330 
Es decir, en materia disciplinaria el hecho de celebrar un contrato sin el lleno de los 
requisitos legales implica desconocimiento de los principios de la contratación estatal, o el 
celebrar un contrato sin uno de sus elementos esenciales, tales como el estudio de precios y 
condiciones del mercado o de ejecutar el contrato con sobreprecios a favor propio o de un 
tercero, se adecúa a las conductas descritas en los numerales 30 y 31 del artículo 48 en 
mención.331 
Ahora bien, a pesar que la falta de estudios previos implícitamente conlleva un 
desconocimiento del principio de responsabilidad, tal conducta debe adecuarse típicamente  
por vía del numeral 30 del artículo 48 en reemplazo de la conducta descrita en el numeral 
31 del mismo artículo, teniendo en cuenta la especialidad de la norma.332 
Al respecto encontramos que el contenido mínimo de los estudios previos a la contratación 
estuvo inicialmente regulado en el artículo 8 del Decreto 2170 de 2002 y ahora se encuentra 
                                                          
328 FERRER LEAL, Héctor Enrique y ROA SALGADO, David Alonso, La falta disciplinaria en la Contratación Estatal, 
conforme a la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008, Ediciones Nueve Jurídica, Segunda Edición, 2009, p. 78-79. 
329 Artículo   48. Numeral 30 de la Ley 734 de 2002. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de 
contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en 
la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previa 
obtención de la correspondiente licencia ambiental.  
330 Artículo   48. Numeral 31 de  la Ley 734 de 2002. Participar  en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en 
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la 
función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.   
 
331
 FERRER LEAL, Héctor Enrique y ROA SALGADO, David Alonso, Op. Cit. p.88 
332
 FERRER LEAL, Héctor Enrique y ROA SALGADO, David Alonso, Op. Cit. p.123 
reglamentado en el artículo 2.1.1. del Decreto 734 de 2012, por lo que el operador 
disciplinario debe dirigirse a esa norma para completar el tipo en blanco en mención.333 
Por su parte, la falta consagrada en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, 
podría considerarse el tipo disciplinario por excelencia, sin que desde luego quiera ello 
decir que sean menos importantes los dos numerales que hemos visto hasta ahora. 
Pretende el numeral 31 comentado salvaguardar los fines de la contratación estatal y 
proteger el derecho de quienes se sientan en capacidad de aspirar a contratar con el Estado a 
fin de que no medie ningún interés subjetivo distinto de los de la administración; por tanto, 
el operador disciplinario deberá examinar que la conducta de los servidores públicos que 
participen en la elaboración de pliegos de condiciones, evaluación de propuestas, 
celebración y ejecución del contrato cumplan con los requisitos establecidos en la ley.334 
El citado numeral combina la descripción de dos conductas: 1) Participar en la etapa 
precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público y 2) Con 
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 
Respecto a la primera puede decirse que la definición del patrimonio público está vinculada 
a la noción de bienes y presupuesto del Estado335, entonces bien podría pensarse según  
FERRER LEAL336, que la acción disciplinaria en este caso estaría encaminada a examinar 
el  daño ocasionado a los bienes y recursos del estado en la actividad contractual, pudiendo 
perfectamente presentarse allí una actuación que genere un daño al patrimonio público que 
no comporte una gestión deficiente de recursos a diferencia de la gestión fiscal donde sí se 
parte de una deficiente gestión en la administración que ocasiona detrimento de los bienes y 
recursos del estado. 
Y en cuanto a la segunda conducta puede decirse que su fundamento está centrado en la 
aplicación y cumplimiento a cabalidad de los principios que dirigen la actividad contractual 
del estado,  pues éste debe estar protegido de interferencias provenientes de la misma 
administración, ya que está integrada por seres humanos con libre albedrío que en cualquier 
momento pueden atentar contra los fines de la contratación pública, porque la actividad 
contractual del estado debe ser pulcra, ágil y quien la adelante en indebida forma 
responderá por sus actos. 337 
Por otra parte, también se encuentran como faltas gravísimas que podrían adecuarse al tema 
del sobreprecio, el apropiarse directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, 
de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente338 y además,  
                                                          
333 LUDWING, Martín, GOMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo, SANCHEZ HERRERA, Esiquio Manuel, Lecciones de 
Derecho Disciplinario, Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la Nación, Bogotá, 2009. P. 156-157 
334 LUDWING, Martín, GOMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo, SANCHEZ HERRERA, Esiquio Manuel, Op. Cit, p. 151 
335 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1852 del 15 de noviembre de 2007, C.P. Gustavo 
Aponte Santos, Concepto No. 2008IE2633 del 5 de marzo de 2008, proferido por la Dirección Jurídica de la Contraloría 
General de la República. 
336 FERRER LEAL, Héctor Enrique y ROA SALGADO, David Alonso, Op. Cit. p.130 
337 FERRER LEAL, Héctor Enrique y ROA SALGADO, David Alonso, Op. Cit. p.131. 
338 Artículo 55 de la Ley 734 de 2002. Sujetos y faltas gravísimas. Los sujetos disciplinables por este título sólo 
responderán de las faltas gravísimas aquí descritas. Son faltas gravísimas las siguientes conductas: 4. Apropiarse, directa o 
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aquella conducta en la que el servidor público de lugar a que por culpa gravísima se 
extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo y que además den lugar a 
incrementar injustificadamente su patrimonio, directa o indirectamente, a favor propio o de 
un tercero y permitir  o tolerar que otro lo haga.339 
La falta gravísima hace referencia a la incurrencia en falta disciplinaria con dolo o culpa 
gravísima, por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de 
obligatorio cumplimiento, de las cuales se desprende la destitución e inhabilidad general, 
que conllevan  a: Terminar la relación del servidor, de libre nombramiento y remoción, de 
carrera o elección, con la administración pública, terminar el contrato de trabajo; así como 
también, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el 
término señalado en el fallo y la exclusión del escalafón o carrera, con el agravante que 
cuando la falta afecte el patrimonio público del Estado, la inhabilidad sea permanente.340 
De igual manera,  encontramos que el legislador para reflejar la preocupación por el tema 
de la contratación, entregó a la Procuraduría General de la Nación y a las Personerías una 
atribución que denominó “medidas preventivas”, consagradas en el artículo 160 de la Ley 
734 de 2002341, en virtud de la cual podrá solicitar la suspensión del procedimiento 
administrativo, actos, contratos o su ejecución para que cesen sus efectos y se eviten los 
perjuicios cuando se evidencien circunstancias que conlleven a la defraudación del 
patrimonio público.342 
Ahora bien, una vez determinadas cuales son las normas que pueden dar lugar a 
configuración de responsabilidad disciplinaria en materia de contratación estatal y que en 
un momento determinado podrían adecuarse al tema del sobreprecio, es pertinente analizar 
cómo ha fallado el Ministerio Público en esta materia. 
Analicemos los siguientes casos: 
                                                                                                                                                                                 
indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos 
indebidamente.  
339 Artículo   48 de la Ley 734 de 2002. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: Numeral. 3 Dar  lugar a 
que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o 
instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón 
de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.  
Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar 
que otro lo haga.  
340 SANCHEZ HERRERA, Esiquio Manuel, Dogmática Practicable del Derecho Disciplinario, Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2005, p. 50-51. 
341 Artículo  160 de la Ley 734 de 2002. Medidas preventivas. Cuando la Procuraduría General de la Nación o la 
Personería adelanten diligencias disciplinarias podrán solicitar la suspensión del procedimiento administrativo, actos, 
contratos o su ejecución para que cesen los efectos y se eviten los perjuicios cuando se evidencien circunstancias que 
permitan inferir que se vulnera el ordenamiento jurídico o se defraudará al patrimonio público. Esta medida sólo podrá ser 
adoptada por el Procurador General, por quien éste delegue de manera especial, y el Personero. 
342 VILLEGAS GARZÓN, Oscar, El Proceso Disciplinario Ley 734 de 2002, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 
2003, p. 61.  
Se presentan sobrecostos debido a la compra por parte de un servidor público de una 
tubería destinada al alcantarillado de un departamento a precios mayores a los razonables 
del mercado, acarreando un beneficio patrimonial para el contratista y un detrimento del 
erario público. 
“La defensa argumenta que la diferencia de precios obedece a “la inclusión por parte de 
los contratistas de los imprevistos que se puedan presentar para efectos de evitar pérdidas 
y además el costo de transporte aéreo que eleva los precios” 
Sobre ello afirma la Procuraduría, “dichas exculpaciones no tienen asidero alguno en el 
sentido que el sobrecosto involucra los costos de transporte y otros adicionales, pues, la 
cotización se obtuvo precisamente en el mismo sitio donde fueron finalmente adquiridos 
por el intermediario. 
Se determina también dentro del proceso, la carencia total de idoneidad del contratista, 
que acudió para el suministro de los materiales, a la modalidad de la reventa y del crédito, 
aspectos que dieron lugar a los sobrecostos y consiguiente perjuicio del erario público, 
mismo que se hubiera evitado a través de la consulta de precios o condiciones del 
mercado, requisito propio del deber de selección objetiva, lo cual hubiera permitido 
establecer que los precios del oferente seleccionado tenían un valor que sobrepasaba el 
50% de los costos del mercado”343 
Para complementar el ente de control hace enfásis en el mandato constitucional y legal, que 
deben acatar quienes en razón o con ocasión de sus funciones públicas están investidos de 
la facultad de administrar, a través de sus diversas formas, bienes del Estado, entre ellas los 
contratos, imperativamente deben cumplir con lo preceptuado en la normatividad legal que 
regula lo atinente a la contratación estatal, por ende, cualquier comportamiento de acción o 
de omisión contrario a ello constituye falta disciplinaria. 
Se confirma entonces,  la  violación de los artículos 34 numeral 4344, 35 numeral 1345 y los ya 
mencionados numerales 1, 30 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y por ende, la 
configuración de una falta gravísima al contratar por un valor mucho mayor que el que 
realmente correspondía a determinados bienes y/o servicios, pues con ello no solo se 
favorece al contratista sino también  a terceros en perjuicio y detrimento del erario público, 
                                                          
343 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Disciplinado. Arnaldo José Rojas Tamedes – Gobernador de 
Antioquia. Rad. 162-39384-2000. Procurador Delegado. José Fernando Reyes Cuartas.  
344 Artículo 34 Numeral 4 de la Ley 734 de 2002. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su 
empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por razón de 
su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos. 
345 Artículo 35 Numeral 1 de la Ley 734 de 2002. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 1. Incumplir 
los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales 
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de 
la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas y los contratos de trabajo. 
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lo cual implica la correspondiente sanción de destitución e inhabilidad para el ejercicio de 
funciones públicas por el término de cinco (5) años.346 
En otro fallo se dictan pliegos de cargos debido a la ocurrencia de sobreprecios en la 
compra de unos bienes inmuebles, pues se comprueba la existencia de una diferencia 
sustancial entre el precio pagado por la Corporación  Autónoma Regional del  Guavio – 
Corpoguavio - para la adquisición de los predios. Aduce  la Procuraduría que éstos 
sobreprecios “obedecen a la inobservancia por parte de la entidad del procedimiento 
establecido por el legislador para ésta clase de asuntos, con perjuicio, posteriormente para 
los intereses de la entidad, por cuanto al desconocerse el avalúo comercial real de los 
bienes adquiridos, pagó un precio por encima de los límites fijados para esta clase de 
transacciones, valor superior al avalúo de los bienes realizado por el IGAC. 
Al pretermitir el procedimiento establecido por el legislador, como se anotó, desconoció 
los principios que rigen la contratación estatal, concretamente el principio de 
responsabilidad, derivado desde luego, por la categoría de servidor público ostentada, 
avocado al cumplimiento por esta circunstancia, a una serie de responsabilidades que 
emanan de su especial sujeción con el Estado y del ejercicio de las facultades que se les ha 
otorgado conforme lo establece el artículo 6º de la Constitución Política – numerales 1 y 2 
del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 – por no cumplir el servidor público una obligación 
que se le ha impuesto previamente, faltando igualmente, al principio de transparencia y 
economía establecidos en los artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993. 
Cabe entonces la responsabilidad consagrada en la Constitución Política derivada del 
ejercicio del cargo, sea ella por omisión o extralimitación de las funciones ejercidas, es 
claro que el servidor público que no cumpla las funciones derivadas del cargo ejercido 
debe responder disciplinariamente.  
La falta se calificó como gravísima, cometida a título de dolo, pues del hecho ocurrido se 
derivó un detrimento patrimonial del Estado que lucró indebidamente a terceros y a su vez 
generó como sanción para el ordenador del gasto, la destitución e inhabilidad por dos (2) 
años para ejercer funciones públicas”.347 
Continuando con nuestro análisis encontramos otro fallo disciplinario al respecto, en el cual 
se vislumbra un sobrecosto,  en un contrato de compraventa suscrito entre la ESE Hospital 
Universitario “Hernando  Moncaleano Perdomo” con la firma Inversiones Ahinco Ltda, por 
un valor de $348.000.000.oo, para adquirir cuatro (4) ventiladores Microprocesador ciclado 
por volumen y presión (adulto y pediátrico) marca Puritan Bennett modelo 760 por valor de 
$324.800.000.oo 
Al respecto se observa que “Dentro del expediente se hace enfásis en la inexistencia del 
soporte de un estudio de mercados, que determinara quienes eran los proveedores de 
dichos equipos en el país, los distribuidores, precios y condiciones de pago de los mismos, 
situación que conllevó a que se presentara una triangulación económica, que originó la 
cancelación de un sobrecosto a la firma contratista equivalente  al 87% de su valor, esto es 
                                                          
346 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Op. Cit. 308, 11-12p 
347
 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Disciplinado. Odilio Hernán Salinas Martínez – Director 
Corpoguavio – Rad. 162-40794/00. Procurador Delegado. José Fernando Reyes Cuartas. 
la suma de $176.900.000.oo, toda vez que la empresa Tyco Healthcare Colombia S.A., es 
distribuidor exclusivo en el país, de los ventiladores Puritan Bennett modelo 760, se los dio 
en venta a INVERSIONES AHINCO LTDA – PROMEDIC, a un precio unitario de 
$40.600.000 incluido un valor total de $203.000.000 incluido el IVA, cuando el hospital 
pudo haberlos adquirido directamente al distribuidor exclusivo, pues contaba con los 
recursos suficientes y disponibles para comprarlos.  
Dentro de la actuación disciplinaria se hace referencia a que el núcleo central tanto del 
primer cargo como del segundo reproche disciplinario elevado, corresponde al reparo 
funcional de incumplir el principio de economía en cuanto a la planeación mediante el 
desarrollo de estudios o sondeos de precios de mercado idóneos, adecuados y precisos en 
los contratos de compraventa 167 de 2004 y 033 de 2005; y el tercer cargo corresponde a 
la consecuencia misma de tales acciones como es la de permitir el incremento patrimonial 
injustificado a favor de un tercero (firma Ahinco Ltda.) por un monto de $339.300.000.oo, 
que fue el contratista que enajenó los bienes a un precio muy superior a los 
comercializados por la firma Tyco Healthcare Colombia.  
Aduce el Ministerio Público, que no obstante, si bien es cierto la ESE Hospital 
Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” estar regida por la Ley 100 de 1993, en 
desarrollo de su objeto de prestar servicios de salud, actúan en igualdad de condiciones 
con los demás actores económicos particulares, pero ello no significa que escapen a las 
previsiones constitucionales que rigen la actividad administrativa máxime que se tratan de 
entidades públicas, cuyos recursos proceden del erario público y los servidores que las 
gobiernan se supeditan al mandato general de responsabilidad derivado del artículo 6º 
superior. 
Se endilga, entonces, responsabilidad disciplinaria por omisión de principios 
contractuales, por ausencia de estudios de mercados, componente de los principios de 
planeación y economía, se trata de conductas a cumplir como hitos, principios o axiomas 
para el responsable de la contratación y, por tanto, su cumplimiento se puede obtener de 
diversas vías, en el caso del principio de planeación y economía con los estudios del valor 
real de los bienes y servicios ya sea verificando quienes son los distribuidores, 
proveedores, representantes exclusivos, etc., de los bienes, o el precio asignado por su 
oferta y/o demanda. 
Indica el ente de control que no puede considerarse un estudio serio del valor de los bienes 
a adquirir  al aportarse tres cotizaciones de igual número de oferentes para los citados 
contratos de compraventa de los ventiladores Puritan Bennett modelo 760, máxime cuando 
está puesto en entredicho la calidad de tales proveedores, que no han mantenido relaciones 
comerciales permanentes y previas tanto con la ESE como con la firma Tyco Healthcare 
Colombia S.A., representante exclusiva en el país de la marca de ventiladores Puritam 
Bennett; y cuando tales elementos por sus características técnicas especiales. 
Además, el investigado dentro de la investigación penal confiesa la comisión de ilícitos 
contra la administración pública, con el apoderamiento de una suma que cuantifica 
$51.976.080 para luego señalar como monto apropiado en forma ilícita la suma de sesenta 
millones de pesos m/cte. Lo anterior, denota que efectivamente al realizar el 
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comportamiento reprochable no solo en el ámbito penal sino el disciplinario actuó con 
conciencia de la vulneración no solo de deberes funcionales sino de bienes jurídicos 
protegidos por nuestro ordenamiento penal; por lo tanto, se catalogó la forma de 
culpabilidad a título de dolo, es decir, fueron ejecutadas con plena conciencia por el 
disciplinado de que con tal proceder afectaba sus deberes funcionales y pese a ello realizó 
la conducta y quiso su resultado. 
Como consecuencia de lo anterior, el disciplinado fue sancionado con destitución del 
cargo e inhabilidad general por el término de veinte (20) años”.348 
Siguiendo con nuestro análisis tenemos otro fallo disciplinario en materia de sobreprecios, 
en el cual “se investiga una conducta irregular por parte de Juan Carlos Duarte Torres, en 
su condición de presidente y representante legal de la Empresa Colombiana de Gas 
ECOGAS, en razón a que en forma irregular, es decir transgrediendo los principios 
contractuales de planificación, transparencia, selección objetiva y economía, celebra un 
contrato de compraventa con la firma González Tascon & Cía Ltda., en una cuantía de 
$2.736.994480.oo, cuyo objeto era el suministro a ECOGAS de 10 juntas de bola para 
instalar en el sector de Briceño del gasoducto Centro Oriente, porque no efectuó estudios 
de factibilidad, conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, ni solicitó los 
análisis previos sobre la viabilidad de la instalación de dicha compra, ni efectuó estudios 
de comparación de precios de mercado…. 
Confirmando lo anterior, se deja constancia en las pruebas aportadas al proceso, que no 
se encuentran comunicaciones sobre sondeos de mercado, que no existe  evaluación 
comparativa sobre la tubería flexible flowline y las juntas de bola, así mismo, se establece 
que existen otras compañías en el mundo que fabrican juntas de bola y que pueden ofrecer 
otros precios, además, la prueba documental reseñada demuestra que el disciplinado, 
ordenó la compra de las 10 juntas de bolas, sin tener claro el beneficio o utilidad 
comprobada en la instalación de gasoductos. Situación que llevó al punto de que tres años 
después  de celebrado el contrato no habían podido ser instaladas, pues requerían un 
rubro adicional de US $300.000.oo, por carecer ECOGAS de la ingeniería de detalle 
necesaria para su instalación. 
Así las cosas, se vislumbra la vulneración de los principios contractuales, principalmente 
el de planeación, por cuanto, no se realizaron los estudios de conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar, de factibilidad, ni solicitó análisis previos sobre la 
viabilidad de la instalación de dicha compra, ni realizó estudios de comparación de 
precios del mercado, lo cual hubiese permitido, tener un mayor conocimiento sobre la 
experiencia en la utilización y aplicación de las juntas de bolas en gasoductos. 
De igual manera, la violación del principio de planeación contractual, conlleva 
implícitamente la vulneración del principio de responsabilidad, en la medida en que los 
servidores públicos de la Empresa, están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
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Delegado para la Moralidad Pública. Silvano Gómez Strauch. 
 
de la contratación, a vigilarla correcta ejecución  del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad y responderán por sus actuaciones u omisiones antijurídicas. 
Por tanto, la falta acreditada y no desvirtuada en el proceso mantiene su calificación de 
grave y se imputa como cometida a título de dolo, generado éste por el conocimiento que 
sobre la normatividad contractual tenía en su calidad de presidente de la entidad, es decir, 
conocía lo ilícito de su comportamiento y obró de manera libre y voluntaria, con una clara 
infracción del principio de planeación. 
En consecuencia al disciplinado se le declara disciplinariamente responsable y se le 
impone una sanción  que consiste en una multa equivalente a 90 días del sueldo que 
devengaba en la época de los hechos”349  
Una vez analizados los anteriores fallos de la Procuraduría en materia de sobreprecios en 
los contratos estatales, se puede inferir que el ente de control en sus diferentes 
pronunciamientos, hace énfasis en la importancia del cumplimento de los principios de 
planeación y economía, especialmente, en cuanto a la necesidad de realizar un estudio de 
conveniencia donde no solo se cumpla con expresar que el contrato es conveniente para la 
entidad y que es necesario para su celebración, sino que además, debe hacerse un estudio 
sobre el valor que se estime debe tener el contrato; dicho estudio se constituye en un 
requisito esencial que exige la norma y que deben cumplir las entidades estatales cuando 
van a contratar, para evitar contratiempos futuros.350 
El Ministerio Público, es tajante al afirmar que el incumplimiento del principio de 
planeación, en virtud de no haber realizado un adecuado análisis de los precios del mercado 
previamente a la apertura del proceso licitatorio;  trae como consecuencia el deterioro del 
patrimonio de la entidad, pues es lógico que al tener que pagar  un mayor valor por unos 
bienes o servicios que tienen un precio inferior, se afecta el patrimonio de la entidad y 
aunque los hechos investigados se relacionan con la falta de estudios de mercado los cuales 
deben realizarse con anterioridad a  la apertura de cualquier proceso de selección, es obvio, 
hacer referencia al detrimento patrimonial que se pudo haber causado a  la entidad con 
dicha contratación.351 
Al respecto se observa la imposición de sanciones que implican destituciones e 
inhabilidades,  pues como lo hemos venido comentado de la ocurrencia de sobreprecios en 
los contratos estatales, surgen faltas gravísimas, tales como no efectuar el estudio de los 
precios del mercado o efectuarlo de manera incompleta e ineficaz, pues se demuestra dentro 
del proceso la contratación con precios superiores a los que existían en el mismo, es decir,  
el o los servidores públicos en el ejercicio de su cargo o función, o con ocasión de ellos, 
omiten el cumplimiento de sus deberes, abusan o se extralimitan en ellos. 
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 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Disciplinado. Juan Carlos Duarte Torres – Presidente de ECOGAS 
– Rad. 162-83939-2003. 27/11/2006 - Procurador Delegado para la Moralidad Pública. Silvano Gómez Strauch. 
350
 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Disciplinado. Rafael Ignacio Rojas López – Gerente de la Lotería de 
Boyacá. Fallo de Segunda Instancia – Rad. 094-3877-05 –Procurador Delegado. Mario Roberto Molano -15/03/2007. 
351 Procuraduría Segunda Delegada para la Moralidad Pública. Rad. 080-03154-2004, Fallo de Segunda Instancia, 
Procurador Delegado. Mario Roberto Molano, 2005. 
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Para el efecto, el ente de control disciplinario hace un llamado de atención a todas las 
entidades que manejan recursos públicos a que se realicen esfuerzos importantes a la hora 
de planear la contratación, desde la solicitud de recursos a la respectiva instancia estatal, 
hasta el desarrollo de las convocatorias públicas y su adjudicación. Pues el principio de 
planeación resulta vital para gerenciar lo público; por ello no solo se invita a dar 
cumplimiento a la normatividad vigente, sino a reglamentar internamente, en el caso de las 
entidades no sujetas al Estatuto General de Contratación, el desarrollo paso a paso, de la 
planeación contractual y las responsabilidades que cada área tendrá desde su 
competencia.352   
3.5.1.3. Responsabilidad fiscal del Servidor Público.  
Al volver a mirar el artículo 51 de la Ley 80 de 1993 se advierte que los servidores públicos 
responderán disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones  y omisiones  en la actuación 
contractual. No obstante, el artículo en mención no hace alusión expresa a la 
responsabilidad fiscal. 
Sin embargo, dado que la contratación estatal es una herramienta de gestión; en este sentido 
el servidor público al adelantar las actuaciones enmarcadas en las reglas de la contratación 
estatal, ejerce actos propios de la gestión fiscal, y en esa circunstancia  puede ser sujeto de 
responsabilidad fiscal que eventualmente se derive de la misma, por daños al patrimonio 
público  producido dentro de ese proceso contractual.353 
Se entiende entonces, que los servidores públicos con competencia para ello, al celebrar 
contratos estatales ejercitan gestión fiscal, pues mediante ese instrumento de gestión 
administran recursos públicos con la finalidad de alcanzar los propósitos finalisticos que le 
son propios al Estado de manera general (Art. 1º de la C.P.) y los específicos de la 
contratación contenidos en el artículo 3º de  la  Ley 80 de 1993. 
En consecuencia, dado el vacío legal comentado,  el legislador introduce una importante 
modificación a través de la Ley 1474 de 2011 en su artículo 114354 que precisa las 
facultades de investigación de los organismos de control fiscal, otorgándoles la posibilidad  
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 CARREÑO GÓMEZ, Maria Eugenia. Recomendaciones  Para la Elaboración de Estudios Previos – Aplicación del 
Principio de Planeación en la Contratación de las Entidades Públicas,  OP., Cit, Págs. 13-14. 
353 En la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Gobierno – que originó la Ley 80 de 1993 – se 
advierten varias conductas constitutivas de responsabilidad por parte de los servidores públicos, las cuales solo 
producirían específicamente una responsabilidad fiscal si como consecuencia de ellas se produce un concreto y estimable 
daño al patrimonio público: “La iniciación de procesos de selección de contratistas sin que exista la autorización  
necesaria para ello; contratar sin que en el presupuesto respectivo exista la apropiación para efectuar el gasto que se 
pretende contratar; contratar sin que se haya realizado o completado los estudios, proyectos de factibilidad o diseños del 
bien o servicio objeto de la futura contratación; cuando no se adjudica el contrato sin que exista causa justificada para 
ello; por no tomar las medidas necesarias tendientes a restablecer la economía del contrato” etc”. 
354 Artículo 114 de la Ley 1474 de 2011. Facultades de investigación de los organismos de control  fiscal. Los organismos 
de control fiscal en el desarrollo de sus funciones contarán con las siguientes facultades: a) Adelantar las investigaciones 
que estimen convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de daño patrimonial al Estado originados en 
el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por 
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna y que en términos generales no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado; e) En general, efectuar todas las diligencias necesarias 
que conduzcan a la determinación de conductas que generen daño al patrimonio público.  
 
de adelantar las investigaciones necesarias para establecer la ocurrencia de hechos 
generadores de daño patrimonial al Estado. 
Por lo tanto, podemos ver una claridad en el panorama antes comentado acerca de la 
inexistencia expresa de una norma alusiva a la responsabilidad fiscal en materia de 
contratación estatal y de manera específica acerca del daño patrimonial al estado. 
Continuando con nuestro análisis encontramos que la responsabilidad fiscal se estructura 
sobre tres elementos: a) Un daño patrimonial al Estado; b) Una conducta dolosa o culposa 
atribuible a una persona que realiza gestión fiscal y; c) Un nexo causal entre el daño y la 
conducta. Sólo en el evento en que se reúnan éstos tres elementos puede endilgarse 
responsabilidad fiscal a una persona. 
De los tres elementos el daño es el elemento más importante, pues a partir de éste se 
endilga la responsabilidad fiscal, es decir, si no hay daño no puede existir responsabilidad 
fiscal.355 
Así las cosas, la ley define el daño patrimonial al Estado, como: “la lesión del patrimonio 
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna (…) Dicho 
daño puede ocasionarse por acción u omisión”356 
Entonces, de acuerdo con los anteriores presupuestos y de lo conceptuado tanto por la 
doctrina357 como por el Consejo de Estado358  habrá lugar a deducir la correspondiente 
responsabilidad fiscal de los servidores públicos implicados  al observar que  dentro de un 
contrato estatal se producen menoscabos al patrimonio público con ocasión de sobreprecios 
o sobrecostos,  obviamente,  si dentro del proceso de responsabilidad fiscal se determina 
que hay un daño integral y que su conducta se adecua a los demás elementos estructurales 
que componen la responsabilidad fiscal, así mismo, han establecido las instancias 
comentadas que frente a la eventualidad del sobreprecio también responderán quienes 
hayan actuado como supervisores del contrato si su comportamiento no se adecuó a las 
exigencias funcionales de cuidado y preservación de los intereses públicos o si con la 
transgresión de las normas o estipulaciones contractuales, llegaran a generarse sobrecostos 
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356 Artículo 6º de la Ley 610 de 2000. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, 
pérdida  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u 
omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público 
357 AMAYA OLAYA. Uriel A. Teoría De La Responsabilidad Fiscal - Aspectos Sustanciales y Procesales, Primera 
edición. Editado por la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho, Bogotá,  Primera edición,  2002, 243-
244 p 
358 Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil – Consejero Ponente: Javier Henao Hidrón, con fecha 3 de 
octubre de 1995. 
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en los contratos celebrados entre el Estado y un particular, por conductas imputables a 
servidores de la entidad estatal.  
Coincidiendo con lo anterior, el legislador establece de manera expresa en el artículo 118 
de la Ley 1474 de 2011 “Nuevo Estatuto Anticorrupción”, la determinación de la 
culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal e incluye dentro de las conductas que 
dan lugar a culpa grave para el gestor fiscal aquella que implica la omisión injustificada del 
deber de efectuar comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las 
condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y la aceptación sin 
justificación objetiva  de ofertas que superen los precios del mercado y que de igual manera 
se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya 
sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito.359    
De igual manera, mediante el presente artículo en sus parágrafos 1º y 2º,  la Contraloría 
queda facultada para ordenar a los comerciantes que exhiban los libros, comprobantes y 
documentos de contabilidad, o atiendan requerimientos de información, con miras a realizar 
estudios de mercado que sirvan como prueba para la determinación del sobrecostos en la 
venta de bienes y servicios a las entidades públicas o privadas que administren recursos 
públicos, so pena de las sanciones del caso, que para los particulares se tasará entre cinco y 
diez salarios mínimos legales mensuales.360 
 
De lo anterior se infiere la intención del legislador de fortalecer y facilitar la labor 
investigativa de la Contraloría General de la República para demostrar con mayor precisión 
la razonabilidad o desproporción del contrato, desde el punto de vista del precio y de la 
utilidad recibida a través de un  estudio de los precios del mercado del bien, servicio u obra, 
361 del cual pueden hacen parte como material probatorio los comprobantes, libros, facturas 
y documentos de contabilidad de los comerciantes involucrados en la contratación que 
generó los sobreprecios. 
En este sentido, tal y como lo había manifestado la Contraloría en diferentes oportunidades, 
para efectos probatorios en el proceso de responsabilidad fiscal por sobreprecios, debe 
señalarse que las cotizaciones por sí solas sobre un mismo producto no tienen mayor 
mérito, pues suele suceder que en la actividad comercial, los comerciantes vendan a 
diferentes precios un mismo producto, por tanto, la responsabilidad fiscal debe fundarse en 
                                                          
359 Artículo 118 de la Ley 1474 de 2011. Determinación de la culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal. El 
grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave. Se presumirá 
que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido condenado penalmente o sancionado 
disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese título. Se presumirá que el gestor 
fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de 
efectuar comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de los 
ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado; 
360 Parágrafo 1° del Artículo 114 Ley 1474 de 2011.-. Para el ejercicio de sus funciones, las contralorías también están 
facultadas para ordenar que los comerciantes exhiban los libros, comprobantes y documentos de contabilidad, o atiendan 
requerimientos de información, con miras a realizar estudios de mercado que sirvan como prueba para la determinación de 
sobrecostos en la venta de bienes y servicios a las entidades públicas o privadas que administren recursos públicos. 
Parágrafo 2°. La no atención de estos requerimientos genera las sanciones previstas en el artículo 101 de la Ley 42 de 
1993. En lo que a los particulares se refiere, la sanción se tasará entre cinco (5) y diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
361 GÓMEZ LEE, Iván Darío, “Contratación Visible – Manual para un buen control de recursos en la contratación 
pública”, Op., Cit.  115p. 
el perjuicio causado al Estado. Por tanto, para que las cotizaciones tengan un verdadero 
valor probatorio, debe cotizarse el bien de las mismas características y marca en las mismas 
circunstancias de tiempo, modo y lugar.362 
Lo anterior se ve reflejado en los diferentes fallos que ha emitido la Contraloría General de 
la República, tanto a nivel nacional como territorial, en los cuales determina que hay 
responsabilidad fiscal al realizar contratos con sobreprecios, es decir, cuando se paga un 
mayor valor de lo que en realidad cuestan en el mercado algunos bienes, obras o servicios. 
Para el efecto, encontramos el proceso adelantado por la Dirección de Responsabilidad 
Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá, confirmado en fallo de segunda 
instancia con responsabilidad fiscal por valor de $1.321.320.000 en contra del ex Secretario 
de Educación Abel Rodríguez Céspedes; el Subsecretario Administrativo, Ángel Augusto 
Pérez, y los  funcionarios de la Secretaría Yaneth Liliana González Vargas, Catherine 
Castellanos y Jairo Iván Lozano Agudelo, originado en la compra del predio El Clavel, 
localizado en la vereda el Mochuelo bajo de la localidad de Ciudad Bolívar, que 
conllevaron al detrimento patrimonial al distrito Capital por el monto antes señalado.  
Del proceso se extractan los siguientes hechos: 
“Inicialmente, la Secretaría de Educación proyectó la compra de un predio de 14.911.20 
M2, los cuales no pudieron ser legalizados porque se trataba de un predio rural con 
derechos reales de dominio (es decir, pertenecía a cuatro herederos que aún no habían 
desenglobado su parte correspondiente), razón por la cual decidieron ampliar la compra a 
51.879.68M2, y adquirir el total del inmueble por 60.122.71 M2. 
El menoscabo al patrimonio de la Secretaría de Educación, corresponde a la suma de 
dinero pagada de más del precio normal en la adquisición del inmueble  por M2, pues se 
pagó  a razón de $24.800 M2, para un total de $1.491.043.208, cuando el valor real 
correspondía a $3.500 M2, para un valor de $210.429.485, generando un detrimento 
patrimonial en cuantía actualizada en la suma de $1.321.320.000. 
El vendedor en el mismo período de adquisición del predio por parte de la Secretaría de 
Educación, logró comprar las cuotas partes del predio en la suma de $180.000.000, 
mientras que la Secretaría en el mismo período pagó la suma de $1.491.043.208.    
Así las cosas, la Contraloría de Bogotá, D.C. mediante auto 002 del 5 de enero de 2009, 
resolvió imputar cargos al accionante, porque en su condición de Secretario de Educación, 
suscribió la oferta, la promesa y la escritura de compraventa de un predio por un mayor 
valor. 
El 24 de junio del mismo año, la Contraloría Distrital decide fallar declarando 
responsable fiscalmente al señor Abel Rodríguez Céspedes y demás implicados, por lo 
tanto, se solicita su inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales ante la Contraloría 
                                                          
362 Concepto “Contratación Pública – Sobrecostos – Responsabilidad Fiscal – Viabilidad” emitido por Adriana Magali 
Matiz Vargas – Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal – Contraloría Departamental del Tolima, 30 de septiembre 
de 2003. 
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General de la República y en el registro de inhabilidades de la Procuraduría General de la 
Nación del fallo con Responsabilidad Fiscal proferido”.363 
Tanto del fallo de Responsabilidad Fiscal como del pronunciamiento de la Corte 
Constitucional acerca de este caso, se destaca el enfásis en el “ actuar doloso o culposo  a 
título de culpa grave del señor Abel Rodríguez Céspedes, deviene de la negligencia en el 
actuar como Secretario de Educación y persona responsable de la adquisición del terreno, 
que permitió con su conducta se afectaran las finanzas del erario al pagar un mayor valor 
al que correspondía según avalúo comercial y el informe técnico expedido por el 
Departamento Administrativo de Catastro Distrital. Su actuación fue negligente, porque 
como lo señala el fallo de responsabilidad fiscal, adelantó la compra en un período tan 
extenso (Agosto de 2005 hasta Agosto de 2006) y con tantas modificaciones, pero su actuar 
se limitó a la firma de documentos que legalizaron la compra en dos días para la primera 
adquisición a través de la promesa de compraventa del 21 de diciembre de 2005 y de un 
día para la suscripción de la adición No. 1 de la promesa de compraventa, que se llevó a 
cabo el día 13 de junio de 2006, cuando su deber era estar vigilante a que se cumpliera 
cabalmente con todos y cada uno de los pasos señalados en el procedimiento establecido 
para la adquisición de predios, garantizando los cometidos estatales” 
 Sostiene la Corte Constitucional364, “existe un nexo e causal inmediato, pues en su 
condición de Secretario del Despacho si no hubiera suscrito el contrato de compraventa 
por valor de $1.491.043.208, apresurada e inconsideradamente, inobservando el 
procedimiento administrativo, el Distrito no hubiera perdido la suma de $1.321.320.000, 
suma actualizada y por el contrato se hubiese pagado el justo precio por el predio” 
Agrega la misma que “El nexo causal entre tales elementos aparece evidenciado en el 
actuar omisivo del Dr. Abel Rodríguez Céspedes, al no dirigir en forma adecuada la 
contratación, seleccionar al contratista, adjudicar el contrato, y controlar su correcta e 
idónea ejecución del contrato de compraventa del predio el clavel, dando como resultado 
el hecho dañoso que produjo la merma al patrimonio del Distrito Capital, ocasionando una 
conducta omisiva irregular, al permitir que se violaran o transgredieran normas de 
procedimiento contractual, como la Ley 80 de 1993, Resolución No. 911 del 1º de abril de 
2004, que como servidor público ordenador del gasto, responsable de la contratación, 
debía velar por que se cumpliera en debida forma los fines del Estado propuestos a través 
de la celebración del contrato objeto del presente proceso” 
Por otra parte, dentro de la presente investigación, encontramos otro proceso de 
responsabilidad fiscal por sobrecostos en contra de la señora Maria del Carmen Roldan 
Arango, en su condición de alcaldesa del Municipio de Santa Rosa de Osos, por el 
detrimento patrimonial que causó a dicha entidad territorial, con motivo de la celebración y 
ejecución de los diferentes contratos estatales que tenían por objeto la construcción y puesta 
en funcionamiento del Terminal de transportes de ese municipio, en cuantía de 
$361.833.131.oo, debido a la falta de planeación de tales obras y muy particularmente por 
las graves falencias presentadas en la realización de los estudios previos. 
Manifiesta el ente de control lo siguiente: 
                                                          
363 Contraloría Distrital de Bogotá D.C., Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 50100-046/08. 
364 Corte Constitucional, Sentencia T-610/10 – M.P. Humberto Sierra Porto, 5 de Agosto de 2010. 
“El sobreprecio surge del cálculo del detrimento patrimonial ocasionado derivado de la 
ejecución del contrato No. 047 de 1997, celebrado por el Municipio de Santa Rosa de Osos 
con la sociedad JESUS ALIRIO MONSALVE GOMÉZ Y CÍA LTDA, para la ejecución 
por el sistema de precios unitarios, de todas las obras necesarias para la construcción de 
la primera etapa de la Terminal de Transporte, por valor de $980.418.11.oo, poniendo de 
presente que dicho contrato fue adjudicado dentro del proceso de contratación directa 
sucedáneo a la Licitación Pública No. 001 de 1996, que fue declarada desierta. 
En primer lugar, la firma contratista había presentado en la frustrada licitación una 
propuesta por valor de $963.009.016.oo y al participar un mes después  en el proceso de 
contratación directa, radicó una nueva propuesta por valor de $981.000.000.oo, razón que 
fue determinante para obtener la adjudicación del contrato. Luego de calificar  
injustificado  el hecho de que la segunda propuesta hubiese tenido en tan corto tiempo un 
incremento de $17.990.984.oo – pues en el fondo se trataba de los mismos ítems y las 
mismas cantidades de obra, - explicó que en el cálculo de los sobrecostos  se tomaron 
como precios reales del mercado los indicados por la firma contratista en su primera 
propuesta, pero ajustando el valor del ítem 2.4. “Llenos con material de préstamo”, a 
partir de los precios propuestos para el mismo ítem por quienes participaron como 
proponentes en la Licitación Pública No. 001 de 1996. 
Según las pruebas documentales y testimoniales, el Municipio de Santa Rosa pagó lo 
siguiente: Por obra adicional ordinaria y adicional: $563.379.655, por obra extra no 
pactada: $354.947.109.oo, por reajuste de precios: $59.854.423.oo y por intereses por 
mora en el pago: $24.715.057.oo. 
“Si la Administración hubiera contratado a precios de mercado de la época de la zona, el 
pago hubiera sido el siguiente, por la misma actividad desarrollada, tal y como se 
desprende de los análisis elaborados y que obran en el expediente, así: Por obra adicional 
ordinaria y adicional: $169.683.770 (Costo real $393.695.885.oo), por reajuste de 
precios: $40.512.730.oo (Costo real $19.341.693.oo). Total sobrecosto por obra ordinaria, 
adicional y reajuste $210.196.500.oo. Se resalta que en los precios de obra extra  por 
$354.947.109.oo no se advirtió sobrecosto alguno. 
Argumenta la Contraloría que para calcular los sobrecostos se vio precisada a tomar 
como referente los precios propuestos por los cinco proponentes que participaron en la 
Licitación 001 de 1996,  por considerar que los mismos eran representativos de los precios 
vigentes en la zona, ya que la administración municipal no realizó en su momento un 
estudio de mercado que hubiese podido tenerse como parámetro, y es que los precios del 
mercado se conocen por lo expresado por las diferentes empresas que pertenecen al ramo 
de la ingeniería; y para el caso se podía tomar en cuenta las que fueron presentadas en 
diferentes oportunidades al Municipio de Santa Rosa de Osos. 
Por tanto, se falla con responsabilidad fiscal dentro del proceso 27-043-2001, en contra de 
la señora Maria del Carmen Roldan Arango, Ex – Alcaldesa del Municipio de Santa Rosa 
de Osos y el señor Nelson Darío Cardona Cardona, Ex secretario de Planeación de dicho 
municipio, quienes debieron responder de manera solidaria, a título de culpa grave, por la 
111 
 
suma de $317.396.715.oo por las razones anteriormente planteadas y además se dicta 
medida cautelar de embargo de bienes y honorarios y prestaciones de los mismos.365  
De igual manera tenemos, el proceso de responsabilidad fiscal en contra de la señora Clara 
Luz Jaramillo, quien ocupó el cargo de gerente de las Empresas Públicas de Armenia 
E.S.P., por sobrecostos en el contrato No. 001 de 2002 celebrado con la firma Odinec S.A. 
para la administración y suministro de biotecnología para el manejo de los residuos 
sólidos. 
“Dicho contrato se suscribe por un valor de $500.000.000, con el tiempo surgieron una 
serie de complicaciones que dieron lugar a firmar otros contratos,  para pagar la 
adecuación del terreno y los servicios públicos, enganche de personal para el manejo de 
los residuos y facilitó la maquinaria, adición que ascendió a la suma de $400.000.000.oo 
Los contratos firmados con la Precooperativa de Recicladores Nuevo Horizonte 
ascendieron a la suma de $163.400.000; así mismo, para llevar a cabo el convenio con 
Odinec celebró varios contratos de arrendamiento de maquinaria por $120.000.000.oo 
De allí se desprende que la firma Odinec, no asume costo alguno para llevar a cabo su 
contrato, puesto todo se hace con el presupuesto de la EPA. 
Concluye la Contraloría Municipal de Armenia, que dados los elementos probatorios 
aportados al proceso, el contrato suscrito con Odinec solo originó sobrecostos para 
Empresas Públicas de Armenia ESP, ya que éstos sobrecostos aumentan el valor del 
contrato y no se ajustan a la realidad de la ciudad ni al acontecer público; en 
consecuencia, se perjudica al erario público, produciéndose un daño al patrimonio. 
El total cancelado por la EPA para llevar a cabo el contrato con la firma ODINEC, se 
discrimina así: $500.000.000 - Contrato adicional, $27.893.206 -                          
Metropolitana de Aseo, $60.708.916 - Cartagueña de Aseo, $19.851.040 - Peajes, $ 
163.400.000  - Precooperativa de recicladores, $15.000.000 – Cooperativa de caficultores 
y $120.000.000 – Arrendamiento de maquinaria”. 
En consecuencia, se vislumbra dentro de este proceso la realización de un adicional al 
contrato inicial, aumentando el valor del contrato en $500.000.000 y además una serie de 
contratos adicionales que generaron sobrecostos injustificados y que perjudicaron el 
patrimonio público; por lo tanto se falla con responsabilidad fiscal y se condena  a la 
funcionaria en cuestión a devolver la suma de $906.000.000.366 
Por último, podemos señalar de manera breve otros procesos al respecto, tales como el 
proceso de responsabilidad fiscal en contra del Gerente General de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá de la época, el Director de Contratación y Compras 
de la EAAB para la época de los hechos y la Directora de entonces de la Red Troncal 
Alcantarillado de la EAAB, en cuantía de $5.436.628.716; con ocasión de los sobrecostos y 
                                                          
365 Consejo de Estado – Sección Primera – Consejero Ponente: Rafael Ostau de Lafont Pianeta – Actor: Maria del Carmen 
Roldan – 22 de julio de 2010. 
366 Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 008 del 19 de mayo de 2003, Contraloría Municipal de Armenia – Responsable 
Fiscal: Clara Luz Jaramillo Henao. 
mayores cantidades de obra generados en la construcción de la presa cantarrana367, así como 
también el proceso de responsabilidad fiscal abierto con ocasión del mayor valor pagado 
por la Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP, al adquirir el 86% de la participación 
accionaria de la empresa Gestaguas S.A. y el interés social de las Empresas Hydros Chía S 
en C.A. ESP, Hydros Melgar S. en C.A. e Hydros Mosquera S. en C.A. ESP.368 
En ambos procesos se configura y falla con responsabilidad fiscal en contra de los 
implicados por los sobreprecios generados y por ende, el detrimento patrimonial 
ocasionado al erario público. 
De lo anterior se infiere que si con la transgresión de las normas o estipulaciones 
contractuales, llegaren a generarse sobreprecios en los contratos  celebrados entre el Estado 
y un particular, por conductas imputables a servidores de la entidad estatal, habrá lugar a 
deducir la correspondiente responsabilidad fiscal. 
No obstante, ha afirmado el ente de control, los sobrecostos deben ser corroborados a través 
del material probatorio conducente que evidencie si hubo omisión en los análisis 
precontractuales, sobre la viabilidad económica de la futura contratación, o la intención 
positiva de defraudar el erario. 
Al respecto ha precisado la Contraloría General de la República, para efectos probatorios en 
el proceso de responsabilidad fiscal de esta forma de causar detrimento al Estado, debe 
señalarse que las cotizaciones  por sí solas sobre un mismo producto no tienen mayor 
mérito, pues suele suceder que en la actividad comercial, los comerciantes vendan a 
diferentes precios un mismo producto, por tanto, la responsabilidad fiscal debe fundarse en 
el perjuicio causado al Estado. Por tanto, para que las cotizaciones tengan un verdadero 
valor probatorio, debe cotizarse el bien de las mismas características y marca en las mismas 
circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
En resumen indica la Contraloría General de la República que los sobrecostos deben ser 
analizados bajo la perspectiva de la gestión fiscal, determinando si  ésta fue ceñida a los 
parámetros contractuales, o si por el contrario ajena a aquella, y consecuentemente 
atentatoria del patrimonio del Estado.369 
 
3.5.1.4. Responsabilidad Civil de la Entidad y del  Servidor Público 
 
El artículo 50370  de  la  Ley 80 de 1993 establece que las entidades estatales responderán 
por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicas que les sean imputables 
y que causen perjuicios a sus contratistas. 
                                                          
367 Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 170100-0091/09 - Contraloría Distrital  de Bogotá. 
368 Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 50100-0092/06 - Contraloría Distrital  de Bogotá. 
369 Concepto “Contratación Pública – Sobrecostos – Responsabilidad Fiscal – Viabilidad” emitido por Adriana Magali 
Matiz Vargas – Directora Técnica de Responsabilidad Fiscal – Contraloría Departamental del Tolima, 30 de septiembre 
de 2003. 
370 Artículo 50 de la Ley 80 de 1993. De la responsabilidad de las entidades estatales. Las entidades responderán por las 
actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus 
contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y 
la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista. 
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Así mismo, tal y como lo habíamos enunciado, el artículo 51 de  la  Ley 80 de 1993 indica 
que los servidores públicos responderán disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones  
y omisiones  en la actuación contractual. 
Para el efecto, tenemos que la responsabilidad civil, se genera por el daño patrimonial o 
económico que el servidor público cause con su actuar activo u omisivo antijurídico, al 
contratista o a terceros; por lo tanto, el servidor público, se verá sometido a un proceso de 
responsabilidad civil extracontractual ante la jurisdicción ordinaria. Donde en caso de 
resultar vencido será obligado a cancelar el daño emergente y el lucro cesante.371 
De lo anterior, se desprende, la obtención de  indemnizaciones por parte de los particulares 
afectados, además del empleo de medidas cautelares de embargo y secuestro y el remate de 
bienes.372 
Al respecto, encontramos que a  partir  de  la Constitución de 1991, por disposición expresa 
del artículo 90 superior373, se consagró la responsabilidad del Estado por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades 
públicas. 
También encontramos que del inciso segundo de la norma en mención se desprende la 
denominada acción de repetición374 y a su vez del artículo 19 el llamamiento en 
garantía.375 
Ambas figuras están limitadas a la responsabilidad patrimonial del Estado, pues la acción 
de repetición debe ejercitarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
                                                          
371 DOMINGUEZ GIRALDO, Gerardo, El Control Fiscal en la Contratación Pública, Op. Cit., p. 66-67. 
372 Artículo 58 de la ley 80 de 1993. De las sanciones. Como consecuencia de las acciones u omisiones que se les impute 
en relación con su actuación contractual, y sin perjuicio de las sanciones e inhabilidades señaladas en la Constitución 
Política, las personas a que se refiere este capítulo se harán acreedores a: 1o. En caso de declaratoria de responsabilidad 
civil, al pago de las indemnizaciones en la forma y cuantía que determine la autoridad judicial competente. 
373 Artículo 90 de la C.P. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.  
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de 
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.  
 
374 Artículo 2o de la Ley 679 de 2001. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá 
ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa 
haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de 
terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya 
ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. 
No obstante, en los términos de esta ley, el servidor o ex servidor público o el particular investido de funciones públicas 
podrá ser llamado en garantía dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública, con los mismos fines de la 
acción de repetición. 
375 Artículo 19 de la Ley 679 de 2001. Dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a 
controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente 
perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba 
sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la 
responsabilidad de la administración y la del funcionario. 
Parágrafo. La entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso 
excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor. 
 
culposa  del agente estatal, siempre que haya dado lugar a reconocimiento indemnizatorio 
por parte del Estado y a su vez el llamamiento en garantía que de acuerdo a los 
lineamientos del artículo 57376 del Código de Procedimiento Civil sólo podrá hacerse a 
quien por disposición legal  o contractual esté obligado a ayudar al demandado a soportar la 
carga que se le pueda imponer en la sentencia que obliga a indemnizar, relación sustancial 
que frente al funcionario o ex funcionario del Estado tiene su origen directamente en el 
inciso 2º del artículo 90 en mención.377 
Pues, si bien es cierto el llamamiento en garantía puede hacerse efectivo debido al 
adelantamiento  de un proceso en ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento del 
derecho, reparación directa y acción contractual, también lo es que del resultado de esos 
procesos surja la obligación para el estado de pagar una indemnización a favor de un 
particular, para que ésta pueda incoarse. 
En síntesis, tanto la acción de repetición como el llamamiento en garantía, persiguen los 
mismos fines, es decir, obtener  del agente la restitución  del valor de la condena que tendrá 
que pagar el Estado como consecuencia de su actuar doloso o culposo. Sin embargo, la 
principal diferencia entre estas dos figuras consiste en que el llamamiento en garantía 
requiere ser propiciado dentro del proceso, y termina al mismo tiempo con el mismo fallo 
en el cual se condena al Estado, mientras que la acción de repetición requiere para 
instaurarse una sentencia condenatoria preexistente.378 
En consecuencia, es conveniente advertir que una es la responsabilidad patrimonial que 
corresponde al Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y que se pueden 
exigir por vía de la acción de repetición a los funcionarios que actuaron con dolo o culpa y 
otra es la responsabilidad por el daño que se ha causado al patrimonio del Estado como 
consecuencia de una gestión fiscal irregular, que se puede hacer exigible mediante un 
proceso de responsabilidad fiscal ante  la  Contraloría.379 
Lo anterior implica que cuando se celebra un contrato estatal con sobreprecios, se configura 
un daño al patrimonio público de todos los administrados, sin embargo, al analizar las 
características propias de las dos figuras jurídicas mencionadas, puede inferirse que éstas 
no operan en tratándose de sobreprecios, pues precisamente para ello en nuestro 
ordenamiento jurídico se han implantado  figuras tales como la acción popular y además la 
responsabilidad que debe operar en este caso es la fiscal pues de ella también se deriva la 
recuperación de los dineros mal invertidos o perdidos con ocasión de sobreprecios en un 
contrato estatal. 
 
3.6. Responsabilidad del contratista 
 
                                                          
376 Artículo 57 del Código de Procedimiento Civil. LLAMAMIENTO EN GARANTIA. Quien tenga derecho legal o 
contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del 
pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso 
se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.  
377 Consejo de Estado – Sección Tercera - Sentencia No. 17001-23-31-000-2003-01303-01 (28211) del 25 de agosto de 
2005, M.P. Ruth Stella Correa Palacios. 
378 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo, Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, Op., Cit., 607-608p. 
379
 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo, Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, OP., Cit., 606p. 
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El artículo 52 de la Ley 80 de 1993 establece que: “Los contratistas responderán civil y 
penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la 
ley”.  
De lo anterior se extracta que el contratista es sujeto únicamente de dos tipos de 
responsabilidad, la civil y la penal, no obstante, el legislador se ha asegurado mediante la 
expedición de otras normas que los particulares intervinientes en la contratación respondan 
también  a nivel fiscal y disciplinario. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que en materia de contratación estatal, los contratistas 
además de obligarse a cumplir con las obligaciones propias del contrato que suscriban con 
la entidad estatal deben acatar las normas previstas en el ordenamiento jurídico al respecto, 
especialmente, los principios establecidos en el artículo 209 de  la  Constitución Política y 
en el artículo 23380 de la Ley 80 de 1993. 
Por tanto,  puede  decirse que los contratistas que en concordancia con la entidad suscriban 
contratos estatales con sobreprecios estarían incumpliendo con los principios mencionados 
y por ende, estarían obligados a responder civilmente, con su patrimonio personal para 
resarcir el daño ocasionado al patrimonio público.381 
Ahora bien para establecer la responsabilidad civil de los contratistas, lo primero que se 
debe hacer es iniciar un proceso ordinario para determinar si hubo o no responsabilidad  del 
contratista y al mismo tiempo un proceso ejecutivo, en el cual a través del empleo de 
medidas cautelares de embargo y secuestro y el posterior remate de bienes, se pueda 
recuperar los dineros que fueron a parar en manos de los mismos.  
No obstante, como es bien sabido, el proceso ordinario es muy prolongado, a diferencia de 
la acción popular o del proceso de responsabilidad fiscal que son  procesos más expeditos y 
pueden ayudar a recuperar los dineros en un menor tiempo, entonces es a través de dichos 
mecanismos y gracias a la solidaridad consagrada en el artículo 119 del Estatuto 
Anticorrupción  que podríamos en un momento dado adelantar la recuperación del dinero 
público que posiblemente fue a parar en manos del ordenador del gasto,  el contratista y 
demás terceros involucrados en los sobreprecios. 
 
De igual manera encontramos que el contratista también responderá penalmente. Lo 
anterior se precisa en el artículo 56 de la Ley 80 de 1993382, al indicar que para efectos 
penales  el contratista se considera un particular que cumple funciones públicas en todo lo 
concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las 
                                                          
380 Artículo 23 de la Ley 80 de 1993. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollaran 
con arreglo a los principios de transparencia, economía, y responsabilidad y de conformidad con los principios que rigen 
la función administrativa. Igualmente se aplicaran en las mismas normas que regulan la conducta de los servidores 
públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo. 
 
381
 DÍEZ-PICAZO Luis y  GULLÓN Antonio: Sistema de derecho civil, vol. II, Tecnos, 1989. 
382
 Artículo 56 de la Ley 80 de 1993. De la responsabilidad penal de los particulares que intervienen en la contratación 
estatal. Para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen 
funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las 
entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores 
públicos. 
entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia 
señala la ley para los servidores públicos. 
Por tanto, esta regla implica que la ley asimila los contratistas a los servidores públicos para 
efectos de la aplicación de tipos penales; en consecuencia, se observa que el legislador 
quiso judicializar y no dejar por fuera del ámbito de la responsabilidad a muchos 
particulares tras bambalinas en materia de contratación, algunos con interés especial en la 
adjudicación o en la celebración de un contrato con el Estado y otros que manejan bienes o 
recursos públicos que deban someterse a un régimen jurídico especial.383 
Es decir, el contratista deberá responder civil y penalmente, por las conductas dolosas y 
culposas en que incurra en su actuar contractual, tales como participar en un proceso de 
selección a pesar de tener conocimiento de la inexistencia de autorizaciones para su 
ejecución, cuando suscriban el contrato no obstante conocer las circunstancias de 
inhabilidad e incompatibilidad en que se hallen incursos, cuando no adopten las medidas o 
decisiones necesarias para iniciar el contrato en la época prevista o pactada, por 
obstaculizar las labores o actividades de  vigilancia del contrato, así como cuando 
entreguen bienes o presten servicios de calidad o especificaciones diferentes, o cuando 
formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas artificialmente bajas con el 
propósito de obtener la adjudicación del contrato o presentar propuestas por encima de los 
precios del mercado teniendo la aprobación de funcionarios de la entidad, entre otros.384 
No obstante,  la  Corte Constitucional ha querido dar claridad a este punto precisando, que 
el legislador a los particulares no les está elevando a la categoría de servidores públicos, ni 
desconociendo su condición de particulares, pues tal tratamiento tiene una justificación 
objetiva y razonable y es pretender garantizar que los fines que persiguen con la 
contratación administrativa y los principios constitucionales que rigen todos los actos de la 
administración, se cumplan a cabalidad, sin que sean menguados o interferidos por alguien 
que en principio, no está vinculado por ellos.385  
Dicha equiparación comporta en el ámbito penal que se puede estar incurso, entre otras 
conductas punibles, en cualquiera de las infracciones propias de la contratación 
administrativa, tales como, la violación al régimen legal y constitucional de inhabilidades e 
incompatibilidades,  la celebración indebida de contratos y contratos sin cumplimiento de 
requisitos legales, consagrados en los artículos 408, 409 y 410 de  la  Ley 599 de 2000, 
entre otros.386 
Por ejemplo, entratándose del delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los 
requisitos legales, en principio, el sujeto activo de este delito es un servidor público; sin 
embargo, tal y como lo establece la Ley 80 de 1993; se incluye dentro de los autores de ésta 
conducta punible  también al contratista, al interventor, al consultor y al asesor, a quienes se 
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 En CASTRO CUENCA, Carlos Guillermo, Corrupción y Delitos Contra la Administración Pública “Especial 
Referencia a los Delitos Cometidos en la Contratación Pública, O.P. Cit., p. 365 – Cita a SALAZAR REYES, Op. cit, p. 
58 y 61. 
384 CÁRDENAS MEJÍA, Juan Pablo, “La responsabilidad del servidor público en el Nuevo Estatuto de Contratación” En 
comentarios al nuevo régimen de contratación administrativa. Bogotá, Ediciones Rosaristas, Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario. Bogotá, 1994. Pág. 241-242 
385 Corte Constitucional, Sentencia C-563 del 7 de octubre de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
386
 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación  Penal, Sentencia 18158, Noviembre 10 de 2004, M.P. Alfredo Gómez 
Quintero. 
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considera particulares que cumplen funciones públicas para los efectos de estos tipos 
penales.387 
Así mismo, el contratista podría incurrir en el delito de peculado como determinador 
cuando se apropie de bienes del Estado o de instituciones en que éste tenga parte o de 
bienes de particulares cuya administración o custodia se le hayan confiado por razón del 
contrato.388 Lo cual se podrá presentar en múltiples eventos, como cuando se realice un 
contrato de prestación de servicios en el cual estén involucrados bienes públicos (para su 
aseo, mantenimiento o reparación) o cuando el objeto del contrato de obra sea la 
remodelación de un inmueble; o en los contratos de consultoría, asistencia y servicios en 
los cuales haya custodia de bienes públicos, evento en el cual si se los apropia deberá 
responder por la comisión de dicho delito.389 
De igual manera, pueden también ser participes en la comisión del delito de peculado (o 
malversación) aquellos particulares que a pesar de no tener ninguna de las calidades 
descritas intervengan en la comisión de algunas de las modalidades de peculado. En este 
evento la mayoría de la doctrina considera que el particular que auxilia al funcionario para 
que éste sustraiga los caudales públicos a su cargo responde como partícipe del delito de 
peculado; pero cuando el particular se apropia de los caudales, responde como autor de un 
delito contra el patrimonio, de una estafa,  hurto o de un robo.390 
Ahora bien, dados los anteriores supuestos puede decirse que cuando un contratista 
presenta una propuesta y celebra un contrato de cuyo contenido se desprenden 
sobreprecios, se presume el conocimiento de dicha situación. Es decir, puede inferirse salvo 
prueba en contrario,  que el contratista con conocimiento de causa  presenta una propuesta y 
suscribe un contrato con precios superiores a los del mercado y se hace beneficiario de unas 
sumas de dinero extra que no tendrían porque pagársele. 
Así las cosas, encontramos que el contratista viola los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad y selección objetiva, además de los postulados que rigen la 
función administrativa en coautoría con los servidores públicos involucrados en la 
contratación; por tanto, entraría a responder penalmente por la violación de dichos 
principios y las demás normas que hemos mencionado anteriormente. 
Por otra parte, coincidiendo con los anteriores presupuestos el legislador quiso vincular 
penalmente a las personas jurídicas que se hayan beneficiado  de la comisión de delitos 
contra la administración pública o cualquier conducta punible relacionada con el 
patrimonio público, realizados por su representante legal o sus administradores directa o 
indirectamente y de igual manera cuando se trate de delitos contra la administración pública 
o que afecten el patrimonio público, las entidades estatales posiblemente perjudicadas 
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 En CASTRO CUENCA, Carlos Guillermo, Corrupción y Delitos Contra la Administración Pública “Especial 
Referencia a los Delitos Cometidos en la Contratación Pública, Op. Cit., p. 365 - cita a SALAZAR REYES “De los 
Delitos en la Contratación Estatal” Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá p. 57; GOMEZ MENDEZ A. y GOMES 
PAVAJEAU, C.A. “Delitos Contra la Administración Pública”, Universidad Externado de Colombia; Bogotá, 2008, p. 
402. 
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CÁRDENAS MEJÍA, Juan Pablo,  Ibíd., Op. 243-244 
389
 CASTRO CUENCA, Carlos Guillermo, Corrupción y Delitos Contra la Administración Pública, Op. cit., p.521-522 
390
 CASTRO CUENCA, Carlos Guillermo, Corrupción y Delitos Contra la Administración Pública, Op. cit., p.518 
podrán pedir la vinculación  como tercero civilmente responsable  de las personas jurídicas 
que hayan participado en la comisión de  aquellos.391 
Dichas personas jurídicas independientemente de las responsabilidades individuales serán 
objeto de la imposición de las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 
2004392 y de conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 222 de 1995393 de la 
imposición de multas que van desde los quinientos (500) a dos (2000) mil salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, cuando con el consentimiento de su representante legal o de 
alguno de sus administradores o con la tolerancia de los mismos, la sociedad haya 
participado en la comisión de un delito contra la administración pública.  
Además, de las responsabilidades mencionada encontramos que los contratistas e 
interventores también responden fiscalmente.394 Es decir, los particulares  involucrados en la 
contratación estatal responden  no solamente cuando maneje o administre recursos o fondos 
públicos, sino también cuando a pesar de no administrar directamente los recursos públicos 
incidan en los desmedros que se causen al patrimonio público.395 
Por lo tanto, los contratistas no solamente son objeto de responsabilidad fiscal, sino que 
también una vez adelantado y ejecutoriado el juicio correspondiente, entrarán a responder 
con su patrimonio y les podrá ser impuesta una de las sanciones más severas y gravosas 
previstas para un contratista en  la  Ley 80 de 1993, cual es la declaratoria de caducidad 
administrativa que genera una inhabilidad de cinco (5) años para contratar con el Estado.396 
No obstante, para determinar si un contratista es responsable fiscalmente es necesario 
analizar sus deberes funcionales derivados del reglamento, contrato, órdenes de servicios, 
memorandos y cualquier otro instrumento que materialice su responsabilidad o que 
configure una causal eximente de la misma. Además, una vez acaecido el daño, debe 
determinarse si con la actividad contractual a través de acciones u omisiones, ocasionan 
menoscabo, disminución, perjuicio, pérdida, uso indebido o deterioro en los recursos 
                                                          
391 Artículo 34 de la Ley 1474 de 2011. 
392 Artículo 91 de la Ley 906 de 2004. Suspensión y cancelación de la personería jurídica. En cualquier momento y antes 
de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente 
que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión de la personería 
jurídica o al cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público, de personas jurídicas o naturales, cuando 
existan motivos fundados que permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades 
delictivas. 
Las anteriores medidas se dispondrán con carácter definitivo en la sentencia condenatoria cuando exista convencimiento 
más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que las originaron. 
393 Artículo 86 de la Ley 222 de 1995. Otras funciones. Además la Superintendencia de Sociedades cumplirá las siguientes 
funciones: 3. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, 
cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.  
394
 Artículo 61 de la Ley 610 de 2000: Cuando en un proceso de responsabilidad fiscal un contratista sea declarado 
responsable, la Contraloría solicitará a la entidad correspondiente que declare la caducidad del contrato, siempre que no 
haya expirado el plazo para su ejecución y no se encuentre liquidado. 
395 Consejo de Estado, Sala Plena, Secretaría General de fecha 2 de marzo de 2010, Expediente 
1100103150002005055800 M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.  
396 El artículo 8º de la Ley 80 de 1993 prevé en el literal c), que quienes hayan dado lugar a la declaratoria de caducidad, 
quedaran inhabilitados para contratar con el Estado por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 
ejecutoria del acto que declaró la caducidad. 
119 
 
públicos, por ende, se deberá realizar un examen sobre el contenido de la actividad y si 
entraña o no gestión fiscal y en segundo lugar, valorar si actuó con prudencia, cuidado y 
previsión, o si por el contrario actuó con dolo o culpa grave.397 
En consecuencia,  puede decirse que el contratista entraría a responder fiscalmente junto 
con los funcionarios involucrados cuando como proponente futuro contratista, saque 
provecho de la omisiones o errores en el estudio de mercado en que incurra la entidad, pues 
se vislumbra mala fe en su actuar, ya que él experto en su negocio, en forma amañada saca 
provecho de errores ostensibles de la administración, al comprobarse que no hay 
razonabilidad o proporción del contrato, desde el punto de vista del precio y la utilidad 
recibida, rompiéndose así el equilibrio o justa medida que debe existir entre lo que cuesta el 
producto en realidad y lo que se pagó por parte de la entidad.398 
Por su parte, el legislador queriendo dejar claridad en la responsabilidad fiscal de los 
particulares, consagra en el artículo 114 de  la  Ley 1474 de 2011 en sus numerales  b, c y 
d, la facultad otorgada a la Contraloría para citar o requerir no solamente a los servidores 
públicos sino también a los contratistas, interventores, proveedores y en general a las 
personas que hayan participado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido 
los hechos objeto de investigación y así mismo, exigirles la presentación de documentos 
que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros 
registrados, comprobantes y documentos de contabilidad.399 
De igual manera, encontramos como sujetos de responsabilidad disciplinaria a los 
particulares que ejercen funciones públicas de manera permanente o transitoria, en lo que 
tienen que ver con éstas y a quienes administren recursos públicos u oficiales y así mismo a 
al representante legal y a los miembros de  la  Junta Directiva de las personas jurídicas que 
participan en los procesos contractuales, pues el legislador ha considerado que los 
contratista ejercen función pública a través de la suscripción y ejecución de un contrato con 
una entidad estatal a través de la cual coadyuvan al cumplimiento de los fines estatales.400 
Lo anterior implica que los contratistas vienen a responder en igual manera que los 
servidores públicos en materia civil, penal, disciplinaria y fiscal, especialmente cuando se 
trata de conductas que involucran perjuicios para el erario público. 
 
 
                                                          
397 Sentencia C-563-98 del 7/10/98, M.P. Antonio Barrera  Carbonell y Carlos Gaviria Díaz “Tal tratamiento que, se 
insiste, no implica convertir al particular en un servidor público, tiene una justificación objetiva y razonable, pues 
pretende garantizar que los fines que se persiguen con la contratación administrativa y los principios constitucionales 
que rigen todos los actos de la administración, se cumplan a cabalidad, sin que sean menguados o interferidos por 
alguien que, en principio, no está vinculado por ellos. En otras palabras, la responsabilidad que en este caso se predica 
de ciertos particulares, no se deriva de la calidad del actor, sino de la especial implicación envuelta en su rol, 
relacionado directamente con una finalidad de interés público” 
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 GÓMEZ LEE, Iván Darío, “Contratación Visible – Manual para un buen control de recursos en la contratación 
pública”, OP., Cit.  115p. 
399 Artículo 114 de la Ley 1474 de 2011.- Literales b) Citar o requerir a los servidores públicos, contratistas, interventores 
y en general a las personas que hayan participado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos 
objeto de investigación; c) Exigir a los contratistas, interventores y en general a las personas que hayan participado, 
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documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados; y d) Ordenar a 
los contratistas, interventores y proveedores la exhibición y de los libros, comprobantes y documentos de contabilidad.   
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 Artículo 44 de  la Ley 1474 de 2011 
CONCLUSIONES 
 
 El precio de los contratos públicos debe ser el resultado de un procedimiento de 
búsqueda de una oferta de mercado, competitiva y ajustada al tipo de prestación 
realizada, con previa determinación legal o contractual de sus posibles variaciones. 
 Uno de los pilares de la contratación pública, en cualquiera de sus modalidades, que 
se olvida con frecuencia es  el principio de la conmutatividad, en virtud del cual el 
pago que hace la entidad contratante debe ser equivalente a la prestación recibida 
por el contratista de dar, hacer o no hacer algo. El olvido de este principio es una de 
las situaciones  que generan  no solo detrimento al patrimonio público, sino todo 
tipo de responsabilidades.  
 Como quebrantamiento del principio de la conmutatividad surgen los denominados 
“sobreprecios” definidos como diferencia que hay entre los precios promedio del 
mercado y los precios a los que se adquieren los bienes y servicios y 
específicamente en materia de contratación estatal,  como la diferencia que existe 
entre los precios promedio del mercado y los precios de las propuestas recibidas y/o 
precios contratados por el Estado y/o precios  ejecutados por el contratista, teniendo 
en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se originó dicha 
diferencia. 
 La justa medida de lo que se debe pagar, debe establecerse en cumplimiento del 
principio de planeación,  mediante el estudio de precios y condiciones del mercado,  
valorando que la utilidad que se recibiría es la acostumbrada en negocios de similar 
naturaleza y además consultando todas las variables posibles a fin de establecer de 
manera adecuada cuales son los reales precios del mercado de un producto o 
servicio. 
 El Sistema para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE se creó con el objeto 
de ser una herramienta eficaz y moderna para la lucha contra la corrupción derivada 
de los sobreprecios pactados en la contratación estatal; no obstante, dadas las 
excepciones que existen en cuanto a la aplicación del mismo y los problemas de 
operatividad que se presentan en su ejecución, no es claro hasta qué punto este 
sistema, ha servido en su totalidad como elemento de referencia para determinar los 
precios del mercado de un determinado bien o servicio. En consecuencia, la eficacia 
y propósitos de este sistema se encuentran en tela de juicio, dado que  ha 
contribuido a que los recursos del Estado no se pierdan en los sobreprecios, pero no 
en la forma que inicialmente se previó, puesto que sigue siendo insuficiente ante las 
necesidades que en esta materia requiere suplir el estado colombiano. Al finalizar el 
presente trabajo se presenta la derogatoria del SICE mediante el artículo 222 
del Decreto - Ley 019 de 2012. 
 El tema del sobreprecio, se ha asociado como una consecuencia directa de las 
prácticas corruptas, que está relacionada con los mayores costos de transacción 
originados por los sobornos o  pagos extraoficiales realizados por el contratista a 
funcionarios públicos en los procesos de compras estatales; estas irregularidades en 
los procesos de contratación, sumadas a las pérdidas por incumplimiento y a las 
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condiciones de incertidumbre, generan costos extras que son trasladados a un mayor 
precio de los bienes y servicios transados, convirtiéndose en una de las causas 
principales de los sobreprecios.  
 La figura de la revisión puede utilizarse para compensar al contratista cuando se 
presenten alteraciones que impidan recibir la utilidad pactada en el contrato; sin 
embargo, se ha vislumbrado que a través de su práctica se ha compensado 
económicamente al contratista durante la ejecución del contrato que presenta una 
propuesta artificialmente baja o para realizar maniobras fraudulentas, burlando el 
proceso de selección y haciendo que el contrato sea ejecutado con un precio 
diferente al pactado en el contrato inicial, así en otra de las formas que originan 
sobreprecios y que utilizan los corruptos para desangrar el erario público. 
 De igual manera, la jurisprudencia y los entes de control han conceptuado que el 
sobreprecio puede ocasionarse mediante adiciones al contrato, por ejemplo, cuando 
el contrato se adjudica y se suscribe con un precio fijo o estimado del contrato, 
dándose en el curso de su ejecución la inclusión de ítems no previstos inicialmente, 
que pueden terminar aumentando, y aún multiplicando, el precio final del contrato, 
entre otras formas que implican el pago de mayores valores a los previstos 
inicialmente y que generalmente están por fuera de los precios del mercado. 
 El Consejo de Estado ha emitido muy pocos fallos refiriéndose al tema del 
sobreprecio, pues al revisar el estado del arte en cuanto al tema que nos ocupa 
encontramos pocas sentencias que abordan el tema muy por encima; por lo tanto, se 
hace una invitación en este sentido para que el Alto Tribunal conceptúe y nos de 
más luces al respecto. 
 
 La nueva ley de contratación y sus decretos reglamentarios no han planteado 
modificación alguna respecto a acciones que ayuden al resarcimiento inmediato de 
los dineros extraviados con ocasión de los sobreprecios, tal y como se había 
planteado en algunos proyectos de reforma a la  Ley 80 de 1993; por lo tanto, se 
hace un llamado a los legisladores y entes de control para hacer un análisis de éste 
tema y mirar la posibilidad de presentar un proyecto de ley acogiendo la 
denominada acción de lesión propuesta en el  proyecto de Ley 85 de reforma a la 
Ley 80 de 1993, en el cual se planteó la inclusión  en nuestro ordenamiento jurídico 
de una acción contractual específica para el tratamiento del sobreprecio, que 
permitieran resarcir los perjuicios del contrato que contenga los mismos, buscando  
preservar el  principio de la conmutatividad de la contratación estatal. 
 
 A contrario sensu, encontramos un fallo arbitral pionero en Colombia, respecto a los 
contratos con sobreprecios, que  establece claramente que en caso de comprobarse 
la celebración o ejecución de un contrato con sobreprecios, procede la nulidad 
absoluta del contrato o de los ítems contratados con sobreprecios, cuando se trate de 
contrato de obra a precio unitario. Dicho fallo representa un progreso de grandes 
magnitudes frente a este tema, pues deja de lado la incertidumbre que existe frente a 
la procedencia de la nulidad absoluta en el contrato estatal que adolezca de 
sobreprecios.  
 
 En Colombia la lesión enorme está contemplada únicamente para contratos de 
compraventa de bienes inmuebles y en materia comercial para el contrato de 
mandato cuando ocurre una manifiesta desproporción en la remuneración pactada y 
hay un desequilibrio pues la remuneración usual para la clase de negocio 
encomendada es notoriamente inferior a la estipulada; lo cual implica que los demás 
contratos quedan sin posibilidad de recuperación de los pagado o recibido en 
exceso. 
 La acción popular puede en un momento dado servir como una alternativa viable 
para suspender o atacar la validez un contrato con sobreprecios, pues con éste se 
amenaza o vulnera un derecho colectivo, como es la moralidad pública, que se ve 
mermada por violación del principio de planeación, que redunda en la protección 
del interés general que debe perseguirse en toda contratación estatal. 
 Una de las maneras de recuperar los dineros extraviados con ocasión de los 
sobreprecios  es a través de lo contenido en el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, 
que establece la solidaridad entre el ordenador del gasto del respectivo organismo o 
entidad contratante, el contratista y las demás personas que concurran al hecho, 
hasta la recuperación del detrimento patrimonial, en los procesos de responsabilidad 
fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la 
existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la 
contratación u otros hechos irregulares.  
 En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, encontramos que no es clara la 
violación de un derecho fundamental en cuanto a sobreprecios se trata; pues por ser 
un mecanismo residual, es improcedente para atacar la legalidad de un contrato con 
sobreprecios ya que para ello existen los mecanismos alternativos mencionados 
anteriormente. 
 El tema del sobreprecio en Colombia se ha tratado en su gran mayoría a nivel del 
establecimientos por parte de los entes de control de responsabilidades 
disciplinarias, fiscales, civiles y penales, concluyéndose al respecto que los 
servidores públicos, contratistas e interventores involucrados en la ocurrencia de 
sobreprecios responden de manera conjunta y se les aplican en igual sentido todas 
las responsabilidades mencionadas. 
 El nuevo Estatuto Anticorrupción “Ley 1474 de 2011” refuerza las facultades de los 
organismos de control fiscal otorgándoles funciones especiales que ayudan  a 
establecer responsabilidades en materias de sobreprecios, tales como incluir dentro 
del dolo o culpa grave la omisión de  los servidores públicos del deber de efectuar 
comparaciones de precios y además poder ordenar a los comerciantes que exhiban 
libros, comprobantes y documentos de contabilidad con miras a realizar estudios de 
mercado que sirvan como prueba para la determinación de sobrecostos  en la venta 
de bienes y servicios a las entidades privadas o públicas  que administren recursos 
públicos y así mismo, tienen la posibilidad de sancionar a los comerciantes que no 
atiendan estos requerimientos y de igual manera ampliar medidas contra las 
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personas jurídicas y los contratistas que realicen o participen en conductas que 
atenten contra el patrimonio público. 
 Así las cosas, a lo largo de la presente investigación se vislumbra un panorama 
diferente frente al tema del sobreprecio, pues por mucho tiempo y por desgracia los 
sobreprecios fueron considerados, como parte de la corrupción gris, es decir, aquella 
que no toda la sociedad considera perjudicial, sin embargo,  el tratamiento del tema 
del sobreprecio y las intenciones de contrarrestarlo han venido tomando fuerza en 
todos los niveles que  involucran la contratación estatal, llámese entidades públicas, 
entes de control, legisladores, jueces, etc., quienes han coincidido en que los 
sobreprecios o sobrecostos en los contratos estatales constituyen uno de los eventos 
de corrupción que más se presentan y que repercuten mayor gravedad en cuanto al 
detrimento del patrimonio público, por ello resaltamos la obra del legislador en el 
último Estatuto Anticorrupción al incluir normas especificas referentes al 
detrimento patrimonial que se causa por sobreprecios en los contratos estatales y en 
vista de ello otorgando mecanismos específicos que ayuden a establecer la 
ocurrencia de sobreprecios y además que los funcionarios, contratistas, 
interventores y terceros involucrados en la ocurrencia de los mismos  respondan de 
manera efectiva por los perjuicios ocasionados al erario público. 
 
 Por último, espero haber contribuido con la presente investigación en el 
conocimiento y tratamiento del sobreprecio en la contratación estatal, especialmente 
en Colombia, mostrando todo el abanico de posibilidades y alternativas que se 
encuentran actualmente en nuestro ordenamiento jurídico hasta sugerir algunas 
modificaciones legislativas que hemos mencionado a lo largo de la presente tesis y 
que espero  sirvan tanto a servidores públicos como a contratistas, entes de control y 
particulares que pretendan coadyuvar en la recuperación de los dineros públicos 
extraviados por la configuración de sobreprecios en los contratos estatales. 
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